
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            5 145 733,55 Kč 

přípočty celkem: 7 970 373,60 Kč          

odpočty celkem: 2 824 640,05 Kč-          

Přílohy:   

laboratorní protokoly

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Změna úpravy podloží násypů

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace rozsahu

stanovisko AD

SO101.2 Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

Zdůvodnění a popis změny: Změna původně navržené úpravy podloží pojivy na úseku km 0,950 - 1,440, 
1,560 - 1,800 a 1,840 - 1,920 vyvolaná předchozí zkušeností z úseku km 2,520 - 2,950. V úsek km 2,520 - 
2,950 byla dle projektové dokumentace provedena úprava podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu 
zemin. Při provádění navazujících prací vykazoval povrch progresivní plastické deformace. Z materiálu byly 
odebrány vzorky a laboratorně posouzeny s nevyhovujícím výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření 
uložení vrstvy kameniva fr. 0-250 se zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena 
zkušebním polem s vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše 
uvedeného řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena 
zkušebním polem s vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

030

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Změnový list č. 30
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 145 733,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 145 733,55 1 080 604,0521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 6 226 337,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Změnový list č. 30

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 
 

6 226 337,605 145 733,55SO 101.2 Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

5 145 733,55 6 226 337,60

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 226 337,605 145 733,55ZL30 Sanace podloží SO 101.2

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 145 733,55

MPR - MÉNĚPRÁCE -2 824 640,05

    2 - Základy -2 824 640,05

VCP - VÍCEPRÁCE 7 970 373,60

    1 - Zemní práce 7 970 373,60

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL30 - Sanace podloží SO 101.2

SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 145 733,55

D MPR MÉNĚPRÁCE -2 824 640,05

D 2 Základy -2 824 640,05
1 K 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 -18 106,667

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění   zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním
VV Položka z SOD z objektu SO 101.2, pol. 19
VV -18106,667 -18 106,667
VV Součet -18 106,667

2 K 215669 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 -36 213,333

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění
VV Položka z SOD z objektu SO 101.2, pol. 21
VV -36213,333 -36 213,333
VV Součet -36 213,333

D VCP VÍCEPRÁCE 7 970 373,60

D 1 Zemní práce 7 970 373,60

3 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 5 432,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 18106,667*0,3 5 432,000
VV Součet 5 432,000

4 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 11 407,200 CS ÚRS 2024 01
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 5432*2,1 11 407,200
VV Součet 11 407,200

SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL30 - Sanace podloží SO 101.2
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SO 101.2
Sanace podloží
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 02.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,8°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 23° 78%

12:00   Polojasno 20,8°C 0,0 mm/h 7,6 m/s 104° 50%

18:00   Déšt 21,4°C 0,1 mm/h 7,9 m/s 112° 44%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,600
- příprava zkušebního pole sanace podloží zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 93 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-05-02.PDF



- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za
účelem:

1) zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,960 - 3,340 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena nad
rámec SOD.

2) sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto
o dalším postupu.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
02.pdf      

AUTOR Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
1.) Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.
2.) Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypů v km cca 0,950 – 1,440 a 1,560 – 1,800. V uvedených úsecích se vyskytují
deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypů vykazoval
při hutnění plastické deformace. V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s
nižším podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
02.pdf      

AUTOR (Geotechnický dohled) NÁZEV DODAVATELE

Vymezení částí zářezu podle třídy těžitelnosti v úseku km 2,96-3,34 za účasti zástupce prováděcí firmy, geotechnika prováděcí firmy a
stavebního dozoru investora.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 03.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,0°C 0,0 mm/h 3,4 m/s 253° 81%

12:00   Zamračeno 14,1°C 0,0 mm/h 3,3 m/s 256° 68%

18:00   Déšt 14,1°C 0,0 mm/h 3,4 m/s 286° 66%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,600
- příprava zkušebního pole sanace podloží zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.
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- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
Sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě provedeného zkušebního pole v km 1,600 a vyhovujících výsledku zkoušek bude v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800 provedena
sanace podloží násypu zatlačením kameniva.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
03.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 3.5.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE so 04.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 9,5°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 246° 94%

12:00   Zamračeno 13,6°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 197° 73%

18:00   Polojasno 19,7°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 126° 52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,560 - 1,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.
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- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 98 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-05-04.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 08.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 8,3°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 13° 94%

12:00   Zamračeno 12,8°C 0,0 mm/h 3,4 m/s 64° 71%

18:00   Polojasno 13,9°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 355° 60%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo CAT 70t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ
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SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,560 - 1,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno dolamování na dně odkopávek
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE so 11.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 5,6°C 0,0 mm/h 0,5 m/s 17° 94%

12:00   Polojasno 18,4°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 65° 48%

18:00   Polojasno 20,1°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 97° 39%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo CAT 70t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa DEKAKOM plus s.r.o.
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km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,560 - 1,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno dolamování na dně odkopávek
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 21.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 14,9°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 97° 93%

12:00   Polojasno 25,8°C 0,0 mm/h 2,5 m/s 103° 61%

18:00   Déšt 24,5°C 0,2 mm/h 2,3 m/s 277° 68%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
h Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,

DEKAKOM plus s.r.o.
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TePř. a KZP

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,950 - 1,440
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 1,440 - 1,480
- sanace podloží násypu kamenivem v přechodové oblasti mostu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,900 - 2,150
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,600 - 2,950
- pokládka vrstvy ze štěrkodrti
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 25.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 12,5°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 84° 88%

12:00   Polojasno 22,7°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 85° 49%

18:00   Polojasno 25,8°C 0,0 mm/h 3,7 m/s 89° 46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.
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km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,950 - 1,440
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 1,500 SO201
- prováděn zásyp přechodových oblastí mostu SO201
- hutnění po vrstvách
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,600 - 2,950
- pokládka vrstvy ze štěrkodrti
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 26.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 17,5°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 70° 80%

12:00   Polojasno 26,6°C 0,0 mm/h 4,6 m/s 114° 52%

18:00   Déšt 25,7°C 0,2 mm/h 1,7 m/s 115° 57%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,

DEKAKOM plus s.r.o.
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TePř. a KZP

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,950 - 1,440
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 1,500 SO201
- prováděn zásyp přechodových oblastí mostu SO201
- hutnění po vrstvách
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,600 - 2,950
- pokládka vrstvy ze štěrkodrti
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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zemina před sanací - nevyhovující hodnoty

Strana 1/1

Zkouška provedena podle: ČSN EN 13286-47, hodnota CBR/IBI do 5% dosedací síla trnu 10 N

číslo protokolu/laboratorní číslo:
PROTOKOL O STANOVENÍ POMĚRU ÚNOSNOSTI CBR/IBI 024-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU 
23.04.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 1,320 ... .

Hodnota poměru únosnosti CBR/IBI 
při objemové hmotnosti sušiny 
a zkušební vlhkosti

1,5 [%]
1359,4 [kg.m 3]

33,8 [%]

Poznámka:
Zkoušeno jako IBI.

penetrace [mm]

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinfak jen s písemným 
souhlasem laboratoře. |

R*AD!

23.04.2024 měření provedl
29.04.2024 protokol zhotov

protokol schválil:
vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/l I, Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



zemina před sanací - nevyhovující hodnoty

Stanovení vlhkosti zemin

R>AD
I TEST I
Počet listů : 1
List č. : 1

Podle ČSN EN ISO 17892-1 + A1

Protokol č. 025-24Z

Jméno a adresa zákazníka : ROADFIN STAVBY s.r.o., p. Novotný, Plzeňská 1147, Vejprnice. 330 27
Vzorek odebral: laboratoř
Akce - stavba : Napojení severního Rokycanska na D5
Objekt: SO 101
Staničení: 1,320
Konstrukční vrstva : Podloží násypu 
Materiál: Zemina

Stanovení vlhkosti

Miska číslo 14

Váha misky (g) 152,1

Váha misky + vlhká zemina (g) 1259,3

Váha misky + suchá zemina (g) 980,6

Vlhkost % 33,6

Prohlášení: Protokol musí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. 
Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek/místo.

Poznámka: Zkouška byla provedena v laboratoři ROADTEST.

Zkoušku provedl:
Protokol vyhotovil:
Protokol schválil:

ROADTEST s.r.o. • Borská 1232/40a, 301 00, Plzeň • IČ: 05311594 • DIČ: CZ05311594 • www.roadtest.cz • ČÚ:

Laboratoř s odbornou způsobilostí č,220

Dne: 23.04.2024
Dne: 25.04.2024
Dne : 25.04.2024 Podpis :



zkušební pole po sanaci - vyhovující hodnoty
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PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

069-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., |, Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 101-km 1,600
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Staničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l w
118-24S 1,600 - OSA - 40,9 81,1 1,98

02.05.2024 měření provedl
02.05.2024 protokol zhoto\

protokol schválil:
Vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T
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DATUM ODBĚRU VZORKU

Vzorek odebral:

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 19
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,12
0,16 0,34
0,24 0,70
0,32 1,16
0,40 1,80
0,45 2,30
0,50 2,84
0,25 2,74
0,12 2,48
0,00 1,64
0,08 1,90
0,16 2,16
0,24 2,38
0,32 2,56
0,40 2,78
0,45 2,90

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
CTmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] -0,273 3,335
a2 [mm/MPa] 11,557 -1,243
Ede, [MPa] 40,9 81,1
Edeu/Edef.l [1] 1,98

číslo zkoušky:
118-24S

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva 

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ:

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

02.05.2024 měření provedl:

KONEC PROTOKOLU



realizace sanace - vyhovující hodnoty
/ 7 :

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122
321 00 Plzeň

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300 -
objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Plzeňská 1147 
CZ 330 27 Vejprnice

č. protokolu: PL/2024/00771 
č. kontraktu: PL/2024/01175

stavba: 
druh materiálu: 
staničení: 
výrobna:
0 desky [mm]: 
podsyp desky:

Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa
LKn
podloží - sanace; km 1,580; osa

objekt: 
teplota:

S.O.101 
oblačno, 20°C

datum zkoušky: 
vlhkost [% hm.]: 
poměr ramen:

zatěžovací křivky

rozdělovník: 
1x objednatel 
1x TPA

13.05.2024

zkušební technik

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné 
dokumenty. Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17759; IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. 
k__________________________________________________  ____________________________________________________________

kontaktní napětí [MPa]

neakreditovane ozn. kurzivou
Oomax 

MPa
ao
mm

ai
mm.MPa"'

32

mm.MPa-2

1 0,500 -0,027 20,262 11,880 Edsfi 8,6 MPa

2 0,410 8,607 13,095 -9,069 E<M2 24,0 MPa

zkoušel:

schválil:

Co
MPa

s
mm

1. zátěž, cyklus
0.060 1.220
0.120 2.530
0.180 4.040
0.250 5 890
0.330 7.950
0.410 10.110
J3.500 13.160

odlehčení
0.250 12.320
0.120 11.400
0.000 8.580
2. zátěž, cyklus
0.000 8.580
0.060 9.410
0.120 10.030
0.180 10.660
0.250 11.340
0.330 11.900
0.410 12.47O

zkušební technik
datum: 15.05.2024

strana 1/2

y



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
strana 2/2

PL/2024/00771

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

modul přetvárnosti Edef,i ČSN 72 1006 8,6 MPa ± 0,2
modul přetvárnosti E*^ ČSN 72 1006 24,0 MPa ± 0,5

Edef,z/Edef,i ČSN 72 1006 2,79 ± 0,08

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření 
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -



©Tec gs*
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

\____________

Váš dopis značky / ze dne naše značka

24/1347/SM
vyřizuje / telefon dne:

02.05.2024

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 101 sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 -1,800

Úvod: Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno místní šetření a 
posouzení stavu podloží násypu v km cca 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800. V uvedených 
úsecích byly zastiženy deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední 
plasticitou až jílů písčitých (F6 Cl, F4 CS), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží 
násypu vykazoval při úpravách (hutnění) plastické deformace.

Laboratorní zkoušky: Na základě nevyhovujícího stavu zastižených zemin byl 
proveden odběr vzorku pro účely posouzení vhodnosti pro podloží násypu a návrh 
vhodného sanačního opatření.

Vzorek z podloží násypu byl odebrán v km 1,320 laboratoří TPA ČR, s.r.o., za 
přítomnosti zástupce Objednatele. Na vzorku bylo provedeno stanovení přirozené vlhkosti 
zeminy a stanovení poměru únosnosti IBI. Přirozená vlhkost vzorku byla wn = 33,8%, 
hodnota IBI = 1,5%.

Zhodnocení výsledků a návrh sanačních opatření:
- podloží násypu je tvořeno jemnozrnnými zeminami (F6 Cl) tuhé až měkké 

konzistence, s lokálními průsaky podzemní vody
- dle stanovení přirozené vlhkosti vykazují zeminy převlhčení, hodnota IBI je nižší, než 

minimálně požadovaná pro podloží násypu (tj. IBI > 5%)
- s ohledem na charakter materiálů a úroveň hladiny podzemní vody blízko pod 

povrchem terénu, není sanace hydraulickým pojivém vhodnou alternativou úpravy 
podloží násypu

- v uvedených podmínkách navrhujeme uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce

I
0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím 
částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na pod/qží 

Zpracoval
S přátelským pozdravem

IČ: 25103431
DIČ: CZ25103431

vedoucí pracoviště Praha
GeoFec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6. I06 00 Prahu |(J 
IC: 2510343! DIG CZ25IO.M1l 

Bankovní í^Ujení: 
KB a.s., exp. Zahradní Město

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 č. účtu: 51-3658250237/0100











Pořizovací
cena0 Kód položky Popis MJ Výrobce

kámen lomový

□ 58381087 haklik hrubý pískovec m2

□ 58381080 haklik hrubý (lm2= 370kg) m2

□ 58381082 haklik hrubý štípaný (lt=3m2) m2

□ 58381075 haklik hrubý(lt=2,0m2) t

□ 58381089 haklik řezaný m2

□ 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t

□ 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t

□ 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t

□ 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t

□ 58380655 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg t

□ 58380718 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg pískovec t

□ 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t



• KD_ROADFIN_URS 202401 X

171152121

Kompletní zobrazení

j ft 001 - Zemní práce
► ft A01 - Přípravné a přidružené práce
► ft A02 - Odkopávky a prokopávky
► ft A03 - Hloubené vykopávky
► ft A04 - Protlačování
► ft A05 - Pažení

► A06 - Přemístění výkopku
á A07 - Násypy, skládky a zásypy

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

1711521- Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu

□ 001 A07 171152101 z hornin soudržných m3
z hornin nesoudržných

□ 001 A07 171152111 sypkých v aktivní zóně m3

□ 001 A07 171152112 sypkých mimo aktivní zónu m3

□ 001 A07 171152121 kamenitých 0 m3



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.2 Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000 

ZL č.:  030 

Název změny: Změna úpravy podloží násypů 

 

Jedná se změnu technologie úpravy podloží, která byla žádoucí a jejíž funkčnost byla potvrzena 

laboratorními zkouškami.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 030 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 030 

Název ZL: Sanace podloží násypu SO 101.2 

Důvod změny: 

V úseku SO 101.2 byla navržena úprava podloží násypu pojivy. V úsek km 2,520 - 2,950 byla dle projektové 
dokumentace provedena úprava podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu zemin. Při provádění navazujících 
prací vykazoval povrch progresivní plastické deformace. Z materiálu byly odebrány vzorky a laboratorně posouzeny s 
nevyhovujícím výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření uložení vrstvy kameniva fr. 0-250 v tl. 500 mm s 
částečným zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena zkušebním polem s vyhovujícími 
výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše uvedeného 
řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena zkušebním polem s 
vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem k nevyhovujícím kontrolním zkouškám podloží násypu byla provedena vhodnější sanační úprava podloží 
násypu, která již splňuje smluvní kvalitativní parametry. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 2 824 640,05 Kč 

Připočítané položky: 7 970 373,60 Kč 

Celkem ZL: 5 145 733,55 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:       

      

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 02.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za účelem:


1) zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,960 - 3,340 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena nad
rámec SOD.


2) sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto o
dalším postupu.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 02.05.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
1.) Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.
2.) Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypů v km cca 0,950 – 1,440 a 1,560 – 1,800. V uvedených úsecích se vyskytují
deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypů vykazoval při
hutnění plastické deformace. V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším
podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: PÁ 03.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
Sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě provedeného zkušebního pole v km 1,600 a vyhovujících výsledku zkoušek bude v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800 provedena
sanace podloží násypu zatlačením kameniva.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:
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