
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            6 391 558,80 Kč 

přípočty celkem: 6 391 558,80 Kč          

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

laboratorní protokoly

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Zdůvodnění a popis změny: V úsek km 2,520 - 2,950 byla dle projektové dokumentace provedena úprava 
podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu zemin. Při provádění navazujících prací vykazoval povrch 
progresivní plastické deformace. Z materiálu byly odebrány vzorky a laboratorně posouzeny s nevyhovujícím 
výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření uložení vrstvy kameniva fr. 0-250 se zatlačením do podloží v tl. 
300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena zkušebním polem s vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše 
uvedeného řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena 
zkušebním polem s vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

031

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Změna úpravy podloží násypů

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace rozsahu

stanovisko AD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 391 558,80

MPR - MÉNĚPRÁCE #ODKAZ!

    2 - Základy #ODKAZ!

VCP - VÍCEPRÁCE 6 391 558,80

    1 - Zemní práce 6 391 558,80

ZL31 - Sanace podloží SO 101.3

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 391 558,80

D VCP VÍCEPRÁCE 6 391 558,80

D 1 Zemní práce 6 391 558,80

3 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 4 356,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121
VV Nová položka z ÚRS 2024 01

rozsah dle rozpočtu SOD SO101.3 pol. č. 24 = 14 520 m2
VV 14520*0,3 4 356,000
VV Součet 4 356,000

4 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 9 147,600 CS ÚRS 2024 01
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 4356*2,1 9 147,600
VV Součet 9 147,600

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL31 - Sanace podloží SO 101.3

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900
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 SO 101.3
Sanace podloží

SO 104
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 04.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Mlha 0,8°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 196° 100%

12:00   Polojasno 6,4°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 284° 93%

18:00   Polojasno 8,9°C 0,0 mm/h 0,8 m/s 245° 80%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 101 hlavní trasa
km 2,550 - 2,950
- příprava zkušebního pole sanace podloží násypu zatlačením kameniva
- rozprostření, rovnání a hutnění provedené vrstvy

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a geotechnika stavby z důvodu nevyhovujících kontrolních zkoušek
podloží násypu. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika.

PŘÍLOHY

  D24-
1202_Osek_D5_s...ží101.
pdf

  OSEK - SO 101 - OS...03-
04.pdf    

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 4.3.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 7 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-04.PDF
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 05.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 6,0°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 342° 94%

12:00   Déšt 6,4°C 0,2 mm/h 2,0 m/s 244° 89%

18:00   Déšt 6,3°C 0,6 mm/h 1,4 m/s 57° 90%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,550-2,950
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 2,742 propustek DN 1000
- příprava základové spáry
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 4.3.2024:
V SO 101 hlavní trasa km 2,550-2,950 bude provedena sanace podloží zatlačením kameniva. Práce budou provedeny nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...03-
05.pdf      

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 9 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-05.PDF



Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 10 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-05.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 06.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 4,5°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 16° 94%

12:00   Zamračeno 7,6°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 6° 80%

18:00   Polojasno 6,0°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 281° 71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,550-2,950
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

DEKAKOM plus s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 2,742 propustek DN 1000
- provedena kontrola základové spáry
- návoz železobetonových trub
- připraven podsyp ze štěrkopísku
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 11 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-06.PDF



DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 12 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-06.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE so 09.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 3,6°C 0,0 mm/h 4,0 m/s 91° 74%

12:00   Polojasno 10,1°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 120° 57%

18:00   Polojasno 9,7°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 82° 65%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,550-2,950
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 17 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-09.PDF



zemina po úpravě pojivy - nevyhovující hodnoty
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Zkouška provedena podle: ČSN EN 13286-47, hodnota CBR/IBI do 5% dosedací síla trnu 10 N

číslo protokolu/laboratorní číslo:
PROTOKOL O STANOVENÍ POMĚRU ÚNOSNOSTI CBR/IBI 006-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU
27.02.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava pojivy

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 2,740 ... .

Hodnota poměru únosnosti CBR/IBI 
při objemové hmotnosti sušiny 
a zkušební vlhkosti

2,5 [%]
1560,1 [kg.m3]

24,9 [%]

27.02.2024 měření provedl:
28.02.2024 protokol zhotoví

protokol schválil:
vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilosti č.220

ROADTEST s.r.o. .Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/ >, Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



zemina po úpravě pojivy - nevyhovující hodnoty

Strana 1/1

Zkouška provedena podle: ČSN EN 13286-47, hodnota CBR/IBI do 5% dosedací sila trnu 10 N

číslo protokolu/laboratorní číslo:
PROTOKOL O STANOVENÍ POMĚRU ÚNOSNOSTI CBR/IBI 008-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o.,^M^M. Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU 
29.02.2024

Vzorek odebral; 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava pojivy

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 2,900 ... .

Hodnota poměru únosnosti CBR/IBI 
při objemové hmotnosti sušiny 
a zkušební vlhkosti

4,5 [%]
1726,5 [kg.m3]

18,7 [%]

Poznámka:
Zkoušeno jako IBI.

Prohlášeni: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smi být reprodukován pouze jako cele 
souhlasem laboratoře

eORA/o

/«? I RSAdI
o I TEST I

29.02.2024 měření provedl:
01.03.2024 protokol zhotoví

protokol schválil:
vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. .Borská 1232/40a. 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/ , Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



zkušební pole po sanaci - vyhovující hodnoty

Strana 1/2

PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

014-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., |, Plzeňská 1147,330 27 Vejpmice

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 101
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Staničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef.l Edef,2 Edef,2/Edef,l w
016-24S 2,730 PS 6m - 6,8 17,6 2,59

*) Uvedená informace o klasifikaci konstrukční vrstvy, byla sdělena zákazníkem.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků / místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen 
s písemným souhlasem laboratoře. Protokol obsahuje 1 zkoušku.

04.03.2024 měření provedl:
05.03.2024 protokol zhotov

protokol schválil
Vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilosti č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a. 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T , Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100
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číslo zkoušky:
016-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU

Vzorek odebral:

STAVBA: Napojeni sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 2,730 PS 6m

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 11
Materiál: Hrubozrnný materiál o [MPa]

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Výsledky zkoušky:

Kontaktní napětí Sedání středu desky
a [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 1,18
0,16 3,10
0,24 5,58
0,32 8,54
0,40 11,76
0,45 13,62
0,50 15,60
0,25 15,02
0,12 13,92
0.00 10,06
0,08 11,04
0,16 12,00
0,24 13,00
0,32 13,98
0,40 15,10
0,45 15,90

zatěžovací větev 1. 2.
CJmax [MPa] 0,50 0,45
a1 [mm/MPa] 22,098 11,179
a2 [mm/MPa] 22,224 3,598
^def [MPa] 6,8 17,6
Edef^/Edef.l [1] 2,59

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

04.03.2024 měřeni provedl:

KONEC PROTOKOLU



realizace sanace - vyhovující hodnoty

Strana 1/3

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

018-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., ■ . Plzeňská 1147,330 27 Vejpmice

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Staničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l W
020-24S 2,850 PS 3 - 9,9 19,8 2,00
021-24S 2,935 LS 2 - 22,4 53,0 2,37

p>ORA/q

*) Uvedená informace o klasifikaci konstrukční vrstvy, byla sdělena zákazníkem.

ován pouze jako celek, jinak jenProhlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků / místa. Protokol smí být reprod 
s písemným souhlasem laboratoře. Protokol obsahuje 2 zkoušky.

11.03.2024 měření provedl:
11.03.2024 protokol zhotov

protokol schválil
Vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí £.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100
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číslo zkoušky:
020-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU

Vzorek odebral:

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva 

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 2,850 PS 3 -

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 10
Materiál: Hrubozrnný materiál ct [MPa]

0,00 0,10 0,20 0,30 0.40 0,50

Výsledky zkoušky:

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,44
0,16 1,46
0,24 3,04
0,32 5,06
0,40 7,52
0,45 9,10
0,50 11,28
0,25 10,46
0,12 9,20
0,00 6,18
0,08 6,94
0,16 7,80
0,24 8,70
0,32 9,64
0,40 10,58
0,45 11,32

zatěžovací větev 1. 2.
O'max [MPa] 0,50 0,45
a. [mm/MPa] 4,615 9,412
a2 [mm/MPa] 36,266 4,330
^def [MPa] 9,9 19,8
EdefV^def.l [1] 2,00

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

11.03.2024 měření provedl:|
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číslo zkoušky:
021-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101
- KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

Vzorek odebral: [km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 2,935 LS 2 - -

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 10
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,26
0,16 0,88
0,24 1,72
0,32 2,60
0,40 3,48
0,45 3,92
0,50 4,42
0,25 4,16
0,12 3,68
0,00 2,44
0,08 2,74
0,16 3,06
0,24 3,40
0,32 3,74
0,40 4,10
0,45 4,36

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
Qmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 9,225 3,648
a2 [mm/MPa] 1,606 1,325
Ede, [MPa] 22,4 53,0
E(jef,2^^def,1 ] 2,37

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

11.03.2024 měření provedl:

KONEC PROTOKOLU



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147

330 27 Vejprnice
<_______________ ___

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:

24/1202/SM 04.03.2024

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
Sanace podloží násypu SO 101 v km 2,550 - 2,950

Úvod: Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno posouzení stavu 
sanace podloží násypu v km 2,550 - 2,950, po realizovaných úpravách zemin 
hydraulickým pojivém. V uvedeném úseku byly práce provedeny dle projektové 
dokumentace (PD), s dávkováním pojivá dle schválené receptury na úpravu zemin. Při 
provádění prací byla dodržována technologická kázeň a práce probíhaly za optimálních 
klimatických podmínek.

Stavební práce: Po dokončení míšení směsi zeminy s pojivém, vyrovnání povrchu a 
následném zhutnění, vykazoval povrch vizuálně dosažení parametrů požadovaných na 
podloží násypu dle ČSN 73 6133 a projektové dokumentace. Při provádění navazujících 
prací (tj. ukládání 1. vrstvy násypu) však povrch místy vykazoval plastické deformace, 
které měly v čase plošný progresivní charakter. Z materiálu byly tedy odebrány vzorky a 
laboratorně stanovena hodnota IBI s výsledky: km 2,740 = 2,5% (protokol č. 006-24Z) a 
km 2,900 = 4,5% (protokol č. 008-24Z).

Místní šetření: Na základě následně provedeného místního šetření za účasti 
Zhotovitele stavby a zástupců Objednatele bylo možné konstatovat, že převážná část 
ploch upravených hydraulickým pojivém vykazuje známky degradace, převlhčení. 
S ohledem na vhodné klimatické podmínky v období provádění prací tak lze usuzovat, že 
k převlhčení mohlo dojít buď vlivem saturace vodou z funkčních melioračních drénů 
v neznámé poloze, nebo z důvodu vyšší úrovně hladiny podzemní vody oproti 
předpokladu PD (realizovaný IGP, který byl podkladem pro PD, byl prováděn v nejsušším 
roce za poslední období - 2018), resp. může jít o problém degradace zemin upravených 
pojivy vlivem sání z podložních zvodnělých vrstev (taktéž uvedeno v TP 94, kap. 5.5).

Při místním šetření tedy bylo navrženo a provedeno následující:

- z důvodu neznalosti konkrétních příčin degradace zlepšených zemin (meliorace, 
podzemní voda a pod.?) budou zpracované materiály ponechány in-situ a na jejich 
povrch bude uložena sanační vrstva kameniva frakce 0/250 mm (s nižším podílem 
jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží.

IČ: 25 10 34 31 Bankovní spojení:
DIČ: CZ25103431 KB a.s., exp. Zahradní Město
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 č. účtu: 51-3658250237/0100



©Tec gs
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6,106 00 PrahalO

- operativně bylo na vytipovaném místě v km 2,730 provedeno zkušební pole z výše 
uvedené frakce kameniva, s ověřovací statickou zatěžovací zkouškou (SZZ). 
Výsledek zkoušky byl vyhovující Edef2 = 17,6 MPa (hodnota ovlivněna degradovaným 
podložím), při poměru modulů Edef2/Edefi = 2,59 (dle ČSN 72 1006 je pro zkoušený 
materiál povolena hodnota <4,0).

Závěr a návrh sanačních opatření:

stávající degradovaná vrstva zemin upravených hydraulickým pojivém bude 
ponechána in-situ

na povrch bude uložena vrstva kameniva fr. 0/250 mm, v tloušťce 0,5 m,
- s částečným zatlačením do podloží

pojezdy těžké mechanizace jsou v uvedeném úseku přípustné pouze po již navezené 
a rozhrnuté (zhutněné) vrstvě kameniva fr. 0/250 mm

rozsah a četnost kontrolních zkoušek (SZZ) bude proveden dle požadavku TDS

1. vrstvu násypového tělesa navrhujeme provést z materiálů těžených v zářezu 
tvořeného horninami R4/R3 (břidlice proterozoika), které jsou po rozpojení štěrkovito- 
kamenitého charakteru frakce 0/63 - 0/125 mm. V tomto případě není nutné na 
povrch sanační vrstvy ukládat separační geotextilii, jelikož filtrační kritérium bude 
splněno.

navržená sanace podloží násypu kamenivem fr. 0/250 mm vtl. 0,5 m bude 
provedena nad rámec projektové dokumentace, v rozsahu km 2,600 - 2,900

- v navazujících úsecích stavby (podloží násypů), kde je navržena úprava zemin 
hydraulickým pojivém, bude postupováno při návrhu sanačních opatření samostatně

Zpracoval:

S přátelským pozdravem
vedoucí pracoviště Praha

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
1Č: 25103431 DIČ: CZ251O3431 

(20)
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58380652

Kompletní zobrazení \/

Komíny, kamnářský a *
žáruvzdorný materiál
Stavební výplně, 
prosvětlení, přístřešky
Topení, vodovod
Sanita
Kanalizace, záchytné 
systémy a šachty
Plynovod
Příslušenství ZTI, 
inženýrských sítí
Vzduchotechnika,
Elektro
Řezivo, suchá výstavba

Povrchové I'mravv.
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0 Kód položky Popis MJ Výrobce Pořizovací 

cena

kámen lomový

□ 58381087 haklik hrubý pískovec m2

□ 58381080 haklik hrubý (lm2= 370kg) m2

□ 58381082 haklik hrubý štípaný (lt=3m2) m2

□ 58381075 haklik hrubý(lt=2,0m2) t

□ 58381089 haklik řezaný m2

□ 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t

□ 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t

□ 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t

□ 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t

□ 58380655 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg t

□ 58380718 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg pískovec t

□ 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t
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171152121

Kompletní zobrazení

j ft 001 - Zemní práce
► ft A01 - Přípravné a přidružené práce
► ft A02 - Odkopávky a prokopávky
► ft A03 - Hloubené vykopávky
► ft A04 - Protlačování
► ft A05 - Pažení

► A06 - Přemístění výkopku
á A07 - Násypy, skládky a zásypy

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

1711521- Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu

□ 001 A07 171152101 z hornin soudržných m3
z hornin nesoudržných

□ 001 A07 171152111 sypkých v aktivní zóně m3

□ 001 A07 171152112 sypkých mimo aktivní zónu m3

□ 001 A07 171152121 kamenitých 0 m3



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 

ZL č.:  031 

Název změny: Změna úpravy podloží násypů 

 

Jedná se změnu technologie úpravy podloží, která byla žádoucí a jejíž funkčnost byla potvrzena 

laboratorními zkouškami.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 031 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 031 

Název ZL: Sanace podloží SO 101.3 

Důvod změny: 

V úseku SO 101.3 byla navržena úprava podloží násypu pojivy. V úsek km 2,520 - 2,950 byla dle projektové 
dokumentace provedena úprava podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu zemin. Při provádění navazujících 
prací vykazoval povrch progresivní plastické deformace. Z materiálu byly odebrány vzorky a laboratorně posouzeny s 
nevyhovujícím výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření uložení vrstvy kameniva fr. 0-250 v tl. 500 mm s 
částečným zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena zkušebním polem s vyhovujícími 
výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše uvedeného 
řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena zkušebním polem s 
vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení:  

Vzhledem k nevyhovujícím kontrolním zkouškám podloží násypu byla provedena vhodnější sanační úprava podloží 
násypu, která již splňuje smluvní kvalitativní parametry. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 0,00 Kč 

Připočítané položky: 6 391 558,80 Kč 

Celkem ZL: 6 391 558,80 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:       

    

 














STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: PO 04.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a geotechnika stavby z důvodu nevyhovujících kontrolních zkoušek
podloží násypu. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika.


PŘÍLOHY


  D24-
1202_Osek_D5_s...ží101.
pdf


     


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-04.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 05.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 4.3.2024:
V SO 101 hlavní trasa km 2,550-2,950 bude provedena sanace podloží zatlačením kameniva. Práce budou provedeny nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-05.PDF
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