
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            3 852 956,75 Kč 

přípočty celkem: 6 066 076,80 Kč          

odpočty celkem: 2 213 120,05 Kč-          

Přílohy:   

laboratorní protokoly

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Změna úpravy podloží násypů

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace rozsahu

stanovisko AD

SO101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Zdůvodnění a popis změny: Změna původně navržené úpravy podloží pojivy na úseku km 3,340 - 3,800 a 
4,070 - 4,090 vyvolaná předchozí zkušeností z úseku km 2,520 - 2,950. V úsek km 2,520 - 2,950 byla dle 
projektové dokumentace provedena úprava podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu zemin. Při 
provádění navazujících prací vykazoval povrch progresivní plastické deformace. Z materiálu byly odebrány 
vzorky a laboratorně posouzeny s nevyhovujícím výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření uložení vrstvy 
kameniva fr. 0-250 se zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena zkušebním polem 
s vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše 
uvedeného řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena 
zkušebním polem s vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

032

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 4 662 077,67

3 852 956,75 809 120,9221,00%
0,00 0,0015,00%

Změnový list č. 32
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 852 956,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Změnový list č. 32

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis4 662 077,673 852 956,75SO 101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

3 852 956,75 4 662 077,67

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 662 077,673 852 956,75ZL32 Sanace podloží SO 101.4

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 852 956,75

MPR - MÉNĚPRÁCE -2 213 120,05

    2 - Základy -2 213 120,05

VCP - VÍCEPRÁCE 6 066 076,80

    1 - Zemní práce 6 066 076,80

ZL32 - Sanace podloží SO 101.4

SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 852 956,75

D MPR MÉNĚPRÁCE -2 213 120,05

D 2 Základy -2 213 120,05
1 K 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 -14 186,667

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění   zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním
VV Položka z SOD z objektu SO 101.4, pol. 23
VV -14186,667 -14 186,667
VV Součet -14 186,667

2 K 215669 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 -28 373,333

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění
VV Položka z SOD z objektu SO 101.4, pol. 26
VV -28373,333 -28 373,333
VV Součet -28 373,333

D VCP VÍCEPRÁCE 6 066 076,80

D 1 Zemní práce 6 066 076,80

3 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 4 256,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 14186,667*0,3 4 256,000
VV Součet 4 256,000

4 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 8 937,600 CS ÚRS 2023 02
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 4256*2,1 8 937,600
VV Součet 8 937,600

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL32 - Sanace podloží SO 101.4

SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090
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SO 101.4
Sanace podloží



SO 101.4
Sanace podloží



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 27.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 1,9°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 51° 81%

12:00   Polojasno 13,7°C 0,0 mm/h 6,1 m/s 102° 51%

18:00   Zamračeno 16,1°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 141° 53%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Sanace podloží násypu km 3,340 - 3,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto
o dalším postupu.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...03-
27.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 03.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 6,0°C 0,0 mm/h 4,3 m/s 232° 72%

12:00   Polojasno 12,9°C 0,0 mm/h 5,4 m/s 228° 55%

18:00   Zamračeno 11,9°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 207° 62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO A 40 G BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 101 hlavní trasa
km 3,560
- příprava zkušebního pole
- rozprostření, rovnání a hutnění provedené vrstvy

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.
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Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele a zhotovitele za účelem provedení zkoušky sanace podloží násypu zatlačením
kameniva - zkušební pole SO 101 km 3,560. Výsledek zkoušky vyhovující. Rozhodnuto o provedení sanace podloží násypu zatlačením kameniva
v úseku km 3,340 - 3,800. Práce budou provedeny nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
03.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 3.4.2024:
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 3,340 – 3,800. V uvedeném úseku se vyskytují deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
03.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Reakce na zápis Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele), ze dne 3.4.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 08.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 10,4°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 359° 80%

12:00   Jasno 20,3°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 161° 50%

18:00   Jasno 25,8°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 18° 33%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO A 40 G BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO101 hlavní trasa STRABAG a.s.
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km 1,954 propustek DN 1000
- provedena kontrola základové spáry
- návoz železobetonových trub
- připraven podsyp ze štěrkopísku
- lože z betonu vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,340 - 3,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 10.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 5,9°C 1,6 mm/h 2,9 m/s 226° 93%

12:00   Déšt 9,9°C 0,2 mm/h 2,8 m/s 252° 76%

18:00   Zamračeno 11,1°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 271° 70%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO101 hlavní trasa STRABAG a.s.
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km 1,954 propustek DN 1000
- lože z betonu vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,340 - 3,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 15.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 10,5°C 1,8 mm/h 2,0 m/s 150° 91%

12:00   Déšt 10,6°C 0,8 mm/h 1,4 m/s 272° 84%

18:00   Polojasno 14,9°C 0,0 mm/h 4,7 m/s 220° 62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.
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km 3,340 - 3,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- příprava základové spáry
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 16.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 4,7°C 0,0 mm/h 5,7 m/s 230° 74%

12:00   Polojasno 7,2°C 0,0 mm/h 6,4 m/s 249° 58%

18:00   Déšt 8,6°C 0,0 mm/h 6,3 m/s 267° 58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa BIGGEST s.r.o.
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km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,340 - 3,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- kontrola základové spáry
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, geotechnika stavby a zhotovitele za účelem:
1) kontrola zatřídění těžitelnosti hornin v zářezu v km 2,100 - 2,500
- v souladu s vyjádřením ze dne 20.3.2024
2) kontrola sanace podloží násypu zatlačením kameniva v km 3,340 - 3,800
- v souladu s vyjádřením ze dne 3.4.2024
3) sanace podloží násypu v km 4,090 - 4,250
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace podloží zatlačením kameniva na základě kterého, bude
rozhodnuto o dalším postupu.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
16.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 16.4.2024:
Ad.1)
Proběhla kontrola a zhodnocení těžených hornin v zářezu v km cca 2,150 – 2,500. Od vyznačení tříd těžitelností ze dne 20.3.2024 jsou dále
směrem do hloubky zářezu těženy v celém rozsahu (100%) navětralé břidlice (R3/R2), III. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 6133)
ad.3)
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 4,090 – 4,250. V uvedeném úseku byly zastiženy deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
16.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Reakce na zápis (Geotechnik zhotovitele), ze dne 16.4.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 17.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 3,9°C 0,4 mm/h 1,7 m/s 280° 93%

12:00   Déšt 8,4°C 0,1 mm/h 2,9 m/s 332° 58%

18:00   Déšt 7,0°C 0,4 mm/h 1,4 m/s 312° 71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

n Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.
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SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,070 - 4,090
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,200
- příprava zkušebního pole sanace zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 19.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 2,3°C 0,6 mm/h 3,1 m/s 223° 92%

12:00   Déšt 6,9°C 0,0 mm/h 8,1 m/s 218° 66%

18:00   Déšt 4,2°C 0,3 mm/h 5,4 m/s 228° 89%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 1,510 - 1,560
- sanace podloží násypu kamenivem v přechodovém úseku mostu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

DEKAKOM plus s.r.o.
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km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,070 - 4,090
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,200
- příprava zkušebního pole sanace zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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zemina před sanací - nevyhovující hodnoty- - —- ——
TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122

321 00 Plzeň

Protokol o zkoušce - Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu 
únosnosti a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. číslo protokolu: PL/2024/00369
W číslo kontraktu: PL/2024/01175
E Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
oj > stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa datum
“ ;ŽÍ odběru: 19.03.2024
0) 5 
X? N
o datum
o 
<D

konstrukční celek: podloží násypu provedení zk.: 19.-20.3.2024
TJ o místo odběru: S.0.101; km 3,581; LS3m datum vydání

protokolu: 21.03.2024
ZJ 

-Jď Úprava zrnitosti
1— 
o 
N 
> Prosátí vzorku sítem 22,4 mm
O 
-C Stanoveni vlhkosti zkušebního tělesa oři přípravě
c
X)
<D

Stanovení vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1
>co Hm. prázdné váženky g 1432,3
N 
(0 s vlhkým vzorkem g 5514,0
ro 
Q. se suchým vzorkem g 4431,7 nejistota
Q. vlhkost zkuš.tělesa: 36,1% U=+1,4%

Zhutňování zkus, vzorku podle ČSN EN 13286-2 Proctor standard Stanovení obi.hm. zkušebního tělesa při přípravě
c 

•ro
> nejistota

>c
15 Objem formy 2121 cm3 Obj.hmot.vlhkého zkuš.tělesa 1826kg.m-3 U=+18kg.m-3
x 
N Hmotnost formy se vzorkem 13979,4 g Obj.hmot.suchého zkuš.tělesa 1342 kg.m-3 U=±13kg.m-3

zr
án

í

Okamžité zkoušení IBI

2*. Pentrace (mm) síla (kN) Standardní síla (kN) CBR (%)
o 

"n 2,5 0,1 13,2 0,5
c 5 0,1 20 0,4

■U 
(D 
> 
O
Q. Stanoveno: IBI = 1%

nejistota měření U=±0,1%

8 Stanovení vlhkosti zkušebního vzorku zeminv podle ČSN EN ISO 17892-1 po ukončení zkoušky
>c/> 
ZJ 
o
N Hm. prázdné váženky g 887,6
O 
Q. s vlhkým vzorkem g 4744,7
(/) 
O 

Jsi se suchým vzorkem g 3724,0
X 
> vlhkost po zkoušce: 36,0% nejistota měření U=±1,4%

Uvedená rozšířená nejistota měření U+je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

hodnocení / komentář / poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel. Odběr vzorku mimoy^nxec 
akreditace provedl

rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x TPA

zkoušel:

ČR. s.r.o.

£ 1181

zkušební technik

vedoucí pracoviště

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Údaje 3 
stavbě a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, 
IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - Konec protokolu - "/



zemina před sanací - nevyhovující hodnoty

r , .
TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122

321 00 Plzeň
A

L 1181

A

Protokol o zkoušce - Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu 
únosnosti a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

>(U

E
(0

o 
ro 
c 

TJ
(D

objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

ž- 
></)
ZJ

(U 
■O N 
O 
o
<D 

'ST 
■o

O

c 
•co
> 
o 
>c 
"5 
-C
N

'c
•ra

N

stavba:

konstrukční celek: 
místo odběru:

L

Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa

podloží násypu
S.O.101; km 4,234; LS 4m

číslo protokolu: PL/2024/00371 
číslo kontraktu: PL/2024/01175

SYK
datum

odběru:
datum

provedení zk.:

datum vydání
protokolu:

19.03.2024

19.-20.3.2024

21.03.2024
Úprava zrnitosti

Prosátí vzorku sítem 22,4 mm

Stanovení vlhkosti zkušebního tělěsa při přípravě
Stanovení vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1 

9

9

9

Hm. prázdné váženky 

s vlhkým vzorkem 

se suchým vzorkem

vlhkost zkuš.tělesa:

1604,6
6406.3
5463.3
24,4%

nejistota

U=±1%

Zhutňováni zkuš. vzorku podle ČSN EN 13286-2 Proctor standard

Objem formy

Hmotnost formy se vzorkem

Okamžité zkoušení IBI

2121 cm3
14254,8 g

Stanovení obí.hm. zkušebního tělesa při přípravě 

nejistota 
U=±20kg.m-3 
U=±16kg.m-3

Obj.hmot.vlhkého zkuš.tělesa 1955 kg.m-3
Obj.hmot.suchého zkuš.tělesa 1571 kg.m-3

Pentrace (mm) síla (kN) Standardní síla (kN) CBR (%)
2,5 0,2 13,2 1,1
5 0,2 20 1,2

Stanoveno: IBI =
nejistota měření U=±0,1%

Stanoveni vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1 po ukončeni zkoušky

Hm. prázdné váženky 

s vlhkým vzorkem 

se suchým vzorkem

939,39

9

9
vlhkost po zkoušce:

5073,5
4279,4
23,8% nejistota měření U=±1%

Uvedená rozšířená nejistota měření U± je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

hodnocení / komentář / poznámka: zkoušel:
Údaje o stavbě dodal objednatel. Odběr vzorku mimo rámec 
akreditace provedl Sýkora.

rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x TPA
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje ji
stavbě a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstří 

\JČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - Konec protokolu -

, zkušební technik

vedoucí pracoviště

být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Údaje o 
soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759,



zkušební pole po sanaci - vyhovující hodnoty

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122 tel.
321 00 Plzeň maill

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300
objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Plzeňská 1147
CZ 330 27 Vejprnice

č. protokolu: 

č. kontraktu:

PL/2024/00465
PL/2024/01175

stavba:
druh materiálu: 
staničení: 
výrobna:
0 desky [mm]: 
podsyp desky:

Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa

LKn
podloží násypu; km 3.500; osa

objekt: 
teplota:

S.O.101
polojasno, 13°C

datum zkoušky: 

vlhkost [% hm.]: 
poměr ramen:

03.04.2024

zatěžovací křivky

rozdělovník: 
1x objednatel 
1xTPA

300

zkouše:

zkušební technik

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

mětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné 
IČ CZ25122835, www.tpaqi.com.

vedoucí pracoviště
datum: 03.04.2024

strana 1/2

5122835,

kontaktní napětí [MPa]

neakreditovane ozn. kurzivou
Comax

MPa
3o
mm

ai
mm.MPa-1

a2
mm.MPa-2

1 0,500 -0,136 9,483 26,148 Eden 10,0 MPa

2 0,410 7,015 7,554 3,720 E<W2 24,8 MPa

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen pře 
dokumenty. Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17759:1 
k________________________ _________________________ __________________________

CTo
MPa

s
mm

1. zátěž, cyklus
0.060 0.380
0.120 1.420
0.180 2.790
0.250 3.690
0.330 5.670
0.410 8.180

.0.500 11.190
odlehčení

0.250 10.650
0.120 9.800
0.000 7.000
2. zátěž, cyklus
0.000 7.000
0.060 7.520
0.120 7.950
0.180 8.480
0.250 9.160
0.330 9.900

 0.410 10.740 I
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice PL/2024/00465

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

modul přetvárnosti E^,, ČSN 72 1006 10,0 MPa ± 0,2
modul přetvárnosti E^! ČSN 72 1006 24,8 MPa ± 0,5

Edef, 2/Edef, 1 ČSN 72 1006 2,48 ± 0,07

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření 
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -

k__________________________________________________________________ 7



realizace sanace - vyhovující hodnoty

Strana 1/2

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101- km 3,600
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

061-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., ■ , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Staničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l w
102-24S 3,600 - osa - 31,4 56,3 1,79

protokol schválil:23.04.2024 měření provedl:
29.04.2024 protokol zhotov]

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEN, IC: 05311594, T Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



DATUM ODBĚRU VZORKU

Vzorek odebral:

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 8
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,48
0,16 0,98
0,24 1,54
0,32 2,14
0,40 2,74
0,45 3,16
0,50 3,60
0,25 3,38
0,12 2,98
0,00 1,66
0,08 2,20
0,16 2,54
0,24 2,80
0,32 3,06
0,40 3,36
0,45 3,56

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
CTmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 5,642 5,344
a2 [mm/MPa] 3,060 -2,990
Edef [MPa] 31,4 56,3
Edef.ž/Edef.l [1 ] 1,79

Strana 2/2

číslo zkoušky:
102-24S

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva 

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ:

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

23.04.2024 měření provedl:

KONEC PROTOKOLU



realizace sanace - vyhovující hodnoty

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122
321 00 Plzeň

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300 -

objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. č. protokolu: PL/2024/00656
Plzeňská 1147 č. kontraktu: PL/2024/01175
CZ 330 27 Vejprnice

stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa objekt: S.O.101

druh materiálu: LKn teplota: polojasno, 12°C

staničení: podloží násypu; km 3,480; osa
výrobna: - datum zkoušky 26.04.2024

0 desky [mm]: 300 vlhkost [% hm.]

podsyp desky: poměr ramen: 1:1

zatěžovací křivky
kontaktní napětí [MPa]

CTo
MPa

s
mm

1. zátěž, cyklus
0 060 0.300
0.120 0.910
0 180 1.570
0.250 2.330
0.330 3.100
0.410 4.080 I
0.500 4.950

odlehčení
0.250 4.700
0.120 4.350
0.000 2.650
2. zátěž, cyklus
0.000 2.650
0.060 2.940
0.120 3.290
0.180 3.600
0.250 3.980
0.330 4.320
0.410 4.700

neakreditované ozn. kurzívou

CTomax 
MPa

ao
mm

a*i
mm.MPa-1

S2
mm.MPa’2

1 0,500 -0,348 10,622 0,037 Edofl 21,1 MPa

2 0,410 2,633 5,656 -1,507 E(M2 44,7 MPa Edeo/Eder 2,11

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

rozdělovník: 
1x objednatel 
1x TPA

zkoušel:

122835,

vedoucí pracoviště
datum: 29.04.2024

strana 1/2

zkušební technik

zkoušky a protokol nenahrazuje jiné 
i|Č CZ25122835, www.tpaqi.com.

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek
dokumenty. Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17759; IČ 2



r
strana 2/2

PL/2024/00656TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

modul přetvárnosti E^,, ČSN 72 1006 21,1 MPa ± 0,4
modul přetvárnosti ČSN 72 1006 44,7 MPa ± 0,9

E<fef,2/Edef,1 ČSN 72 1006 2,11 ± 0,06

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -



realizace sanace - vyhovující hodnoty

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122
321 00 Plzeň

tel. TPA
L 1181

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300
objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Plzeňská 1147
CZ 330 27 Vejprnice

č. protokolu: PL/2024/01296
č. kontraktu: PL/2024/01175

stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa objekt: S.O.101
druh materiálu: LKn teplota: polojasno, 18°C
staničení: podloží násypu; km 3.650; PS 3m
výrobna: - datum zkoušky: 20.06.2024
0 desky [mm]: 300 vlhkost [% hm.]:
podsyp desky: poměr ramen: 1:1

zatěžovací křivky
kontaktní napětí [MPa]

0.00 0.05 0.10 0,15 0,20 0.25 0,30 0,35 0.40 0,45 0,50 0,55
Oo

MPa
s

mm
1. zátěž, cyklus
0.060 0.490
0.120 2.180
0.180 4.010
0.250 6 450
0.330 8.850
0.410 10.780
0.500 13.750

odlehčení
0.250 13.400
0.120 12.590
0.000 9.550
2. zátěž, cyklus
0.000 9.550
0.060 10.000
0.120 10.600
0.180 11.110
0.250 11.800
0.330 12.550

13.340
neakreditované ozn. kurzívou

Comax

MPa
ao
mm

3l
mm.MPa-1

82
mm.MPa'2

1 0,500 -1,487 31,813 -3,020 Edefl 7,4 MPa

2 0,410 9,526 8,541 1,888 EdeC 24,2 MPa E<M2/Eder 3,25

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

rozdělovník: 
1x objednatel 
1x TPA

schválil:

zkoušel:

zkušební technik

vedoucí pracoviště
datum: 20.06.2024

strana 1/2

www.
Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje
iiné dokumenty. Společnost ie zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, sd. zn ' "
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

strana 2/2
PL/2024/01296

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

modul přetvárnosti Ed«ti ČSN 72 1006 7,4 MPa ± 0,1
modul přetvárnosti ČSN 72 1006 24,2 MPa ± 0,5

Edef,2/Eaef,i ČSN 72 1006 3,25 ± 0,09

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření 
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -

J



realizace sanace - vyhovující hodnoty
-

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

L1181

Šlovice 122 tel.
321 00 Plzeň mail

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300 -

objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 
Plzeňská 1147 
CZ 330 27 Vejprnice

č. protokolu: PL/2024/01499 

č. kontraktu: PL/2024/01175

stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa objekt: S.O.101
druh materiálu: LKn teplota: oblačno, 14°C
staničení: podloží násypu; km 3.700; osa
výrobna: - datum zkoušky: 04.07.2024
0 desky [mm]: 300 vlhkost [% hm.]:
podsyp desky: poměr ramen: 1:1

zatěžovací křivky
kontaktní napětí [MPa]

CTo
MPa

s
mm

1. zátěž, cyklus
0.060 0.360
0.120 1.530
0.180 3.100
0.250 5.190
0.330 7.450
0.410 10.100

.0.500 13.220
odlehčení

0.250 12 720
0.120 12.010
0.000 9.430
2. zátěž, cyklus
0.000 9.430
0.060 9.950
0.120 10.360
0.180 10.830
0.250 11.500
0.330 12.180
0.410 12.910

neakreditované ozn. kurzivou

O’omax 
MPa

ao
mm

ai
mm.MPa-1

a2
mm.MPa-2

/

1 0,500 -1,006 20,185 16,642 Edsfl 7,9 MPa

2 0,410 9,446 7,492 2,370 Edstí 26,6 MPa Ecfco/Edst 3,37

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

rozdělovník: 
1x objednatel 
1x TPA

zkoušel:

čppRA J “
zkušební technik

schválil:

, vedoucí pracoviště
datum: 08.07.2024

strana 1/2

Tento protokol nesmi být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se ají jertpředmětu zkoušky a protokol nenahrazuje
jiné dokumenty. Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17/59; IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. ,



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
strana 2/2

PL/2024/01499

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

modul přetvárnosti E«,i ČSN 72 1006 7,9 MPa ± 0,2
modul přetvárnosti E*^ ČSN 72 1006 26,6 MPa ± 0,5

Edef.í/Edef.l ČSN 72 1006 3,37 ± 0,09

Uvedené rozšířené nejistoty měřeni U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření 
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -



©Tec gs'
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Váš dopis značky / ze dne naše značka

24/1292/SM
vyřizuje / telefon dne:

16.04.2024

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“ 
SO 101 sanace podloží násypu v km 3,340 - 3,800

Úvod: Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno místní šetření a 
posouzení stavu podloží násypu v km cca 3,340 - 3,800. V uvedeném úseku byly 
zastiženy deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 Cl), 
tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při úpravách (hutnění) 
plastické deformace.

Laboratorní zkoušky: Na základě nevyhovujícího stavu zastižených zemin byl 
proveden odběr vzorku pro účely posouzení vhodnosti pro podloží násypu a návrh 
vhodného sanačního opatření.

Odběr vzorku byl proveden v km 3,581 (na levé straně) laboratoří TPA ČR, s.r.o., za 
přítomnosti zástupce Objednatele. Na vzorku bylo provedeno stanovení přirozené vlhkosti 
zeminy a stanovení poměru únosnosti IBI. Přirozená vlhkost vzorku byla wn = 36,1%, 
hodnota IBI = 1,0%.

Zhodnocení výsledků a návrh sanačních opatření:
- podloží násypu je tvořeno jemnozrnnými zeminami (F6 Cl) tuhé až měkké 

konzistence, s lokálními výrony podzemní vody
- dle stanovení přirozené vlhkosti vykazují zeminy značné převlhčení, hodnota IBI je 

nižší, než minimálně požadovaná pro podloží násypu (tj. IBI > 5%)
- s ohledem na charakter materiálů, úroveň hladiny podzemní vody blízko pod 

povrchem terénu a lokální výrony, není sanace hydraulickým pojivém vhodnou 
alternativou úpravy podloží násypu

- v uvedených podmínkách navrhujeme uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce
0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím
částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na^p^lyží

Zpracoval
S přátelským pozdravem 

vedouc^racovist^Prana

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

GeoTec-GS, a.s.
lč. 25103431 DIČ: CZ2510. ■

Bankovní spojení: 1
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100
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Kompletní zobrazení \/
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žáruvzdorný materiál
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0 Kód položky Popis MJ Výrobce

Pořizovací 
cena

kámen lomový

□ 58381087 haklik hrubý pískovec m2

□ 58381080 haklik hrubý (lm2= 370kg) m2

□ 58381082 haklik hrubý štípaný (lt=3m2) m2

□ 58381075 haklik hrubý(lt=2,0m2) t

□ 58381089 haklik řezaný m2

□ 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t

□ 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t

□ 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t

□ 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t

□ 58380655 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg t

□ 58380718 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg pískovec t

□ 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t
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171152121

Kompletní zobrazení

j ft 001 - Zemní práce
► ft A01 - Přípravné a přidružené práce
► ft A02 - Odkopávky a prokopávky
► ft A03 - Hloubené vykopávky
► ft A04 - Protlačování
► ft A05 - Pažení

► A06 - Přemístění výkopku
á A07 - Násypy, skládky a zásypy

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

1711521- Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu

□ 001 A07 171152101 z hornin soudržných m3
z hornin nesoudržných

□ 001 A07 171152111 sypkých v aktivní zóně m3

□ 001 A07 171152112 sypkých mimo aktivní zónu m3

□ 001 A07 171152121 kamenitých 0 m3



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 

ZL č.:  032 

Název změny: Změna úpravy podloží násypů 

 

Jedná se změnu technologie úpravy podloží, která byla žádoucí a jejíž funkčnost byla potvrzena 

laboratorními zkouškami.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 032 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 032 

Název ZL: Sanace podloží SO 101.4 

Důvod změny: 

V úseku SO 101.4 byla navržena úprava podloží násypu pojivy. V úsek km 2,520 - 2,950 byla dle projektové 
dokumentace provedena úprava podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu zemin. Při provádění navazujících 
prací vykazoval povrch progresivní plastické deformace. Z materiálu byly odebrány vzorky a laboratorně posouzeny s 
nevyhovujícím výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření uložení vrstvy kameniva fr. 0-250 v tl. 500 mm s 
částečným zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena zkušebním polem s vyhovujícími 
výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše uvedeného 
řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena zkušebním polem s 
vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem k nevyhovujícím kontrolním zkouškám podloží násypu byla provedena vhodnější sanační úprava podloží 
násypu, která již splňuje smluvní kvalitativní parametry. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 2 213 120,05 Kč 

Připočítané položky: 6 066 076,80 Kč 

Celkem ZL: 3 852 956,75 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:       

    

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ST 27.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Sanace podloží násypu km 3,340 - 3,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto o
dalším postupu.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-27.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ST 03.04.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele a zhotovitele za účelem provedení zkoušky sanace podloží násypu zatlačením
kameniva - zkušební pole SO 101 km 3,560. Výsledek zkoušky vyhovující. Rozhodnuto o provedení sanace podloží násypu zatlačením kameniva v
úseku km 3,340 - 3,800. Práce budou provedeny nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-03.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ST 03.04.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 3.4.2024:
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 3,340 – 3,800. V uvedeném úseku se vyskytují deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-03.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 16.04.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, geotechnika stavby a zhotovitele za účelem:
1) kontrola zatřídění těžitelnosti hornin v zářezu v km 2,100 - 2,500
- v souladu s vyjádřením ze dne 20.3.2024
2) kontrola sanace podloží násypu zatlačením kameniva v km 3,340 - 3,800
- v souladu s vyjádřením ze dne 3.4.2024
3) sanace podloží násypu v km 4,090 - 4,250
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace podloží zatlačením kameniva na základě kterého, bude
rozhodnuto o dalším postupu.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-16.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 16.04.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 16.4.2024:
Ad.1)
Proběhla kontrola a zhodnocení těžených hornin v zářezu v km cca 2,150 – 2,500. Od vyznačení tříd těžitelností ze dne 20.3.2024 jsou dále
směrem do hloubky zářezu těženy v celém rozsahu (100%) navětralé břidlice (R3/R2), III. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 6133)
ad.3)
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 4,090 – 4,250. V uvedeném úseku byly zastiženy deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-16.PDF
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