
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:               979 534,55 Kč 

přípočty celkem: 1 542 174,60 Kč          

odpočty celkem: 562 640,05 Kč-             

Přílohy:   

laboratorní protokoly

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Změna úpravy podloží násypů

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace rozsahu

stanovisko AD

SO101.5 Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

Zdůvodnění a popis změny: Změna původně navržené úpravy podloží pojivy na úseku km 4,090 - 4,250 
vyvolaná předchozí zkušeností z úseku km 2,520 - 2,950. V úsek km 2,520 - 2,950 byla dle projektové 
dokumentace provedena úprava podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu zemin. Při provádění 
navazujících prací vykazoval povrch progresivní plastické deformace. Z materiálu byly odebrány vzorky a 
laboratorně posouzeny s nevyhovujícím výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření uložení vrstvy kameniva 
fr. 0-250 se zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena zkušebním polem s 
vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše 
uvedeného řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena 
zkušebním polem s vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

033

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 185 236,81

979 534,55 205 702,2621,00%
0,00 0,0015,00%

Změnový list č. 33
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

979 534,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Změnový list č. 33

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis1 185 236,81979 534,55SO 101.5 Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

979 534,55 1 185 236,81

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 185 236,81979 534,55ZL33 Sanace podloží SO 101.5

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 979 534,55

MPR - MÉNĚPRÁCE -562 640,05

    2 - Základy -562 640,05

VCP - VÍCEPRÁCE 1 542 174,60

    1 - Zemní práce 1 542 174,60

ZL33 - Sanace podloží SO 101.5

SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 979 534,55

D MPR MÉNĚPRÁCE -562 640,05

D 2 Základy -562 640,05
1 K 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 -3 606,667

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění   zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním
VV Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol. 21
VV -3606,667 -3 606,667
VV Součet -3 606,667

2 K 215669 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 -7 213,333

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění
VV Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol. 23
VV -7213,333 -7 213,333
VV Součet -7 213,333

D VCP VÍCEPRÁCE 1 542 174,60

D 1 Zemní práce 1 542 174,60

3 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 1 082,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 3606,667*0,3 1 082,000
VV Součet 1 082,000

4 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 2 272,200 CS ÚRS 2023 02
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 1082*2,1 2 272,200
VV Součet 2 272,200

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL33 - Sanace podloží SO 101.5

SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022
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SO 101.5
Sanace podloží



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 16.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 4,7°C 0,0 mm/h 5,7 m/s 230° 74%

12:00   Polojasno 7,2°C 0,0 mm/h 6,4 m/s 249° 58%

18:00   Déšt 8,6°C 0,0 mm/h 6,3 m/s 267° 58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa BIGGEST s.r.o.
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km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,340 - 3,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- kontrola základové spáry
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, geotechnika stavby a zhotovitele za účelem:
1) kontrola zatřídění těžitelnosti hornin v zářezu v km 2,100 - 2,500
- v souladu s vyjádřením ze dne 20.3.2024
2) kontrola sanace podloží násypu zatlačením kameniva v km 3,340 - 3,800
- v souladu s vyjádřením ze dne 3.4.2024
3) sanace podloží násypu v km 4,090 - 4,250
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace podloží zatlačením kameniva na základě kterého, bude
rozhodnuto o dalším postupu.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
16.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 16.4.2024:
Ad.1)
Proběhla kontrola a zhodnocení těžených hornin v zářezu v km cca 2,150 – 2,500. Od vyznačení tříd těžitelností ze dne 20.3.2024 jsou dále
směrem do hloubky zářezu těženy v celém rozsahu (100%) navětralé břidlice (R3/R2), III. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 6133)
ad.3)
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 4,090 – 4,250. V uvedeném úseku byly zastiženy deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
16.pdf      

AUTOR n (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Reakce na zápis (Geotechnik zhotovitele), ze dne 16.4.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 17.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 3,9°C 0,4 mm/h 1,7 m/s 280° 93%

12:00   Déšt 8,4°C 0,1 mm/h 2,9 m/s 332° 58%

18:00   Déšt 7,0°C 0,4 mm/h 1,4 m/s 312° 71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.
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SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,070 - 4,090
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,200
- příprava zkušebního pole sanace zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 70 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-04-17.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 19.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 2,3°C 0,6 mm/h 3,1 m/s 223° 92%

12:00   Déšt 6,9°C 0,0 mm/h 8,1 m/s 218° 66%

18:00   Déšt 4,2°C 0,3 mm/h 5,4 m/s 228° 89%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 1,510 - 1,560
- sanace podloží násypu kamenivem v přechodovém úseku mostu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

DEKAKOM plus s.r.o.
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km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,070 - 4,090
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,200
- příprava zkušebního pole sanace zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 23.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno -2,7°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 9° 87%

12:00   Polojasno 4,8°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 48° 58%

18:00   Polojasno 7,3°C 0,0 mm/h 2,6 m/s 50° 54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 1,510 - 1,560
- sanace podloží násypu kamenivem v přechodovém úseku mostu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

DEKAKOM plus s.r.o.
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km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,250
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,250 - 4,500
- prováděna sanace podloží násypu kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- prováděno obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Geotechnik zhotovitele), ze dne 16.4.2024:
Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele a zhotovitele za účelem provedení zkoušky sanace podloží násypu zatlačením
kameniva - zkušební pole SO 101 km 4,200. Výsledek zkoušky vyhovující. Rozhodnuto o provedení sanace podloží násypu zatlačením kameniva
v úseku km 4,090 - 4,250. Práce budou provedeny nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
23.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 24.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 1,9°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 244° 82%

12:00   Polojasno 6,2°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 246° 48%

18:00   Polojasno 7,1°C 0,0 mm/h 4,9 m/s 241° 54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 81 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-04-24.PDF



SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,250
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,250 - 4,500
- prováděna sanace podloží násypu kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- prováděno obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 26.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 0,4°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 154° 96%

12:00   Polojasno 12,4°C 0,0 mm/h 3,8 m/s 206° 41%

18:00   Zamračeno 12,8°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 227° 46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa BIGGEST s.r.o.
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km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,250
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,250 - 4,500
- prováděna sanace podloží násypu kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 86 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-04-26.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE so 27.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 4,2°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 116° 86%

12:00   Jasno 17,0°C 0,0 mm/h 2,5 m/s 156° 36%

18:00   Polojasno 19,0°C 0,0 mm/h 5,1 m/s 119° 29%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,250

BIGGEST s.r.o.
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- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,250 - 4,500
- prováděna sanace podloží násypu kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

Podpisy:
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zemina před sanací - nevyhovující hodnoty

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31,370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň, 321 00 Plzeň, Šlovice 122L11S1

Vzorek č.: PL/2024/00370
Stavba

Místo odběru:

Vrstva :

Vzorek odebral:

Napoj,sever.Rokycanska na dálnici D5, l.etapa
S.O.101; km 4,234; LS 4m
podloží násypu

Odběr dne: 19.03.24

odběr vzorku mimo akreditaci

Listy: 1 Vlastnosti zeminy a klasifikace

2 Stanovení zrnitosti

3 Graf zrnitosti

/protokol 4 Stanovení Ip

/příloha č. 1

/příloha č.2

/příloha č.3

Vlastnosti zkoušené zeminy

A1. Stanovení zrnitosti zemin

Metodiky zkoušky : ČSN EN ISO 17892-4 Stanovení zrnitosti zemin

Zkušební postup : Zkouška proséváním (dl. 5.2)

Obsah složek v zemině U

Štěrkovitá složka ( zrna 2 až 63 mm ) g = 3,0% +/-0,1%

Písčitá složka (zrna 0,063 až 2 mm ) s = 16,7% +/- 0,7%

Jemné částice (zrna < 0,063 mm) f = 80,4% +/-3,2%

A2. Stanovení meze tekutosti a meze plasticity zemin
. Zkušební postup : ČSN EN ISO 17892-12 Stanovení konzistenčnich mezi

Mez tekutosti kuželovou metodou (kap. 5.3, kužel 60°) WL = 38,5% +/-3,9%

Mez plasticity (kap. 5.5) WP = 23,2% +/- 2,3%

Číslo plasticity IP = 15,30
Klasifikace zkoušené zeminy

podle ČSN 73 6133,příloha A,tab.A1: F6 Cl
Jíl se střední plasticitou 

Zařazeni zkoušené zeminy podle vhodnosti (ČSN 73 6133, příloha A, tab. A.1)

Vhodnost do násypů : podmínečně vhodná
Vhodnost pro podloží: nevhodná

B. Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
Metodika zkoušky : ČSN EN ISO 17892-1

Přirozená vlhkost stanovená: w = 24,4% +/- 1%

U=± Uvedená rozšířená nejistota méření je součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozšířeni 
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95% ale nezahrnuje nejistotu odběru vzorku

Údaje o zkoušce :
Č. kontraktu: PL/2024/01175

Objednatel:
ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147.CZ 330 27 Vejprnice

Vzorek dodán dne : 19.03.2024
Zkoušky ukončeny: 26.03.2024 Zkoušel : zkušební techn
Protokol uzavřen 26.03.2024 Schválil : vedoucí pra

Na žádost zákazníka provedena pouze zrnitost podle ČSN EN ISO 17892-4 čl. 5.2
Údaje o stavbě dodány objednatelem zkoušky.
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.
Tento protokol nesmi být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vede 
soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - Konec protokol
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň, 321 00 Plzeň, Šlovice 122

PŘÍLOHA C.1 PROTOKOLU C.: PU2024/00370 2/4
STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMINY PROSÉVÁNÍM PODLE ČSN EN ISO 17892-4

Odběr dne: 19.03.24Číslo vzorku : PL/2024/00370

Vrstva : podloží násypu

Místo odběru: S.O.101; km 4,234; LS 4m

Stavba Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5, l.etapa

Příprava vzorku
Sušení do konstantní hmotnosti

začátek sušení zkušebního vzorku

hmotnost váženky (tára) 1 604,6 g
hmotnost

6 406,3 g

konec sušení zkušebního vzorku 5 463,3 g

Stanovená vlhkost zkušebního vzorku 24,4%

Promývání vzorku
hmotnost suché zkušební navážky pro promývání

hmot.vysušené zkuš. navážky po promytí sítem 0,063 mm

752.7 g
149.8 g

Stanovení zrnitosti vzorku proséváním

síto mm zbytek g propad
63 100,0%

31,5 100,0%
16 100,0%
8 100,0%
4 5,4 99,3%
2 17,1 97,0%
1 17,5 94,7%

0,5 25,4 91,3%
0,25 23,9 88,1%
0,125 27,5 84,5%
0,063 31,1 80,4%
dno 1,9
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31,370 06 České Budějovice 

pracoviště č. 2 Plzeň, 321 00 Plzeň, Šlovice 122

PŘÍLOHA Č.2 PROTOKOLU Č.: PL/2024/00370

GRAF ZRNITOSTI VZORKU

3/4

Zemina: podloží násypu Stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5, l.etapa

Místo odběru : S.O.101; km 4,234; LS 4m
Odběr dne . 19.03.2024

Velikost zrn v mm
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň, 321 00 Plzeň, Šlovice 122

Boa PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOLU Č.: PL/2024/00370
STANOVENÍ INDEXU PLASTICITY

List 4/4

Vzorek č.: PL/2024/00370 Odběr dne: 19.03.24

Stavba:

Místo odběru:

Vrstva :

Vzorek odebral:

Vlastnosti vzorku

Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5, l.etapa

S.O.101; km 4,234; LS 4m

podloží násypu

Hmotnost zkus, vzorku: 1644,1 g

Vlhkost zkus, vzorku: 24,3%

Hmotnost zrn > 0,4 mm vysuš.:

Počáteční suchá hmot, vzorku :

171,9 g

1322,2 g

1. Stanovení meze tekutosti ( ČSN EN ISO 17892-12, čl. 5.3, kužel 60°)

Stanoveni meze tekutosti

Vlhkost stanovená

Penetrace stanovená

34,9% 36,7% 38,4% 39,9% 41,6%

7,6 8,9 9,8 11,1 12,3 mm

Vyhodnocení; vlhkost na mezi tekutosti (penetrace kuželu=10 mm) WL = 38,5%

2. Stanovení meze plasticity (ČSN EN ISO 17892-12, čl. 5.5)
Stanovení

1 2

Vlhkost dílčích vzorků 23,1% 23,3%

Vyhodnocení: vlhkost na mezi plasticity WP = 23,2%

vlhkost na mezi tekutosti %

Plasticita

JÍL

HLÍNA

Index plasticity 
lP = 15,30

LABEX Roušek Software



zemina před sanací - nevyhovující hodnoty

r , .
TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122

321 00 Plzeň

A
L 1181

A

Protokol o zkoušce - Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu 
únosnosti a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

E

CD

>(U
objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa

konstrukční celek: 
místo odběru:

podloží násypu

S.O.101; km 4,234; LS 4m

číslo protokolu: PL/2024/00371 
číslo kontraktu: PL/2024/01175

SYK
datum

odběru: 19.03.2024
datum

provedení zk.: 19.-20.3.2024

datum vydání
protokolu: 21.03.2024

(D 
ďr
TJ

Úprava zrnitosti

Prosátí vzorku sítem 22,4 mm

Stanovení vlhkosti zkušebního tělěsa při přípravě
Stanovení vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1

Hm. prázdné váženky g 1604,6
s vlhkým vzorkem g 6406,3

se suchým vzorkem g 5463,3
vlhkost zkuš.tělesa: 24,4%

nejistota

U=±1%

Zhutňování zkuš. vzorku podle CSN EN 13286-2 Proctor standard
> Q

>c Objem formy 2121 cm3
.c 
N Hmotnost formy se vzorkem 14254,8 g

Stanovení obi.hm. zkušebního tělesa při přípravě

nejistota
Obj.hmot.vlhkého zkuš.tělesa 1955 kg.m-3 U=±20kg.m-3

Obj.hmot.suchého zkuš.tělesa 1571 kg.m-3 U=±16kg.m-3

Okamžité zkoušení IBI

c

N

N

>(/) 
Z» 
o

Pentrace (mm) síla (kN) Standardní síla (kN) CBR (%)
2,5 0,2 13,2 1,1
5 0,2 20 1,2

Stanoveno: IBI = 
nejistota měření 

Stanoveni vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1 po ukončeni zkoušky

1%
U=±0,1%

Hm. prázdné váženky g 

s vlhkým vzorkem g 

se suchým vzorkem g 
vlhkost po zkoušce:

939,3
5073,5
4279,4
23,8% nejistota měření U=±1%

Uvedená rozšířená nejistota měření U± je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

hodnocení / komentář / poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel. Odběr vzorku mimo rámec 
akreditace provedl

rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x TPA
______________ ____________

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje ji 
stavbě a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku veder
IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - Konec protokolu - /

zkoušel:

zkušební technik

vedoucí pracoviště

ento přotokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Údaje 
' mém Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759,
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STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101- km 4,200
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

062-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., ■ > Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Staničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l w
103-24S 4,200 PS 4m - 12,6 30,8 2,44

*) Uvedená informace o klasifikaci konstrukční vrstvy, byla sdělena zákazníkem.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků / místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen 
s písemným souhlasem laboratoře. Protokol obsahuje 1 zkoušku.

protokol schválil:23.04.2024 měření provedl:
29.04.2024 protokol zhotov Vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/ Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100
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číslo zkoušky:
103-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO101
- KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

Vzorek odebral: [km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANICENI: 4,200 PS 4m - -

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 8
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
a [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,66
0,16 1,90
0,24 3,34
0,32 4,78
0,40 6,28
0,45 7,30
0,50 8,42
0,25 8,00
0,12 7,12
0,00 5,06
0,08 5,60
0,16 6,16
0,24 6,70
0,32 7,24
0,40 7,94
0,45 8,40

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
CTmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 14,201 6,014
a2 [mm/MPa] 7,250 2,862
Edef [MPa] 12,6 30,8
Eder.ž/Edel.l [1] 2,44

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

23.04.2024 měření provedl:

KONEC PROTOKOLU



realizace sanace - vyhovující hodnoty

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122
321 00 Plzeň

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300 -

objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 
Plzeňská 1147 
CZ 330 27 Vejprnice

č. protokolu: PL/2024/00658 

č. kontraktu: PL/2024/01175

S.O.101
polojasno, 12°C

26.04.2024

1:1

stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa

druh materiálu: LKn
staničení: podloží násypu; km 4,265; LS 5m
výrobna:
0 desky [mm]: 300
podsyp desky:

zatěžovací křivky

objekt: 
teplota:

datum zkoušky: 

vlhkost [% hm.]: 
poměr ramen:

kontaktní napětí [MPa]

ffo
MPa

s
mm

1. zátěž, cyklus
0.060 0.370
0.120 1.220
0.180 1.820
0 250 2.490
0.330 3.310
0.410 4.100
0.500 5.260

odlehčení
0.250 4.610
0.120 4.300
0.000 2.890
2. zátěž, cyklus
0.000 2.890
0.060 3.140
0.120 3.410
0.180 3.600
0.250 3 830
0.330 4.200
0.410 4 520

neakreditované ozn. kurzivou

CTomsx
MPa

ao
mm

ai
mm.MPa-1

S2
mm.MPa"2 •

1 0,500 -0,151 10,476 0,388 Ed.fi 21,1 MPa

2 0,410 2,908 3,795 0,292 E<M2 57,5 MPa Edee/Eder 2,73

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

rozdělovník:
1x objednatel
1x TPA _____________

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak 
dokumenty. Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Českých
---------------------------- _--------------------------—-------

zkoušel:

kušební technik

než celý. Výsledky zkoušek se 
Budějovicích, sp. zn. C 17759; IČ

, vedoucí pracoviště
datum: 29.04.2024

strana 1/2

a protokol nenahrazuje jiné
5, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice PL/2024/00658

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

modul přetvárnosti Edef.i ČSN 72 1006 21,1 MPa ± 0,4
modul přetvárnosti E^.a ČSN 72 1006 57,5 MPa ± 1,1

E<m,2/E<w,1 ČSN 72 1006 2,73 ± 0,08

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -

<____ :______________________________________________ >



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

\___________ )
Váš dopis značky / ze dne naše značka

24/1293/SM
vyřizuje / telefon dne

16.04.2024

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“ 
SO 101 sanace podloží násypu v km 4,090 - 4,250

Úvod: Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno místní šetření a 
posouzení stavu podloží násypu v km cca 4,090 - 4,250. V uvedeném úseku byly 
zastiženy deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 Cl), 
tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při úpravách (hutnění) 
plastické deformace.

Laboratorní zkoušky: Na základě nevyhovujícího stavu zastižených zemin byl 
proveden odběr vzorku pro účely posouzení vhodnosti pro podloží násypu a návrh 
vhodného sanačního opatření.

Odběr vzorku byl proveden v km 4,234 (na levé straně) laboratoří TPA ČR, s.r.o., za 
přítomnosti zástupce Objednatele. Na vzorku bylo provedeno stanovení přirozené vlhkosti 
zeminy a stanovení poměru únosnosti IBI. Přirozená vlhkost vzorku byla wn = 24,4%, 
hodnota IBI = 1,0%.

Zhodnocení výsledků a návrh sanačních opatření:
- podloží násypu je tvořeno jemnozrnnými zeminami (F6 Cl) tuhé až měkké 

konzistence, s lokálními průsaky podzemní vody
- dle stanovení přirozené vlhkosti vykazují zeminy převlhčení, hodnota IBI je nižší, než 

minimálně požadovaná pro podloží násypu (tj. IBI > 5%)
- s ohledem na charakter materiálů a úroveň hladiny podzemní vody blízko pod 

povrchem terénu, není sanace hydraulickým pojivém vhodnou alternativou úpravy 
podloží násypu

- v uvedených podmínkách navrhujeme uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 
0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím 
částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie najaodlQží „ 

Zpracoval: Ing. Stanislav Mikunda
S přátelským pozdravem

vedoucí prápeyřště Praha, a. s. 
Chmelová 2920/6. I06 00 Praha I0 
1Č: 25103431 DIČ: (7.25103431 

(14)

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100
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58380652

Kompletní zobrazení \/

Komíny, kamnářský a *
žáruvzdorný materiál
Stavební výplně, 
prosvětlení, přístřešky
Topení, vodovod

Sanita

Kanalizace, záchytné 
systémy a šachty
Plynovod

Příslušenství ZTI, 
inženýrských sítí
Vzduchotechnika,

Elektro
Řezivo, suchá výstavba

Povrchové I'mravv.

iri
rir

 u 
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0 Kód položky Popis MJ Výrobce

Pořizovací 
cena

kámen lomový

□ 58381087 haklik hrubý pískovec m2

□ 58381080 haklik hrubý (lm2= 370kg) m2

□ 58381082 haklik hrubý štípaný (lt=3m2) m2

□ 58381075 haklik hrubý(lt=2,0m2) t

□ 58381089 haklik řezaný m2

□ 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t

□ 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t

□ 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t

□ 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t

□ 58380655 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg t

□ 58380718 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg pískovec t

□ 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t
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171152121

Kompletní zobrazení

j ft 001 - Zemní práce
► ft A01 - Přípravné a přidružené práce
► ft A02 - Odkopávky a prokopávky
► ft A03 - Hloubené vykopávky
► ft A04 - Protlačování
► ft A05 - Pažení

► A06 - Přemístění výkopku
á A07 - Násypy, skládky a zásypy

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

1711521- Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu

□ 001 A07 171152101 z hornin soudržných m3
z hornin nesoudržných

□ 001 A07 171152111 sypkých v aktivní zóně m3

□ 001 A07 171152112 sypkých mimo aktivní zónu m3

□ 001 A07 171152121 kamenitých 0 m3



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.5 Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022 

ZL č.:  033 

Název změny: Změna úpravy podloží násypů 

 

Jedná se změnu technologie úpravy podloží, která byla žádoucí a jejíž funkčnost byla potvrzena 

laboratorními zkouškami.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 033 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 033 

Název ZL: Sanace podloží SO 101.5 

Důvod změny: 

V úseku SO 101.5 byla navržena úprava podloží násypu pojivy. V úsek km 2,520 - 2,950 byla dle projektové 
dokumentace provedena úprava podloží pojivy dle schválené receptury na úpravu zemin. Při provádění navazujících 
prací vykazoval povrch progresivní plastické deformace. Z materiálu byly odebrány vzorky a laboratorně posouzeny s 
nevyhovujícím výsledkem. Bylo provedeno sanační opatření uložení vrstvy kameniva fr. 0-250 v tl. 500 mm s 
částečným zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost opatření byla ověřena zkušebním polem s vyhovujícími 
výsledky laboratorních zkoušek.                                                                                                                                                          
Na základě této zkušenosti bylo v navazujících úsecích stavby (podloží násypu) provedeno místní šetření s 
posouzením stavu zastižených zemin. Po laboratorním vyhodnocení bylo rozhodnuto o opakování výše uvedeného 
řešení bez provedení úpravy zemin pojivy. Funkčnost řešení byla v daném úseku potvrzena zkušebním polem s 
vyhovujícími výsledky laboratorních zkoušek. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem k nevyhovujícím kontrolním zkouškám podloží násypu byla provedena vhodnější sanační úprava podloží 
násypu, která již splňuje smluvní kvalitativní parametry. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 562 640,05 Kč 

Připočítané položky: 1 542 174,60 Kč 

Celkem ZL: 979 534,55 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:       

    

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 16.04.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, geotechnika stavby a zhotovitele za účelem:
1) kontrola zatřídění těžitelnosti hornin v zářezu v km 2,100 - 2,500
- v souladu s vyjádřením ze dne 20.3.2024
2) kontrola sanace podloží násypu zatlačením kameniva v km 3,340 - 3,800
- v souladu s vyjádřením ze dne 3.4.2024
3) sanace podloží násypu v km 4,090 - 4,250
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace podloží zatlačením kameniva na základě kterého, bude
rozhodnuto o dalším postupu.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-16.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 16.04.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 16.4.2024:
Ad.1)
Proběhla kontrola a zhodnocení těžených hornin v zářezu v km cca 2,150 – 2,500. Od vyznačení tříd těžitelností ze dne 20.3.2024 jsou dále
směrem do hloubky zářezu těženy v celém rozsahu (100%) navětralé břidlice (R3/R2), III. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 6133)
ad.3)
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 4,090 – 4,250. V uvedeném úseku byly zastiženy deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 23.04.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele), ze dne 16.4.2024:
Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele a zhotovitele za účelem provedení zkoušky sanace podloží násypu zatlačením
kameniva - zkušební pole SO 101 km 4,200. Výsledek zkoušky vyhovující. Rozhodnuto o provedení sanace podloží násypu zatlačením kameniva v
úseku km 4,090 - 4,250. Práce budou provedeny nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:
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