
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:               944 973,90 Kč 

přípočty celkem: 944 973,90 Kč             

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

laboratorní protokoly

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Změna úpravy podloží násypů

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace rozsahu

stanovisko AD

SO104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část

Zdůvodnění a popis změny: V úsek km 0,330 - 0,500 bylo provedeno místní šetření pro posouzení stavu 
zastižených zemin v podloží násypu. Na základě nevyhovujícího stavu bylo provedeno laboratorní 
vyhodnocení vhodnosti pro podloží násypu. Na základě výsledků laboratorních zkoušek bylo rozhodnuto o 
uložení vrstvy kameniva fr. 0-25O se zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost řešení byla ověřena 
laboratorními zkouškami s vyhovujícím výsledkem.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

034

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 944 973,90

2 - Základy 944 973,90

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL34 - Sanace podloží SO 104.2

SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 944 973,90

D 2 Základy 944 973,90
1 K 171152121

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 663,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121
VV Nová položka z ÚRS 2024 01

km 0,330 - 0,500
VV 170*13*0,3 663,000
VV Součet 663,000

2 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 1 392,300 CS ÚRS 2023 02
VV Nová položka z ÚRS 2024 01
VV 663*2,1 1 392,300
VV Součet 1 392,300

SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL34 - Sanace podloží SO 104.2
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 06.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 4,5°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 10° 93%

12:00   Zamračeno 8,0°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 52° 77%

18:00   Polojasno 7,0°C 0,0 mm/h 2,2 m/s 336° 67%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové CAT 330 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec Hamm DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 104 - přeložka silnice III/2322
km 0,330-0,500
- prováděna sanace podloží zatlačením kameniva

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a geotechnika stavby z důvodu nevyhovujících kontrolních zkoušek
podloží násypu. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 104 - Os...03-
06.pdf      

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 6.3.2024:
SO 104 - přeložka silnice III/2322 km 0,330-0,500 bude provedena sanace podloží zatlačením kameniva. Práce budou provedeny nad rámec
SOD.

PŘÍLOHY

  D24-
1240_Osek_D5_s...ží104.
pdf

  OSEK - SO 104 - Os...03-
06.pdf    

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 22 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-03-06.PDF
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 07.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 1,5°C 0,2 mm/h 1,3 m/s 1° 91%

12:00   Zamračeno 4,3°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 26° 61%

18:00   Zamračeno 3,4°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 54° 67%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové CAT 330 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec Hamm DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. k 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 104 - přeložka silnice III/2322
km 0,330-0,500
- prováděna sanace podloží zatlačením kameniva

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 24 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-03-07.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 11.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 5,9°C 0,0 mm/h 3,3 m/s 227° 83%

12:00   Polojasno 12,4°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 216° 53%

18:00   Zamračeno 10,9°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 305° 52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové CAT 330 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec Hamm DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 104 - přeložka silnice III/2322
km 0,330-0,500
- prováděna sanace podloží zatlačením kameniva

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 26 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-03-11.PDF
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Zkouška provedena podle: ČSN EN 13286-47, hodnota CBR/IBI do 5% dosedací síla trnu 10 N

číslo protokolu/laboratorní číslo:
PROTOKOL O STANOVENÍ POMĚRU ÚNOSNOSTI CBR/IBI 010-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., ■ Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU
06.03.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 104
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava pojivý

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 0,400 ...

Hodnota poměru únosnosti CBR/IBI = 2,5 [%]
při objemové hmotnosti sušiny = 1592,7 [kg.m 3]
a zkušební vlhkosti = 25,2 [%]

penetrace [mm]

Poznámka:
Zkoušeno jako IBI.

_____

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, 
souhlasem laboratoře.

06.03.2024 měření provedl:
07.03.2024 protokol zhotoví

protokol schválil

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská !232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



zemina před sanací - nevyhovující hodnoty
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Zkouška provedena podle: ČSN EN 13286-47, hodnota CBR/IBI do 5% dosedací síla trnu 10 N

číslo protokolu/laboratorní číslo:
PROTOKOL O STANOVENÍ POMĚRU ÚNOSNOSTI CBR/IBI 010-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU
06.03.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 104
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava pojivý

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 0,400 ... .

Hodnota poměru únosnosti CBR/IBI 
při objemové hmotnosti sušiny 
a zkušební vlhkosti

2,5 [%]
1592,7 [kg.m 3]

25,2 [%]

penetrace [mm]

Poznámka:
Zkoušeno jako IBI.

ST
220

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smi být reprodukován pouze jako celek, jinak jerfs písemiTj 
souhlasem laboratoře.

06.03.2024 měření provedl:
07.03.2024 protokol zhotoví

protokol schválil:

Laboratoř s odbornou způsobilosti č.220

ROADTEST s.r.o. .Borská 1232/40a. 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/ Comerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



Stanovení vlhkosti zemin

r+ad
| TEST |
Počet listů : 1
List č. : 1

Podle ČSN EN ISO 17892-1 + A1

Protokol č. 011-24Z

Jméno a adresa zákazníka : ROADFIN STAVBY s.r.o., p. Novotný, Plzeňská 1147, Vejprnice. 330 27
Vzorek odebral : Laboratoř

Konstrukční vrstva : Podloží násypu

Akce - stavba : Napojení severního Rokycanska na D5
Objekt: S0104
Staničení: 0,400

Materiál : Zemina

Stanovení vlhkosti

Miska číslo Plech

Váha misky (g) 157,3

Váha misky + vlhká zemina (g) 672,1

Váha misky + suchá zemina (g) 572,2

Vlhkost % 24,1

Prohlášení:

Poznámka:

Zkoušku provedl: 
Protokol vyhotovil: 
Protokol schválil:

ROADTEST s.r.o.

Protokol musí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem 
laboratoře. Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek/místo. 
Zkouška byla provedena v laboratoři ROADTEST.

06.03.-07.03.2024
07.03.2024
07.03.2024 Podpi

Dne :
Dne :

vedoucí laboratoře Dne :

Borská 1232/40a, 30100, Plzeň • IČ: 05311594 • DIČ: CZ05311594 • www.roadtest.cz • ČÚ: KB 11 $-3040570247/0100

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220



zemina před sanací - nevyhovující hodnoty

Stanovení vlhkosti zemin

R>AD
| TEST
Počet listů : 1
List č. : 1

Podle ČSN EN ISO 17892-1 + A1

Protokol č. 011-24Z

Jméno a adresa zákazníka : ROADFIN STAVBY s.r.o., p. Novotný, Plzeňská 1147, Vejprnice. 330 27
Vzorek odebral : Laboratoř
Akce - stavba : Napojení severního Rokycanska na D5
Objekt: S0104
Staničení: 0,400
Konstrukční vrstva : Podloží násypu
Materiál : Zemina

Stanovení vlhkosti

Miska číslo Plech

Váha misky (g) 157,3

Váha misky + vlhká zemina (g) 672,1

Váha misky + suchá zemina (g) 572,2

Vlhkost % 24,1

Prohlášení:

Poznámka:

Protokol musí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasern^—— 
laboratoře. Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek/místo. x^OR/Vo^
Zkouška byla provedena v laboratoři ROADTEST. /O

/*> 
‘Or 
O

R«AD

Zkoušku provedl:
Protokol vyhotovil:
Protokol schválil:

Dne :
Dne :

vedoucí laboratoře Dne :

06.03.- 07.03.2024 '
07.03.2024
07.03.2024 Podpis:

ROADTEST s.r.o. • Borská 1232/40a, 301 00, Plzeň • IČ: 05311594 • DIČ: CZ05311594 • www.roadtest.cz • ČÚ: Kl

Laboratoř s odbornou způsobilosti č.220
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STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 104
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

017-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., ■ , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Staničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l W
019-24S 0,425 - OSA - 8,0 23,7 2,96

*) Uvedená informace o klasifikaci konstrukční vrstvy, byla sdělena zákazníkem.
něAD

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků / místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen 
s písemným souhlasem laboratoře. Protokol obsahuje 1 zkoušku.

11.03.2024 měření provedl:
11.03.2024 protokol zhotov

protokol schválil
edoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/ Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100
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číslo zkoušky:
019-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU

Vzorek odebral:

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO104
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 0,425 - OSA

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 10
Materiál: Hrubozrnný materiál o [MPa]

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Výsledky zkoušky:

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 1,02
0,16 2,62
0,24 5,02
0,32 7,40
0,40 9,84
0,45 11,40
0,50 12,90
0,25 12,42
0,12 11,46
0,00 8,92
0,08 9,42
0,16 10,08
0,24 10,92
0,32 11,76
0,40 12,54
0,45 13,12

zatěžovací větev 1. 2.
O’max [MPa] 0,50 0,45
a1 [mm/MPa] 22,361 7,103
a2 [mm/MPa] 11,253 5,302
Edef [MPa] 8,0 23,7
Edef^EdeU [1] 2,96

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

11.03.2024 měření provedl:

KONEC PROTOKOLU
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po sanaci - vyhovující hodnoty

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO104
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

017-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o.. ■ , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Sta ničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l W
019-24S 0,425 - OSA - 8,0 23,7 2,96

*) Uvedená informace o klasifikaci konstrukční vrstvy, byla sdělena zákazníkem.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků / místa. Protokol smí být reprodu 
s písemným souhlasem laboratoře. Protokol obsahuje 1 zkoušku.

TEST
č. 220

11.03.2024 měření provedl
11.03.2024 protokol zhoto]

protokol schváli|
Vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilosti č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, 1Č: 05311594, T/ Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100
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číslo zkoušky:
019-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU

Vzorek odebral:

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO104
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Podloží násypu - úprava zatlačením kameniva

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 0,425 - OSA

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 10
Materiál: Hrubozrnný materiál o [MPa]

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Výsledky zkoušky:

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 1,02
0,16 2,62
0,24 5,02
0,32 7,40
0,40 9,84
0,45 11,40
0,50 12,90
0,25 12,42
0,12 11,46
0,00 8,92
0,08 9,42
0,16 10,08
0,24 10,92
0,32 11,76
0,40 12,54
0,45 13,12

zatěžovací větev 1. 2.
O’max [MPa] 0,50 0,45
a1 [mm/MPa] 22,361 7,103
a2 [mm/MPa] 11,253 5,302
Edef [MPa] 8,0 23,7
Edef^EdeU [1] 2,96

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

11.03.2024 měření provedl:

KONEC PROTOKOLU



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147

330 27 Vejprnice

V_______________

Váš dopis značky / ze dne naše značka

24/1240/SM
vyřizuje / telefon dne:

06.03.2024

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 104 přeložka silnice III/2322 - podloží násypu v km 0,330 - 0,500

Úvod: Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno místní šetření a 
posouzení stavu podloží násypu v km 0,330 - 0,500. V uvedeném úseku byly zastiženy 
deluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 Cl), tuhé až měkké 
konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při úpravách (hutnění) plastické deformace. 
Lokálně byly pozorovány slabé průsaky podzemní vody.

Laboratorní zkoušky: Na základě nevyhovujícího stavu zastižených zemin byl 
proveden odběr vzorku pro účely posouzení vhodnosti pro podloží násypu a návrh 
vhodného sanačního opatření.

Odběr vzorku byl proveden laboratoří ROADTEST s.r.o. za přítomnosti zástupce 
Objednatele. Na vzorku bylo provedeno stanovení přirozené vlhkosti zeminy a stanovení 
poměru únosnosti IBI. Přirozená vlhkost vzorku byla wn = 24,1%, hodnota IBI = 2,5%.

Zhodnocení výsledků a návrh sanačních opatření:
- podloží násypu je tvořeno jemnozrnnými zeminami (F6 Cl) tuhé až měkké 

konzistence, s lokálními průsaky podzemní vody
- dle stanovení přirozené vlhkosti vykazují zeminy převlhčení, hodnota IBI je nižší, než 

minimálně požadovaná pro podloží násypu (tj. IBI > 5%)
- s ohledem na výskyt průsaků podzemní vody není sanace hydraulickým pojivém 

vhodnou alternativou úpravy podloží násypu
- v uvedených podmínkách je vhodnou alternativou výměna podloží s uložením

sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součásti), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení
separační geotextilie na podloží

Zpracoval: Ing. Stanislav Mikunda

S přátelským pozdravem
vedoucí pracovjště Praha. - c c.Geo I ec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6. 106 00 Praha 10
1Č-25103431 DIČ: CZ251O3431 

(14)

tel.: 
fax:

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100
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58380652

Kompletní zobrazení \/

Komíny, kamnářský a *
žáruvzdorný materiál
Stavební výplně, 
prosvětlení, přístřešky
Topení, vodovod

Sanita

Kanalizace, záchytné 
systémy a šachty
Plynovod

Příslušenství ZTI, 
inženýrských sítí
Vzduchotechnika,

Elektro
Řezivo, suchá výstavba

Povrchové I'mravv.
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0 Kód položky Popis MJ Výrobce

Pořizovací 
cena

kámen lomový

□ 58381087 haklik hrubý pískovec m2

□ 58381080 haklik hrubý (lm2= 370kg) m2

□ 58381082 haklik hrubý štípaný (lt=3m2) m2

□ 58381075 haklik hrubý(lt=2,0m2) t

□ 58381089 haklik řezaný m2

□ 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t

□ 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t

□ 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t

□ 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t

□ 58380655 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg t

□ 58380718 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg pískovec t

□ 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t
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171152121

Kompletní zobrazení

j ft 001 - Zemní práce
► ft A01 - Přípravné a přidružené práce
► ft A02 - Odkopávky a prokopávky
► ft A03 - Hloubené vykopávky
► ft A04 - Protlačování
► ft A05 - Pažení

► A06 - Přemístění výkopku
á A07 - Násypy, skládky a zásypy

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

1711521- Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu

□ 001 A07 171152101 z hornin soudržných m3
z hornin nesoudržných

□ 001 A07 171152111 sypkých v aktivní zóně m3

□ 001 A07 171152112 sypkých mimo aktivní zónu m3

□ 001 A07 171152121 kamenitých 0 m3



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část 

ZL č.:  034 

Název změny: Změna úpravy podloží násypů 

 

Jedná se změnu technologie úpravy podloží, která byla žádoucí a jejíž funkčnost byla potvrzena 

laboratorními zkouškami.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 034 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 034 

Název ZL: Sanace podloží SO 104.2 

Důvod změny: 

V úsek km 0,330 - 0,500 bylo provedeno místní šetření pro posouzení stavu zastižených zemin v podloží násypu. Na 
základě nevyhovujícího stavu bylo provedeno laboratorní vyhodnocení vhodnosti pro podloží násypu. Na základě 
výsledků laboratorních zkoušek bylo rozhodnuto o uložení vrstvy kameniva fr. 0-25O v tl. 500 mm s částečným 
zatlačením do podloží v tl. 300 mm. Funkčnost řešení byla ověřena laboratorními zkouškami s vyhovujícím 
výsledkem. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem k nevyhovujícím kontrolním zkouškám podloží násypu byla provedena vhodnější sanační úprava podloží 
násypu, která již splňuje smluvní kvalitativní parametry. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 0,00 Kč 

Připočítané položky: 944 973,90 Kč 

Celkem ZL: 944 973,90 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:       

    

 










STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322


ZÁZNAM ZE DNE: ST 06.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a geotechnika stavby z důvodu nevyhovujících kontrolních zkoušek
podloží násypu. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-06.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322


ZÁZNAM ZE DNE: ST 06.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 6.3.2024:
SO 104 - přeložka silnice III/2322 km 0,330-0,500 bude provedena sanace podloží zatlačením kameniva. Práce budou provedeny nad rámec
SOD.


PŘÍLOHY


  D24-
1240_Osek_D5_s...ží104.
pdf


     


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-06.PDF
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