
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: -            747 168,00 Kč 

přípočty celkem: 4 623 102,00 Kč          

odpočty celkem: 5 370 270,00 Kč-          

Přílohy:   

SD

laboratorní protokoly

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

násyp bez úpravy zemin pojivy

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

geodetický protokol

situace rozsahu

stanovisko AD

SO101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Zdůvodnění a popis změny: Z PDPS vyplývá, že materiál odtěžený ze zářezu se v rámci stavby dále 
přesouvá pro zabudování do násypů. Z důvodu zastižení hornin tříd těžitelnosti II. a III. v km 2,150 - 2,500 bylo 
na základě laboratorních výsledků rozhodnuto, že tento materiál přesouvaný do násypu v km 2,550 – 2,950 
není nutné upravovat pojivy.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

036

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -747 168,00

MPR - MÉNĚPRÁCE -5 370 270,00

    1 - Zemní práce -5 370 270,00

HSV - HSV 4 623 102,00

    VCP - VÍCEPRÁCE 4 623 102,00

ZL36 - Násyp bez zlepšení

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -747 168,00

D MPR MÉNĚPRÁCE -5 370 270,00

D 1 Zemní práce -5 370 270,00
11 K 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 -23 349,000

P

 Poznámka k položce:
úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, vč. zhutnění   POZN.: Předpoklad využití materiálu z 
výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.   V tomto SO provedeno 
"vyrovnání bilance vytěženého materiálu" z celé stavby připočtením přebytku výměry z 85% celkových výkopů.

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3, pol. 11
VV -7303-16046 -23 349,000
VV Součet -23 349,000

D HSV HSV 4 623 102,00

D VCP VÍCEPRÁCE 4 623 102,00

49 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenitých

m3 23 349,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 7303+16046 23 349,000
VV Součet 23 349,000

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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 SO 101.3
Násyp bez zlepšení

SO 104
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PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

Výpočet

Ze zaměření terénu po sejmutí ornice, ze zaměření hotového výkopu a ze

zaměření rozhranní mezi třídami těžitelnosti byly v CAD výkresu vytvořeny 3D

modely výše uvedených ploch. Kubatury mezi takto vytvořenýmí 3D modely byly

vypočteny automaticky pomocné programového vybavení PC MicroStation SIte

Works. Výpočet neobsahuje kubaturu překopané pláně způsobené lámáním skály.

02

použité přístrojemetoda

V průběhu provádění výkopu bylo prováděné zaměření rozhranní mezi třídami

těžitelnosti I. , II. a II. dle vyznačení stavbyvedoucím. Po ukončení výkopových

prací bylo provedeno zaměření hotového výkopu. Dno výkopu (silníční pláň) byla

převzata z projektové dokumentace.

101.3

ZaměĜení a výpočet celkové kubatury výkopu pro tĜídy  těžitelnosti I. ,
II. a III.

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

101.3P
(1)

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

Použité geodetické metody

Hlavní dodavatel stavby

Skupina geodetických prací

Stavební objekt

Geodet dodavatele stavby

číslo :

Stavba

Hlavní trasa - km 2.000 - km2.900

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa



dne

dne

dne 113/2024

1

Zaměření provedl

CELKEM

Výsledek

14 355 m
3

SO 101.3 - kubatura výkopu

Výkop II.třída 7 303 m
3

Výkop III.třída 16 046 m
3

37 704 m3

Výkop I.třída

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

15.5.2024

č.ověření

24.11.2023, 21.3. - 15.5.2024

Otisk razítka

25.7.2024

Náčrt rozsahu zaměření výkopu pro jednotlivé třídy těžitelnosti

25.07.2024Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

Protokol vyhotovil

Tištěné přílohy protokolu



’ km

<V

$
£

'0 
■ík

Obvod II.třída
7 760 m2

v rozsahu
2 712 m2

c 
0

■A.
0

Obvod lll.třída
6 714 m2

Obvod l.třída
11 199 m2

Obvod parapláně
. . II.třídy

4?0 fis
6s-«.m

<V



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 11.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 5,9°C 0,0 mm/h 2,5 m/s 237° 82%

12:00   Polojasno 10,7°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 301° 58%

18:00   Zamračeno 10,6°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 297° 55%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Rypadlo pásové Hitachi 9t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper 4,5 t BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 4,471 propustek DN 1000
- příprava základové spáry
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 18 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-11.PDF



SO 101 hlavní trasa
km 2,742 propustek DN 1000
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Po doložení vyhovujících kontrolních zkoušek vhodnosti materiálu TDS souhlasí s použitím tohoto materiálu do násypu bez úpravy.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 19 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-11.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 20.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno -1,2°C 0,0 mm/h 0,2 m/s 335° 85%

12:00   Polojasno 12,5°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 203° 50%

18:00   Polojasno 13,5°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 220° 52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 4,471 propustek DN 1000
- betonové lože vč. kari sítí
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 33 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-20.PDF



AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele z důvodu zatřídění těžitelnosti
hornin. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,150 2,500 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena
nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  D24-
1241_tezitelnost_SO101.
pdf

  OSEK - SO 101 - OS...03-
20.pdf    

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE GeoTec-GS, a.s.

Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,150 - 2,500, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...03-
20.pdf      

AUTOR (Geotechnický dohled) NÁZEV DODAVATELE Mgr. Martin Šindelář

Souhlasím se zatříděním těžitelnosti provedeným geotechnikem zhotovitele.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 25.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 3,7°C 0,6 mm/h 4,4 m/s 244° 81%

12:00   Zamračeno 6,6°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 260° 59%

18:00   Polojasno 7,6°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 0° 48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 05.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 6,4°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 319° 98%

12:00   Polojasno 14,9°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 228° 72%

18:00   Polojasno 19,5°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 198° 53%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO A 40 G BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 1,954 propustek DN 1000
- příprava základové spáry
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 3,580-3,700
- zemní práce, odtěžení stávající polní cesty
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.
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DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 19.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 2,3°C 0,6 mm/h 3,1 m/s 223° 92%

12:00   Déšt 6,9°C 0,0 mm/h 8,1 m/s 218° 66%

18:00   Déšt 4,2°C 0,3 mm/h 5,4 m/s 228° 89%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 1,510 - 1,560
- sanace podloží násypu kamenivem v přechodovém úseku mostu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

DEKAKOM plus s.r.o.
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km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,070 - 4,090
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,200
- příprava zkušebního pole sanace zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 24.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 1,9°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 244° 82%

12:00   Polojasno 6,2°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 246° 48%

18:00   Polojasno 7,1°C 0,0 mm/h 4,9 m/s 241° 54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.
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SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,250
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 4,250 - 4,500
- prováděna sanace podloží násypu kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- prováděno obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo:

015-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADF1N STAVBY s.r.o. |, Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SOI01
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) 2. vrstva násypu

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

Zkouška č. Sta ničení Strana Od osy Odb.v lil. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l W
017-24S 2,640 LS 4m - 39,5 87,9 2,23

*) Uvedená informace o klasifikaci konstrukční vrstvy, byla sdělena zákazníkem.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků / místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen 
s písemným souhlasem laboratoře. Protokol obsahuje I zkoušku.

04.03.2024 měření provedl:
05.03.2024 protokol zhotov

protokol schválil:
Vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. .Borská 1232740a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T Komerční banka, číslo účtu: 115-304057024770100
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DATUM ODBĚRU VZORKU

Vzorek odebral:

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: 2. vrstva násypu

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ:

OBJEKT: SO101

číslo zkoušky:
017-24S

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 11
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
a [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,60
0,16 1,18
0,24 1,58
0,32 2,04
0,40 2,42
0,45 2,72
0,50 3,02
0,25 2,86
0,12 2,66
0,00 1,92
0,08 2,22
0,16 2,44
0,24 2,62
0,32 2,80
0,40 2,98
0,45 3,12

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
CTmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 6,326 3,205
a2 [mm/MPa] -1,258 -1,432
Ede( [MPa] 39,5 87,9
Edef,2»Edef,1 [1] 2,23

sr. rovinaodb. v hl.íml

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

04.03.2024 měření provedl:

KONEC PROTOKOLU
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Zkouška provedena podle: ČSN EN 13286-47, hodnota CBR/IBI nad 5% dosedací síla trnu 40 N

číslo protokolu/laboratorní číslo:
PROTOKOL O STANOVENÍ POMĚRU ÚNOSNOSTI CBR/IBI 012-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU
11.03.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Sypanina z těžby

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 2,400 -

Hodnota poměru únosnosti CBR/IBI 
při objemové hmotnosti sušiny 
a zkušební vlhkosti

23 [%]
1933,7 [kg.m 3]

12,7 [%]

Poznámka:
Zkoušeno jako IBI. TEST

č. 220

protokol schválil:
vedoucí la

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemný 
souhlasem laboratoře.

11.03.2024 měření provedl:
14.03.2024 protokol zhotoví

?/
so

sQ
^

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/ , Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



Stanovení vlhkosti zemin

R<ADrtest I
Počet listů : 1
List č. : 1

Podle ČSN EN ISO 17892-1 + A1

Protokol č. 014-24Z

Jméno a adresa zákazníka : ROADFIN STAVBY s.r.o., p. Novotný, Plzeňská 1147, Vejprnice. 330 27
Vzorek odebral : Laboratoř Číslo vzorku: 014-24Z
Akce - stavba : Napojení severního Rokycanska na D5
Objekt: SO101
Staničení: 2,400
Konstrukční vrstva : Sypanina z těžby
Materiál : Hrubozrnná zemina

Stanovení vlhkosti

Miska číslo Plech

Váha misky (g) 786,5

Váha misky + vlhká zemina (g) 4461,0

Váha misky + suchá zemina (g) 4047,5

Vlhkost % 12,7

Prohlášení:

Poznámka:

Protokol musí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem 
laboratoře. Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek/místo.
Zkouška byla provedena v laboratoři ROADTEST. /

ZQ

’Or 
O

Zkoušku provedl:
Protokol vyhotovil:
Protokol schválil:

Dne :
Dne :

vedoucí laboratoře Dne :

11.03.- 12.03.2024
12.03.2024
12.03.2024 Podpis:

——
cA cn

č. 220

R0AD

ROADTEST s.r.o. • Borská 1232/40a, 301 00, Plzeň • IČ: 05311594 • DIČ: CZ05311594 • www.roadtest.cz • ČÚ: >47/ 0100

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220
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PROTOKOL O ZHUTNITELNOSTI ZEMIN
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., pan^^B

číslo protokolu/laboratorní číslo:
016-24Z

, Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU
11.03.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Sypán i na z těžby 

[km] strana od osy [m]
2,400

OBJEKT: SO 101

STANIČENÍ:
odb. v hl.[m] sr. rovina

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN EN 13286-2, čl. 7.1. standard - pěch A. moždíř A

vlhkost [%]

protokol sel
Vedoucího laboratoře

Prohlášeni Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smi být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s 
souhlasem laboratoře.

13.03.2024 měření provedl:
14.03.2024 protokol zhotov

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T7 Komerční banka, číslo účtu: 115-304057024770100
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číslo protokolu:
Protokol o stanovení zrnitosti a konzistentních mezí zemin 018-24Z
ZÁKAZNÍK: R0ADF1N STAVBY s.r.o , p. Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU 
11.03.2024

Laboratorní číslo:
018-24Z

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na dálnici D 5 OBJEKT: SO 101

KONSTRUKČNÍ VRSTVA, sypán i na z těžby

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ: 2,400 ...

Přirozená vlhkost w 12,6 l%l Číslo nestejnozrnnosti Cu 5098,9
(ČSN EN ISO 17892-1) (ČSN EN ISO 17892-4)
Číslo plasticity lp Číslo křivosti Cc 2,2
(ČSN EN ISO 17892-12) (ČSN EN ISO 17892-4)
Mez tekutosti wL 0,0 [%] Zatřídění zeminy G4GM
(ČSN EN ISO 17892-12) (ČSN 73 6133)
Mez plasticity Wp l%l Namrzavost materiál namrzavý
(ČSN EN ISO 17892-12) Stanovení zrnitosti
Stupeň konzistence
(ČSN EN ISO 17892-12)

1c (ČSN EN ISO 17892-4)

O o o oo ťNO 
'Oo o 

ó
O OO

O O 
O O 
Tt »r> 
O O

O 
rn

O
O OO O O O _ _ —k —„ 

o o’ o o’ o o o' o” ó o”

rfo '^o ooo oo ------ — oo O 
O —

O oo — o oo o o O 'O O '
o' o ó o" ó

OOO o o oo o o-------

velikost zrn [mm]
Poznámka:
Mez tekutosti a mez plasticity nebyly zkoušeny.

protokol schválil:

TEST

Vedoucí labor

i/

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen
s písemným souhlasem laboratoře.

11.03.2024 měření provedl: 1
14.03.2024 protokol zhotovil

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, t| |, Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100
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číslo:
PROTOKOL O STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH 060-24STA
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., 1, Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5 
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: *) 9. vrstva násypu

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN 72 1006, příloha A

OBJEKT: SO101 - km 2,6 - 2,9

Zkouška č. Staničení Strana Od osy Odb.v hl. Edef,l Edef,2 Edef,2/Edef,l ,W
098-24S 2,750 - osa - 66,9 133,1 1,99
099-24S 2,800 - osa - 40,1 85,9 2,14
100-24S 2,850 - osa - 15,6 42,3 2,71
101-24S 2,900 - osa - 21,1 55,7 2,64

*) Uvedená informace o klasifikaci konstrukční vrstvy, byla sdělena zákazníkem. TEST
č. 220

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků / místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen 
s písemným souhlasem laboratoře. Protokol obsahuje 4 zkoušky.

23.04.2024 měření provedl:
29.04.2024 protokol zhotovil

protokol schválil:
Vedoucí laboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o. ,Borská 1232740a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T7 Komerční banka, číslo účtu: 115-304057024770100
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číslo zkoušky:
098-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: 9. vrstva násypu

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ:

OBJEKT: SO101

Vzorek odebral: odb. v hl.[m] sr. rovina

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 8
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,30
0,16 0,60
0,24 0,90
0,32 1,16
0,40 1,40
0,45 1,50
0,50 1,62
0,25 1,56
0,12 1,44
0,00 0,84
0,08 1,06
0,16 1,24
0,24 1,38
0,32 1,48
0,40 1,56
0,45 1,62

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
CTmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 4,596 2,805
a2 [mm/MPa] -2,466 -2,478
Edef [MPa] 66,9 133,1
Edef,2/Edef,1 [1 ] 1,99

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

23.04.2024 měření provedl:
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číslo zkoušky:
099-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: 9. vrstva násypu

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ:

OBJEKT: SO101

Vzorek odebral: odb. v hl.[m] sr. rovina

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 8
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,48
0,16 0,98
0,24 1,48
0,32 1,94
0,40 2,30
0,45 2,48
0,50 2,66
0,25 2,58
0,12 2,40
0,00 1,34
0,08 1,86
0,16 2,18
0,24 2,38
0,32 2,46
0,40 2,54
0,45 2,62

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
(Tmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 7,887 5,871
a2 [mm/MPa] -4,555 -7,225
Edef [MPa] 40,1 85,9
EdefVEdef.l [1] 2,14

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

23.04.2024 měření provedl:
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číslo zkoušky:
100-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: 9. vrstva násypu

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ:

OBJEKT: SO101

Vzorek odebral: odb. v hl.[m] sr. rovina

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 8
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,64
0,16 1,58
0,24 2,66
0,32 3,98
0,40 5,26
0,45 5,96
0,50 6,78
0,25 6,64
0,12 6,30
0,00 4,78
0,08 5,44
0,16 5,92
0,24 6,34
0,32 6,68
0,40 6,98
0,45 7,28

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
CTmax [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 11,803 7,442
a2 [mm/MPa] 5,233 -4,724
Edef [MPa] 15,6 42,3
Edef.z/Edef.1 [1] 2,71

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

23.04.2024 měření provedl:



Strana 5/5

číslo zkoušky:
101-24S

DATUM ODBĚRU VZORKU OBJEKT: SO101STAVBA: Napojení sev. Rokycanska na D5
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: 9. vrstva násypu

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ:

Vzorek odebral: odb. v hl.[m] sr. rovina

Počasí: Jasno
Teplota [°C]: 8
Materiál: Hrubozrnný materiál

Kontaktní napětí Sedání středu desky
ct [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,34
0,16 0,88
0,24 1,66
0,32 2,64
0,40 3,74
0,45 4,36
0,50 4,92
0,25 4,80
0,12 4,38
0,00 3,22
0,08 3,64
0,16 4,02
0,24 4,34
0,32 4,58
0,40 4,86
0,45 5,10

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev 1. 2.
CTmax [MPa] 0,50 0,45
a1 [mm/MPa] 6,517 5,049
a2 [mm/MPa] 8,256 -2,250
Edet [MPa] 21,1 55,7
Edef,2/Edef,1 [1] 2,64

Poznámka:
Zkoušky byly provedeny mimo prostory laboratoře.

23.04.2024 měření provedl:|

KONEC PROTOKOLU



©Tec es*
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:
24/1241/SM 20.3.2024

Věc : „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 101 - zatřídění hornin a zemin do tříd těžitelností

Číslo zakázky zhotovitele: 2023-385
Na Vaše vyzvání, byla v místě stavby provedena prohlídka zemních prací při hloubení 

zářezu v km 2,150 - 2,500, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 
73 6133.

V prostoru zářezu byly shora těženy: 
deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG), 
s fragmenty podložních hornin velikosti do 5 cm 
mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm

- navětralé břidlice (R3/R2) - rozpadavé na fragmenty >150 mm

tfvedené zeminy a horniny lze zařadit do tříd těžitelností (dle ČSN 73 6133):
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice -1. třída
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - II. třída
- navětralé břidlice (R3/R2) - III. třída

Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným 
geodetickým zaměřením. Podzemní voda nebyla zastižena.

Vlhkost těžených materiálů, která je blízká optimální a max. velikost zrna zemin a hornin 
I. a II. třídy těžitelností, splňují požadavky pro zpracování do těles násypů přímo, bez 
úprav.

U těžených hornin III. třídy těžitelností je nutné vyseparovat nadměrné fragmenty (>300 
mm), které můžou být následně buď samostatně rozpojeny hydraulickým kladivem, nebo
předrceny v drtičce na frakci 0/63 až 0/250 mm.

Zpracoval:

S přátelským pozdravem

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6. IO(> 00 I’r.ilui 10
IČ: 2510343I DIČ. C/.25I03431

(14)

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100
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Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 

ZL č.:  036 

Název změny: Násyp bez úpravy zemin pojivy 

 

Vzhledem k zastižení hornin tříd těžitelnosti II. a III. v km 2,150 - 2,500 nebylo nutné tento materiál dále 

použitý v násypu v km 2,550 – 2,950 upravovat pojivy. Jedná se změnu technologie úpravy násypu.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 036 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 036 

Název ZL: SO 101.3 Násyp bez úpravy 

Důvod změny: 

Z PDPS vyplývá, že materiál odtěžený ze zářezu se v rámci stavby dále přesouvá pro zabudování do násypů. Z důvodu 
zastižení hornin tříd těžitelnosti II. a III. v km 2,150 - 2,500 bylo na základě laboratorních výsledků rozhodnuto, že 
tento materiál přesouvaný do násypu v km 2,550 – 2,950 není nutné upravovat pojivy. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Materiál těžený v zářezu v km 2,150 – 2,500 splňoval požadavky dle ČSN 73 6133 pro použití do násypu bez úpravy. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 5 370 270,00 Kč 

Připočítané položky: 4 623 102,00 Kč 

Celkem ZL: - 747 168,00 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:       

    

 










STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ST 20.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele z důvodu zatřídění těžitelnosti
hornin. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,150 2,500 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena
nad rámec SOD.


PŘÍLOHY


  D24-
1241_tezitelnost_SO101.
pdf


     


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-20.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: 20.03.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE GeoTec-GS, a.s.


Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,150 - 2,500, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-20.PDF
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