
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:               295 650,00 Kč 

přípočty celkem: 295 650,00 Kč             

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

SD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

sondy napojovací body vodovod

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace zákresu vodovodu v PDPS

situace rozsahu

stanovisko AD

SO305 Přeložka vodovodu v km 4,540

Zdůvodnění a popis změny: Na základě dostupných podkladů z PDPS, byla pro potřeby přeložky vodovodu 
geodeticky vytyčena poloha napojovacích bodů. Stávající vodovod nebyl v napojovacích bodech a ani v jejich 
blízkém okolí nalezen. Bylo provedeno místní šetření se správcem vodovodu, ze kterého vyplynulo, že 
dostupný zákres vodovodu v dokladové části PDPS neodpovídá skutečnosti a není možnost ho vytyčit. Na 
základě této skutečnosti byla prováděna hloubková sondáž pro zjištění skutečného uložení vodovodu, která 
trvala po dobu 12 dnů, než byl vodovod nalezen. Po geodetické zaměření byly jámy zasypány a zhutněny.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

035

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 295 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV 295 650,00

    1 - Zemní práce 295 650,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL35 - Sondy vodovod SO 305

SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 650,00

D HSV Práce a dodávky HSV 295 650,00

D 1 Zemní práce 295 650,00

1 K 131151103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 810,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103
VV Položka dle ÚRS 2024 01

(49,5*2) 99
(36,75*2)*2 147
(47*2)*6 564

VV 99+147+564 810,000
VV Součet 810,000

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 810,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV Položka dle ÚRS 2024 01
VV 810 810,000
VV Součet 810,000

SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL35 - Sondy vodovod SO 305
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SO305 - zákres vodovodu v dokladové části PDPS



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 07.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 1,5°C 0,2 mm/h 1,3 m/s 1° 91%

12:00   Zamračeno 4,3°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 26° 61%

18:00   Zamračeno 3,4°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 54° 67%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komatsu 138 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540
- zpětný zásyp provedených sond a hutnění po vrstvách - provedeno nad rámec
PD

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 17 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-03-07.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 05.10.2023

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Vedením stavebního deníku v elektronické formě pověřuji stavbyvedoucího p. .

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 305 - OS...10-
05.pdf      

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí), ze dne 5.10.2023:
Souhlasím s vedením elektronického stavebního deníku.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 305 - OS...10-
05.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 1 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2023-10-05.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 16.02.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 3,4°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 59° 97%

12:00   Zamračeno 7,4°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 211° 86%

18:00   Zamračeno 8,2°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 73° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komatsu 138 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540
- prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dle výchozí PD není možné dohledat stávající vodovod SO 305 v km 4,540. Budou prováděny sondy pro zjištěný skutečného uložení stávajícího
vodovodu nutného k přeložení. Tyto práce jsou prováděny nad rámec PD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 305 - OS...02-
16.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 4 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-02-16.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 14.02.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 0,2°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 201° 93%

12:00   Zamračeno 8,2°C 0,0 mm/h 5,1 m/s 227° 69%

18:00   Zamračeno 7,4°C 0,0 mm/h 3,3 m/s 205° 78%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komatsu 138 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540
- prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 2 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-02-14.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 21.02.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 5,4°C 0,0 mm/h 4,3 m/s 228° 80%

12:00   Polojasno 8,7°C 0,0 mm/h 5,8 m/s 230° 69%

18:00   Zamračeno 8,5°C 0,0 mm/h 4,4 m/s 200° 62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komatsu 138 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540
- prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení - provedeno nad rámec PD

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 7 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-02-21.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 28.02.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 4,6°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 290° 89%

12:00   Zamračeno 6,7°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 316° 77%

18:00   Polojasno 6,3°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 119° 82%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komatsu 138 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540
- prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení - provedeno nad rámec PD

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 12 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-02-28.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 29.02.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 2,6°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 7° 94%

12:00   Zamračeno 5,2°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 79° 84%

18:00   Polojasno 8,4°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 101° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komatsu 138 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540
- prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení - provedeno nad rámec PD

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Stávající vodovod nalezen. Provedeny sondy v místě křížení s trasou SO 101 a SO 107. Skutečný stav uložení vodovodu geodeticky zaměřen a
předán ke zpracování v rámci RDS.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 305 - OS...02-
29.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 13 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-02-29.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 01.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Mlha 4,1°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 6° 100%

12:00   Zamračeno 6,2°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 241° 94%

18:00   Zamračeno 7,0°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 70° 91%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komatsu 138 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540
- zpětný zásyp provedených sond a hutnění po vrstvách - provedeno nad rámec
PD

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 14 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-03-01.PDF







• SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540 ze stavby Z...

131151105 p G

Kompletní zobrazeni \Z

a 001 - Zemní práce *

► 1^ A01 - Přípravné a přidružené práce

► ■ A02 - Odkopávky a prokopávky

j S A03 - Hloubené vykopávky 

a b 131-Hloubeníjam

p 131-137"-Hloubení nezapažených
L-1 jam ručně

p 131-137"-Hloubení zapažených jam 
L-1 ručně

p 131 • 5 • • • • - Hloubení nezapažených jam 
L-1 a zářezů strojně

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

131-5—• Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 1 a 2
□ 001 A03 131151100 do 20 m3 m3
□ 001 A03 131151102 přes 20 do 50 m3 m3
□ 001 A03 131151103 přes 50 do 100 m3 m3
□ 001 A03 131151104 přes 100 do 500 m3 m3
□ 001 A03 131151105 přes 500 do 1000 m3 0 m3



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X • SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540 ze stavby Z_...

174151101

Kompletní zobrazení \Z

j 001 - Zemní práce A

► Ji A01 - Přípravné a přidružené práce

► ■ A02 - Odkopávky a prokopávky

► ■ A03 - Hloubené vykopávky

O Ceník Část Kód položky

174-511-

□ 001 A07 174151101



Popis

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně
s uložením výkopku ve vrstvách

se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách R m3



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO305 Přeložka vodovodu v km 4,540 

ZL č.:  035 

Název změny: Sondy napojovací body vodovodu 

 

Z důvodu nesouladu mezi dostupným zákresem vodovodu od jeho správce a skutečným uložením 

vodovodu byla nutná sondáž pro jeho nalezení. Nejedná se o změnu technického řešení stavby. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 035 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 035 

Název ZL: SO 305 Sondy vodovod 

Důvod změny: 

Na základě dostupných podkladů z PDPS, byla pro potřeby přeložky vodovodu geodeticky vytyčena poloha 
napojovacích bodů. Stávající vodovod nebyl v napojovacích bodech a ani v jejich blízkém okolí nalezen. Bylo 
provedeno místní šetření se správcem vodovodu, ze kterého vyplynulo, že dostupný zákres vodovodu v dokladové 
části PDPS neodpovídá skutečnosti a není možnost ho vytyčit. Na základě této skutečnosti byla prováděna hloubková 
sondáž pro zjištění skutečného uložení vodovodu, která trvala po dobu 12 dnů, než byl vodovod nalezen. Po 
geodetickém zaměření byly jámy zasypány a zhutněny. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem k zákresu vodovodu v PDPS, který neodpovídal skutečnosti, bylo nutné zjistit skutečnou polohu 
napojovacích bodů vodovodu. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 0,00 Kč 

Připočítané položky: 295 650,00 Kč 

Celkem ZL: 295 650,00 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:       

    

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 05.10.2023


AUTOR Hacker Milan (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Vedením stavebního deníku v elektronické formě pověřuji stavbyvedoucího p. Vojtěcha Novotného.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - ZÁZNAM ZE DNE 2023-10-05.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 05.10.2023


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Hacker Milan (Stavbyvedoucí), ze dne 5.10.2023:
Souhlasím s vedením elektronického stavebního deníku.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - ZÁZNAM ZE DNE 2023-10-05.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540


ZÁZNAM ZE DNE: PÁ 16.02.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dle výchozí PD není možné dohledat stávající vodovod SO 305 v km 4,540. Budou prováděny sondy pro zjištěný skutečného uložení stávajícího
vodovodu nutného k přeložení. Tyto práce jsou prováděny nad rámec PD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-02-16.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 29.02.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Stávající vodovod nalezen. Provedeny sondy v místě křížení s trasou SO 101 a SO 107. Skutečný stav uložení vodovodu geodeticky zaměřen a
předán ke zpracování v rámci RDS.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-02-29.PDF
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