DODATEK č. 7
Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele
664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „ Komplexní pozemkové úpravy Modřec“ 

Smluvní strany:

Objednatel č. :	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent, Pobočka   Svitavy.
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
Tel.	+420 724 877 295
E-mail:	i.hamerska@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						HRDLIČKA spol.s r.o.	
Sídlo:		náměstí Kněžny Ludmily, 266 01 Tetín
Zastoupený:		Jaromírem Proškem, prokurista    společnosti	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Tel./Fax:		xxx
E-mail:		xxx
ID DS:		caxt3mz	
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Beroun	
Číslo účtu:		300345131/0100	
IČO:		18601227
DIČ:		CZ18601227	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

I . PŘEDMĚT DODATKU č. 7

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně :

Dílčí část 3.5.2.
- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –
   termín ukončení se prodlužuje z 30. 11. 2024 na 31. 5. 2025.

Hlavními důvody prodloužení termínu dílčí části 3.5.2. jsou následující skutečnosti : 
· Vzhledem k nedostatku půdy pro prvky schváleného PSZ byla projednána úprava PSZ 
· Navržené prvky PSZ se dotýkají několika dlouhodobě užívaných vlastnických bloků včetně jednoho bloku ekologického hospodaření. S těmito vlastníky a současně uživateli bylo nutné prvky PSZ projednat.
· Kontakt s vlastníkem výstavby nového rybníka včetně souvisejících terénních úprav.
· Zapracování návaznosti PSZ na probíhající KoPÚ v k.ú. Jedlová u Poličky.
· Vzhledem ke změně vlastníka pozemků společnosti AGRONEA a.s., Polička (majoritní vlastník) bylo nutné na základě nesouhlasu některé prvky PSZ upravit a znovu projednat.


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 664-2020-544101 ze dne 18.8.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.      
	V Pardubicích dne 23.10.2024
	V Praze dne 21.10.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.


	Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 7
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