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Upřesnění rozvodů ZTI a EI


Název akce:	Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

Objednatel:	Nemocnice Tábor, a.s.
		Kpt. Jaroše 2000/10
		390 03 Tábor

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o.
		Petra Bezruče 489/II
		392 01 Soběslav

Číslo SOD objednatele / zhotovitele:   SML OD DI 23 06 6568
		
Projektant: 	AGP nova spol.s r.o.
Tř. 28. října 1294/17
370 01 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby:    Vnitřní prostory stavby

Technický popis změny stavby:   Upřesnění rozvodů ZTI a EI na základě zpracování vizualizací jednotlivých místností architektem.

Dopad na cenu:     	méněpráce:			                         0,00 	Kč bez DPH
                                	vícepráce:			              	  0,00	Kč bez DPH

ZL celkem: 		zvýšení ceny o:			              0,00	Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:	Ano. 
Dne 26.8.2024 bylo dohodnuto pozastavení prací na rozvodech ZTI a EI do té doby, dokud nebudou architektem (Ing. Lopatin) předloženy a investorem schváleny vizualizace jednotlivých místností. Tyto vizualizace byly 10.9.2024 zaslány zástupcem investora zhotovili a práce na rozvodech byly následně znovu zahájeny. Tato skutečnost měla vliv na termín realizace vnitřních rozvodů ZTI a EI a následně na termín realizace vnitřních omítek a realizace skladeb podlah a tudíž i na finální termín dokončení stavby. Z těchto důvodů došlo k posunu termínu o 16 dnů. Jedná se o vyhrazenou změnu termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky podřazenou pod písmeno c).

Přílohy:	-		

ZL vypracoval hlavní stavbyvedoucí:
Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis): 
   
 





Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  





Dozor investora: 
Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):
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