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Založení schodiště


Název akce:	Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

Objednatel:	Nemocnice Tábor, a.s.
		Kpt. Jaroše 2000/10
		390 03 Tábor

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o.
		Petra Bezruče 489/II
		392 01 Soběslav

Číslo SOD objednatele / zhotovitele:   SML OD DI 23 06 6568
		
Projektant: 	AGP nova spol.s r.o.
Tř. 28. října 1294/17
370 01 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby:    Výlezové schodiště

Technický popis změny stavby:   Založení schodiště bylo plánováno na pilotách o průměru 400mm. Od toho však bylo upuštěno kvůli nájezdu velké vrtací soupravy a vrtání velkého průměru pilot v blízkosti stávajícího betonového objektu. Následně bylo domluveno založení pomocí mikropilot.


Dopad na cenu:     	méněpráce:			                         0,00	Kč bez DPH
                                	vícepráce:			                65.993,40   Kč bez DPH

ZL celkem: 		zvýšení ceny o:			    65.993,40	Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:     Ano, zpoždění prací 7 dnů kvůli čekání na vyřešení detailu kolize opěrné zdi a založení vnějšího schodiště a čekání na statický výpočet definující počet mikropilot. Jedná se o vyhrazenou změnu termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky podřazenou pod písmeno c) a e).

Přílohy:	Položkový rozpočet		
	Kalkulace subdodavatele

ZL vypracoval výrobní ředitel:
Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis): 
   
 




Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  







Dozor investora: 
Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):
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