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Zemní práce a kanalizace


Název akce:	Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

Objednatel:	Nemocnice Tábor, a.s.
		Kpt. Jaroše 2000/10
		390 03 Tábor

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o.
		Petra Bezruče 489/II
		392 01 Soběslav

Číslo SOD objednatele / zhotovitele:   SML OD DI 23 06 6568
		
Projektant: 	AGP nova spol.s r.o.
Tř. 28. října 1294/17
370 01 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby:    Zemní práce a kanalizace

Technický popis změny stavby:   Dle PD mělo dojít buďto k vyvložkování stávající kanalizace mezi šachtami Š4 a Š5, nebo k položení nového potrubí ve stejné trase. Kamerová zkouška ukázala, že je kanalizace místy propadlá a vyvložkování tudíž není vhodné. Zároveň byl zjištěn nevyhovující spád (1%) a možnost kolize s pilotami ve stávající trase. Na základě těchto skutečností byla dohodnuta nová trasa, kdy došlo k posunu šachty Šs1, doplnění šachet Šs2 a Šs3 a napojení na stávající kanalizaci přes šachtu Š6 u patologie.

Dopad na cenu:     	méněpráce:			            -184.186,63	Kč bez DPH
                                	vícepráce:			             596.943,44	Kč bez DPH

ZL celkem: 		zvýšení ceny o:			  412.756,81	Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:     Ano. Vzhledem k prodloužení trasy kanalizace a skutečnosti, že většina prací probíhala ve hloubce 3m (i více) s nutností pažení výkopů, došlo ke zdržení prací v délce 14 dnů. Jedná se o vyhrazenou změnu termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky podřazenou pod písmeno b).

Přílohy:	Položkový rozpočet	
	Situační výkres	

ZL vypracoval výrobní ředitel:
Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis): 
   
 




Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  





Dozor investora: 
Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):
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