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Dodatek č. 2
ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace

a poskytnutí souvisejících plnění
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
zastoupená: 

Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
se sídlem: 



Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 




05128820
DIČ: 




CZ05128820
plátce DPH:



NE
kontaktní osoba:

xxxxx, vedoucí oddělení Veřejný prostor
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


j9gzbpi
(dále jen „Objednatel“)
a

2. Zhotovitel
Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
zastoupená: 



Ing. arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem
se sídlem:



Rajhradská 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 




27661334
DIČ: 




CZ27661334
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49873
kontaktní osoba:



Ing. arch. Tomáš Dvořák
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


yjb7k55
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL DODATKU
3. Smluvní strany dne 29.03.2022 uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění, která byla následně změněna dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22.08.2023 (Smlouva na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění ve znění dodatku č. 1 dále jen jako „Smlouva“).
4. V návaznosti na Smlouvu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), uzavírají Smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

5. Pokud jsou v textu Dodatku použity pojmy s velkým písmenem, aniž by byl jejich význam definován Dodatkem, mají význam uvedený ve Smlouvě či jejích přílohách.
6. Účelem Dodatku je provést nezbytné změny Smlouvy, které jsou nutné k řádnému dokončení projektové dokumentace Stavby tak, aby byly naplněny potřeby Objednatele, zejména s ohledem na následnou bezpečnost dokončené Stavby. Rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím je plánována po změně zadání (bez obchodních jednotek) jako oprava a udržovací práce. V rámci této činnosti nebylo dle původního předpokladu nutné realizovat požární zabezpečení nad rámec stávajícího řešení, a proto nebyly žádné úpravy požárního zabezpečení projekčně řešeny. Po požáru podchodu z jara roku 2024 však bylo zjištěno, že stávající požární řešení je zastaralé, nedostačující a neobsahuje funkční elektronickou požární signalizaci. Objednateli tak v důsledku těchto okolností vznikla objektivní potřeba na doplnění elektronické požární signalizace v celém podchodu pod hlavním nádražím. Objednatel ani s náležitou péčí nemohl potřebu nového požárního zabezpečení předvídat, když se nedostatky projevily až při požáru, který nastal v průběhu plnění Smlouvy. Systém sestává z požárních čidel napojených na pult požární ochrany hasičského záchranného sboru v Brně. Doplnění EPS do podchodu pod hlavním nádražím bylo projednáno s HZS a BKOM s konstatováním, že se jedná o důležitý prvek zabezpečení, jenž je žádoucí do projektu na Stavbu doplnit. 
7. Nutné změny Smlouvy tak zahrnují zejména:

7.1. vypracování projektové dokumentace pro provedení implementace elektronické požární signalizace (dále jen „EPS“);

7.2. vypracování projektové dokumentace pro provedení implementace dálkového přenosu signálu na pult hasičského záchranného sboru (dále jen „DP“);
7.3. vypracování Požárně-bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“);
7.4. vypracování revizí výkresů Stavby, jichž se zavedení EPS a DP týká;

7.5. vypracování aktualizovaného výkazu výměr rozšířeného/upraveného o předmět tohoto Dodatku
7.6. související vícepráce.

8. Znění Smlouvy je nutné vykládat se zohledněním smyslu a účelu tohoto Dodatku. 
III. ZMĚNA SMLOUVY
9. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou popsány dále v Dodatku, jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

10. Změna závazku ze Smlouvy zahrnuje vícepráce ve výši 275.000,- Kč bez DPH. Odpovídajícím způsobem se tak mění i Celková cena, která nově činí 3.103.265,- Kč bez DPH.
11. Vícepráce zahrnují vypracování projektové dokumentace pro EPS a DP, a to včetně PBŘ a veškerých souvisejících činností, jako jsou jednání, koordinace a projekční práce nezbytné pro implementaci tohoto projektu do projektů jednotlivých profesí, přičemž důraz bude kladen zejména na koordinaci s požárně bezpečnostním řešením Stavby. Zhotovitel se zavazuje v rámci víceprací zpracovat požadavky na technická zařízení od subdodavatelů a zároveň realizovat se změnami související koordinace k displejům (TV), interaktivní světelné stěně, uspořádání, napojení elektro a datových rozvodů a odvětrání prostoru displejů (TV). Zhotovitel dodá Objednateli revidované výkresy Stavby v rozsahu potřebném pro zohlednění úprav dle tohoto Dodatku a dále i aktualizovaný výkaz výměr rozšířený/upravený o předmět tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že projekt EPS a DP bude zpracován ve stupni PDPS nad rámec rozsahu Stavby a to tak, že bude vypracován pro celý podchod pod hlavním nádražím Brno jako komplexní a funkční řešení. Projektovou dokumentaci a všechny související činnosti dle tohoto Dodatku provede Zhotovitel v souladu s podklady a pokyny Objednatele. Výstupy a činnosti dle tohoto odstavce Dodatku společně také jen jako „Předmět Dodatku“.
12. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasený Předmět Dodatku do 31.1.2025. Projekt EPS i DP, výkaz výměr a rozpočet včetně revidovaných dokumentů ostatních profesí bude předán způsobem uvedeným pro PDPS v odstavci 65 Smlouvy, tj. v listinné podobě v 8 vyhotoveních a v elektronické podobě v 1 vyhotovení.
13. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za vícepráce ve výši dle odstavce 10 tohoto Dodatku na základě faktury vystavené po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlaseného Předmětu Dodatku. Na způsob poskytování plnění, podmínky fakturace apod. ve vztahu k plnění Předmětu Dodatku se přiměřeně použijí podmínky Smlouvy, a to zejména ty, které se vztahují k vypracování PDPS.
14. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasený Předmět Dodatku v době sjednané v odstavci 12 tohoto Dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za vícepráce dle odstavce 10 tohoto Dodatku, a to za každý den prodlení. Odstavec 95 Smlouvy se pro prodlení s plněním Předmětu Dodatku nepoužije.
15. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Předmětu Dodatku (součást Díla), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za vícepráce dle odstavce 10 tohoto Dodatku, a to za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 88.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. Odstavec 96 Smlouvy se pro prodlení s odstraňováním vad Předmětu Dodatku nepoužije.

16. Smluvní strany výslovně deklarují, že podmínky ani doba pro plnění PDPS dle Smlouvy se tímto Dodatkem nemění – Zhotovitel je tak povinen předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou PDPS (v podobě před účinností tohoto Dodatku) do 30 dní od doručení písemné výzvy dle Smlouvy a následně je oprávněn v souladu se Smlouvou vystavit fakturu. Následná realizace Předmětu Dodatku tak bude de facto aktualizací již dokončené původní PDPS. Pro odstranění pochybností Smluvní strany výslovně deklarují, že Předmět Dodatku je součástí Díla dle Smlouvy.
IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

17. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, které nejsou změněny tímto Dodatkem, zůstávají nedotčeny.

18. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

19. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
V Brně

22.10.2024



V Brně     22.10.2024
xxxxx






xxxxx
_____________________________________

_____________________________________

Objednatel
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