Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Oprava místnosti družiny 1NP, oprava učebny keramiky 1NP, oprava společných částí ve 2NP ze dne 27. 6. 2024.
Smlouva podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace

se sídlem Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno

zastoupená Mgr. Martinem Janásem, ředitelem školy

IČO: 48513091

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 0052439621/0100

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

StavGeo JM s.r.o.
Milady Horákové 329/24, 602 00 Brno
IČ: 26203472, DIČ: CZ26203472
Bankovní spojení: 5957749002/5500
jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Matonoha, jednatel
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku
S ohledem na průběžnou optimalizaci prováděných oprav místnosti družiny 1NP, oprava učebny keramiky 1NP, oprava společných částí ve 2NP (předmět smlouvy) došlo po dohodě objednatele se zhotovitelem k úpravě původní smlouvy tímto dodatkem.
1) Práce dohodnuté nad rámec smlouvy, které upravuje tento dodatek:

· Rozšíření kompletních rozvodů elektroinstalace vedené z rozvaděče, včetně kompletního osazení koncovými prvky,
· Zhotovení minerálního podhledu v místnosti keramiky,

· Úprava rozsahu sádrokartonových konstrukcí včetně dodávky a montáže ocelových zárubní,

· Oprava odpadu v učebně v 2NP (nad nově budovanou učebnou družiny).

(viz. příloha).
2) Doba plnění

· S ohledem na bod č. 1, tedy z důvodu navýšení původně zamýšleného rozsahu prací, došlo ke změně termínu kompletního dokončení a předání díla na 18. 10. 2024.
· Zhotovitel se zavazuje uvést opravované prostory do plného provozu do 8. 9. 2024 a za provozu dokončit zejména dílčí úpravy do 18. 10. 2024.
3) Navýšení původní ceny

· S ohledem na dohodnuté navýšení rozsahu prací (viz. bod č. 1) oproti původní smlouvě došlo k navýšení konečné ceny na konečných 1 096 027, 26,- Kč včetně 21% DPH.
                                     III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: 
č.1 – Konečný výkaz a výměr
V Brně dne 12. 8. 2024                                                                           V Brně dne 12. 8. 2024
Za objednatele:                                                                                        Za zhotovitele:

Mgr. Martin Janás                                                                                    Ing. Jaroslav Matonoha

      Ředitel školy                                                                                                    Jednatel
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