[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 4 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 762/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2023
Název díla:
“VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]a
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]zhotovitel:	MVS Walter s.r.o.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]sídlo:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]manažer stavby:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]IČO:	47542535
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]DIČ:	CZ47542535
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]číslo účtu:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark93]změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 06.09.2024,
b) [bookmark: bookmark94]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu realizace změn předmětu plnění,
c) [bookmark: bookmark95]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných montážních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 06.09.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Oceněný soupis prací změn závazku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark96]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 06.09.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark97]Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění: nejpozději do 15.10.2024
nové znění: nejpozději do 29.11.2024
c) [bookmark: bookmark98]Čl. III. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn. „SO 01 hradící klapka bezpečnostního přelivu“ + „Ostatní a vedlejší náklady“
Původní celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)	2 499 456,03 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)	3 059 752,53 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku
Stránka # z 3



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Mělníce oprávněný zástupce zhotovitele








jednatel
MVS Walter s.r.o.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
