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Stavba:
VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu
Objekt:
ZL 4 - Dodatečné stavební práce
	KSO:
Místo:	Skalka
	CC-CZ:
Datum:
	06.09.2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	Povodí Ohře s.p.
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	Montážní a výrobní sdružení, spol s.r.o.
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	VP Projekkting s.r.o.
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	560 296,50

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	560 296,50

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	560 296,50
	21,00%
	117 662,27

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	677 958,77
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu Objekt:
ZL 4 - Dodatečné stavební práce
	
	

	Místo:	Skalka
	Datum:
	06.09.2024

	Zadavatel:	Povodí Ohře s.p.
Zhotovitel:	Montážní a výrobní sdružení, spol s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	VP Projekkting s.r.o.

	Kód
	dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	560 296,50

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	6 720,00

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	6 720,00

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	218 026,50

	
	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	218 026,50

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	201 890,00

	
	OST - Ostatní
	
	45 000,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	88 660,00

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	42 640,00

	
	VRN6 - Územní vlivy
	
	46 020,00



2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	560 296,50
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	Stavba:
VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu Objekt:
ZL 4 - Dodatečné stavební práce
Místo:	Skalka
	Datum:
	06.09.2024

	Zadavatel:	Povodí Ohře s.p.
	Projektant:
	VP Projekkting s.r.o.

	Zhotovitel:	Montážní a výrobní sdružení, spol s.r.o.
	Zpracovatel:
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	560 296,50

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	6 720,00

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 720,00

	1K
	952903112
	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m
	m2
	14,000
	75,00
	1 050,00

	2K
	96519210R
	Nouzové (provizorní) zakrytí plachtou-montáž,dodávka plachty,opotřebení,demontáž
	m2
	54,000
	105,00
	5 670,00

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	218 026,50

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	218 026,50

	3K
	789121240
	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I
	m2
	55,500
	45,00
	2 497,50

	VV
	
	" provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8
	
	18,800
	
	

	VV
	
	" nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 36,7
	
	36,700
	
	

	4K
	789121260
	Ometení ocelových konstrukcí třídy I
	m2
	55,500
	8,00
	444,00

	VV
	
	" provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8
	
	18,800
	
	

	VV
	
	" nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 36,7
	
	36,700
	
	

	5K
	789212112
	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2
	m2
	55,500
	750,00
	41 625,00

	VV
	
	" provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8
	
	18,800
	
	

	VV
	
	" nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 36,7
	
	36,700
	
	

	6M
	42118100R
	materiál tryskací - tavírenská struska
	t
	0,222
	17 500,00
	3 885,00

	VV
	
	" provedení protikorozní ochrany prahu " 0,0752
	
	0,075
	
	

	VV
	
	" nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 0,1468
	
	0,147
	
	

	7K
	78931210R
	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl. 1000 nm
	m2
	42,300
	2 550,00
	107 865,00

	VV
	
	" provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8
	
	18,800
	
	

	VV
	
	" nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 23,5
	
	23,500
	
	

	8K
	789311001R
	Dvousložkový nátěrový materiál zesílený železnou slídou na bázi epox.pryskyřice, s nízkým obsahem rozpouštědel o síle 1000nm
	m2
	42,300
	880,00
	37 224,00

	VV
	
	" provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8
	
	18,800
	
	

	VV
	
	" nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 23,5
	
	23,500
	
	

	9K
	78921211R
	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl.450nm
	
	13,200
	1 380,00
	18 216,00

	VV
	
	" nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 13,2
	
	13,200
	
	

	10 K
	7893100R
	Dvousložkový nátěrový materiál na bázi epox.pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel o síle 450nm
	m2
	13,200
	475,00
	6 270,00

	D
	HZS
	Hodinové zúčtovac í sazby
	
	
	
	201 890,00

	11 K
	HZS3132
	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný
	hod
	232,000
	570,00
	132 240,00

	VV
	
	" demontáž hydraulického agregátu na VD Skalka " 16*2
	
	32,000
	
	

	VV
	
	" kompletní rozbrání hydralického agregádu z důvodu plynulého chodu obou válců " 34,5
	
	34,500
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	" oprava hydralického agregádu z důvodu plynulého chodu obou válců " 120,5
	
	120,500
	
	

	
	VV
	
	" zpětné sestavení opraveného hydralického agregádu " 45,0
	
	45,000
	
	

	12
	M
	900990001R
	Těsnící a spojovací materiál pro opravu hydralického agregádu z důvodu plynulého chodu obou válců, hydročerpadlo, přepouštěcí ventily, usměrňovače průtoku
	kpl
	1,000
	69 650,00
	69 650,00

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	45 000,00

	13
	K
	900960001
	Statický výpočet uložení nového čepu
	kpl
	1,000
	45 000,00
	45 000,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	88 660,00

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	42 640,00

	14
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kpl
	1,000
	8 300,00
	8 300,00

	
	VV
	
	" odzkoušení opraveného HA v dílnách " 1
	
	1,000
	
	

	15
	K
	043114000
	Zkoušky tlakové
	kpl
	1,000
	34 340,00
	34 340,00

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	46 020,00

	16
	K
	065203000
	Mimostaveništní doprava strojů
	kpl
	2,000
	23 010,00
	46 020,00

	
	VV
	
	" převoz hydraulického agregátu z VD Skalka do MVS Walter Mělník " 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	" převoz hydraulického agregátu z MVS Walter Mělník na VD Skalka zpět " 1
	
	1,000
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