
COLAS CZ a.s. Dne: 24.11.2023

NE

ANO

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

31.07.2024

02.08.2024

Objednatel: OI MMP - pověřena vedením 16.08.2024

- vedoucí odd. přípravy 16.08.2024

- zástupce obejdnatele 16.08.2024

- TDS EX 06.08.2024

- TDS EX 15.08.2024

- cenová kontrola 16.08.2024

0,00

667 669,85

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Vliv změny na cenu díla:

SO 160.3: SSZ K520

Přeložení stáv. kabelů

Změna/doplnění PD

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem ke zjištěnému stavu uložení kabelů a chrániček, kde stávající kabely SSZ zasahují do konstrukce 

tramvajového tělesa a jsou uloženy v nedostatečné hloubce se provede jejich přeložení. Příslušné kabely je 

nezbytné uložit do jiné trasy a do dostatečné hloubky. Stávající chráničky jsou taktéž uloženy v nevyhovující 

hloubce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Změna spočívá ve zvětšení přeložky SSZ a je nezbytná pro řádné dokončení díla.                                      

Změna podle § 222 odst. 5 ZZVZ                                                                                        

Projektant, autorský dozor (AD):

667 669,85

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla 

dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023

Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská

D.1.1.3 SO 160 – SSZ – ZMĚNA č.1

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Stavební akce:

Vliv změny na termín dončení díla:

Zhotovitel - Název firmy

Přílohy:   

2. Zápisy ze stavebního deníku

3. Zápisy z jednání a porad

4. Ostatní (PD)

1. Soupis méněprací/víceprací


