
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
SM/ 0198/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): xxx, 

xxx


koordinátor BOZP pro realizaci: xxx
Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem

sídlo:

U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


28160240

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 21157

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.
ve věcech technických:


Jindřich Schytil

ve věcech realizace a předání díla: 
Jindřich Schytil

stavbyvedoucí:
xxx 
ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0198/2024 uzavřené dne 28.2. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká a Vodovodní řad v části ulice Nežárecká, Jindřichův Hradec.
Článek V. – Doba plnění, se na základě dohody zhotovitele a objednavatele prodlužuje o 121 kalendářních dnů. Celková doba realizace stavby „Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká a Vodovodní řad v části ulice Nežárecká, Jindřichův Hradec“ bude nově rozdělena na dva dílčí termíny dokončení. Stavba „Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec“ a část stavby „Vodovodní řad v části ulice Nežárecká – I. etapa (SO01 – Vodovodní řad 0-12,5m)“ budou dokončeny do 15. 12. 2024. Zbývající část stavby „Vodovodní řad v části ulice Nežárecká – II. etapa (SO02 – vodovodní řad 12,5-154,5m) a SO03 – (vodovodní přípojky)“ bude dokončena do 28. 3. 2025.  
V souvislosti s vyvolanou změnou technologického postupu demolice mostu a s tím vzniklou prodlevou spojenou s úpravou realizační dokumentace stavby a se zajištěním mimořádné manipulace s hladinou řeky Nežárky, požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká“ do 15. 12. 2024. Vzhledem k okolnostem, že se sjednaná smlouva o dílo skládá ze dvou samostatných staveb, které na sebe navzájem navazují, bylo po vzájemné dohodě dohodnuto, že druhá stavba „Vodovodní řad v části ulice Nežárecká“ bude prováděna ve dvou etapách, přičemž etapa č. I - Připojení nového vodovodního řadu na stávající vodovodní řad v ulici Nežárecká, bude prováděna souběžně s přeložkou vodovodního řadu na mostu a práce na etapě č. II budou zahájeny až po uvedení mostu do provozu. Etapa č. II bude dokončena do 28.3.2025.

Výše uvedené změny v harmonogramu dokončení díla jsou navrženy s ohledem zmírnění případných dalších komplikací souvisejících s plánovanou uzavírkou části ulice Nežárecká, která je využívána jako náhradní trasa pro pěší, v průběhu uzavírky mostu.
Po provedené změně smlouvy bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:   
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II.  smlouvy v termínu:
Zahájení prací:
10. 6. 2024
Dokončení prací Rekonstrukce mostu a Vodovodní řad etapa č. I ((SO01 – Vodovodní řad 0-12,5m)): 15.12.2024
Dokončení prací Vodovodní řad etapa č. II (SO02 – Vodovodní řad 12,5-154,5m a SO03 – Vodovodní přípojky): 28. 3. 2025
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 819/30R/2024 ze dne 16.10.2024.
V Jindřichově Hradci dne 21.10.2024


V Jindřichově Hradci dne 21.10.2024
...........................................................

    
................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS.



Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA 

jednatel       





starosta města
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6

