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	změnový list č. 1

	Dílo:
	MSB - Modernizace hlavní budovy - dodávka návštěvnického depozitáře

	Smlouva o dílo:
	č. E114/2024 z 26.6.2024 

	Reg.č. stavby:
	134V131000172

	Objekt:
	hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

	Zhotovitel:
	Bláha ús, s.r.o.
se sídlem: Vraný 119, 273 73 Vraný
IČ: 27940195                                                                                 

	Název změnového listu: Změny vzniklé při schvalování prototypu sestavy

	Popis změny
	Změnu vyvolal: Objednatel a zhotovitel

	
	Popis změny:

	
	Jedná se o změny vzniklé při schvalování prototypu prvku, kdy po jeho sestavení v místě plnění bylo domluveno prostorové srovnání řady 18 ks sestavy tak, aby celá řada vitrín byla průběžná (v projektové dokumentaci je východní řada v polovině odskočena, aby kopírovala obvod místnosti). Dále bylo dohodnuto, že prototyp průběžné zásuvkové skříně již bude sloužit jako finální kus dodávky (v rozpočtu ke kupní smlouvě bylo počítáno, že se jedná o sestavu nad rámec požadovaného počtu). Další změna oproti rozsahu v kupní smlouvě je odečet dodávky zatemňujících rolet, která bude řešena až po osazení mobiliáře a instalaci vánočních ozdob (možný tematický grafický potisk přímo na rolety a využití dvou rolet jako promítací plátno). Poslední změnou je rozšíření dodávky o atypický celokovový uzamykatelný regál, který bude sloužit k uložení drobného mobiliáře.

	
	 

	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:   

	
	Uvedené změny přispějí k lepší návštěvnické prezentaci prostor, využití prototypu k finálnímu použití ušetří finanční prostředky. Nový celokovový regál zajistí odpovídající úložné prostory pro drobný mobiliář a současně bude využita vzniklá nika.                

	
	 

	
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:                                                                           

	
	Výše uvedené změny vznikly na základě ukázky prototypu přímo v místě plnění, kdy bylo možné si představit finální podobu sestav. 

	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.   Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to i v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

	
	Způsob projekčního zpracování:  bez změny PD

	Cena (bez DPH)
	Vliv změny na náklady akce:    snížení smluvní ceny

	
	Ocenění změny předložil: 
	Bláha ús, s.r.o.
	Ve formě: oceněného rozpočtu

	
	Náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	Náklady na dodávky
	148 100,00 Kč
	-148 400,00 Kč

	
	Projekční náklady
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Cena (bez DPH)
	Úprava smluvní ceny:
	 
	 
	 
	zvýšení/snížení

	
	Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH:
	 
	 
	4 636 000 Kč

	
	Zvýšení:
	 
	 
	148 100,00 Kč

	
	Snížení:
	 
	 
	-148 400,00 Kč

	
	Nová cena bez DPH:
	 
	 
	4 635 700,00 Kč

	
	Nová cena vč. 21% DPH:
	 
	 
	5 609 197,00 Kč

	Termíny
	Termín předání PD změny: bez vlivu na změnu PD

	
	Termín realizace změn: dle kupní smlouvy

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu

	Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 1

	Přílohy
	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 

	
	Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)

	
	Příloha č.2 - popis atypického celokovového regálu (2/A4)

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.

	Datum:
	25.09.2024

	Vyjádření:
	Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Podpis:
	Datum: 

	
	Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objednatel souhlasí s přijetím změn z důvodu lepší prezentace exponátů pro návštěvníky a současně s navýšením úložného prostoru v podobě nově přidaného atypického regálu.  

	
	Podpis:
	Datum: 

	
	 Vyjádření MK ČR, ze dne: …............................

	
	Podpis:
	Datum:



