[bookmark: _GoBack]č. smlouvy objednatełe: ZUS/787/2024/D2
č. smlouvy zhotovitele.
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024 (dále jen „dodatek č. 2")
S m l u v n í s t r a n y:
[image: ]Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace adresa: U Splavu 550. 739 61 Třinec zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech smluvních. oprávněn jednat ve věcech technických: oprávněn jednat ve věcech reklamací. IČO	7064009
dále jen „objednatel"
	2.	TURČINA s. r. o.
sídlem. Dělnická 544/53, Havířov-Prostřední Suchá 735 64 zastoupena [image: ]oprávněn jednat ve věcech. [image: ] smluvních. [image: ] technických:
	[image: ]	reklamací:
	sekretariat@tekservis.cz

	IČO:
	25886550

	DIČ.
	CZ25886550

	e-mail:
	turcina@turcina.cz

	bankovní spojení:
	Moneta Money Bank

	č. účtu.
	231322939/0600


dále jen zhotovitel”,
společně dále jen „smluvní strany"[image: ]
Preambule
[image: ]Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o d IO č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024 a dodatku č. 1 ze dne 13.09.2024 (dále jen „smlouva") pod názvem „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 — rekonstrukce střechy”, a to v níže uvedeném rozsahu.
2 V důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 32.166,96 Kč. Soupis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce mají být realizovány.
č. smlouvy objednatele ZUS/7B7/2024/D2
č. smlouvy zhotowtele[image: ]
3 Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepoužije za podstatnou změnu závazku, a to ve smyslu s S 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Il.
Změna smlouvy
[image: ]V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
[image: ]Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která čini
	Cena díla bez DPH	8.229.981,22 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.[image: ]
Závěrečná ujednání
1 Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadné nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1999 ze dne
14.10.2024.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. I — Změnový list č. 2[image: ]
V Třinci[image: ]V Třinci .[image: ]
Strana 2 (celkem 2)
	ZMĚNOVÝ LIST
	Císlo: 2

	Zhotovitel:
	TURČINA s.r.o.

	Investor:
	Statutární město Třinec
	Datum:
	

	Název akce:
	Jubilejní Masarykova ZS a MS, U Splavu 550 - rekonstrukce střeehv

	Předmět změny:
Bylo provedeno očištěni stropu, a zjistilo se. Že z podbití trámového stropu trči plno hřebíků, kterými je přibitý rákos opatřený omítkou. Z tohoto důvodu je potřeba vvtvořit novou rovnou podložku z polystyrénu EPS o tl. 20mm, která bude umístěna pod parotěsnou vrstvou. Tím se zajistí. že hřebíky z trámového stropu, nebudou mít šanci protrhnout parotěsnou vrstvu a tím ohrozit funkčnost celé konstrukce stropu.

	Cena méněprací bez DPH:
0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
32 166,96 Kč

	Výsledná změna ceny bez DPH: 32 166,96 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	Cena dle SOD bez DPH:
8 197 814,26 Kč
	Nová cena bez DPH:
8 229 981,22 Kč

	

	sch válil (Dodavatel):	od is:

	[image: ]

	

	schválil (TDS):

	

	

	schválil (Ohietlnatelk	podpis:
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Změnový list č.02
Stavba: Jubilejni Masarykova ZS a MŠ, LI Splavu 550 rekonstrukce střechy
Část: Rekapitulace nákladú na stavbu
Objednatel:Jubileni Masarykova ZS a MS. Tňnec Zhotovitel: TURČINA s.r.o.
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
	

	
	
	713: Izolace tepelné
	32 136,96 Kč

	
	
	
	

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	32 166,96 Kč

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNÉPRACí
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ZAKLADNI ROZPOČTOVE NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	Kč

	CELKOVE NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH
	32 166,96 Kč
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