
Smlouva o dílo – dodatek č. 1
č. zhotovitele: 03/2024

      

 
č. objednatele: SML2024-005.01-INV517
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„Tovačov – kanalizace v ulici Podvalí“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Mgr. Petr Caletka, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka
: jfyvg6t

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
MODOS spol. s r.o.
Masarykova třída 885/34, 772 00 Olomouc
Zastoupen

: Zdeňkem Černockým, jednatelem společnosti
IČ


: 00576832
DIČ


: CZ00576832
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: 585 224 472
E-mail 

: modos@modos-olomouc.cz
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.         

II. Základní ustanovení:
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. zhotovitele 03/2024; č. objednatele SML2024-005-INV517 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Tovačov – kanalizace v ulici Podvalí“.
 III. Předmět dodatku:
3.1. Předmětem dodatku č.1 je:

V souladu s bodem XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je:

a)
 změna lhůty plnění díla uzavřené smlouvy - odst. IV
IV. Lhůta plnění:
4.1. Stávající termín realizace stavby 
Termín zahájení díla:  


05/2024
Termín dokončení a předání díla:

07/2024
4.2. Nový termín realizace stavby
Termín zahájení díla:  


05/2024
Termín dokončení a předání díla:

31.10.2024
Odůvodnění: 

· smlouva byla podepsána dne 16.4.2024, následně došlo k podání žádosti o zvláštní užívání komunikace II/434, které bylo uděleno 28.5.2024, v návaznosti na rozhodnutí došlo k předání staveniště 29.5.2024. Žádost o vyřízení zvláštního užívání komunikace byla na předána na společnost zařizující dopravního značení 22.4.2024.
· nemožnost realizace protlaků na komunikaci II/434 souběžně s ohledem na současnou uzavírku z pohledu dopravy na komunikaci – SSOK nedoporučilo provedení uzavírky na celém úseku mezi dvěma plánovanými protlaky z důvodu délky úseku a z toho plynoucí dlouhý časový úsek při kyvadlovém provozu v místě uzavírky.
· Směrový souběh s vedením zařízení CETIN (nutné překládání během zemních prací na stoce Podvalí 2), viz. foto a z toho plynoucí pomalý postup prací. 
· nutnost technického dořešení zajištění 2 ks sloupů NN v trase stoky Podvalí 2. 
V. Závěrečná ustanovení:
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 03/2024; č. objednatele SML2024-005-INV517 ze dne 16.4.2024.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Dodatek č. 1, Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 03/2024; č. objednatele SML2024-005-INV517, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
V Olomouci dne: 25.092024


                                V Přerově dne  25.09.2024
Za zhotovitele:   





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Zdeněk Černocký





Mgr. Petr Caletka
        jednatel společnosti      




         předseda představenstva
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