statutární město Plzeň
101/2023/2
Valbek, spol. s r.o.


DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2023/007766 ze dne 19. 12. 2023
	Číslo smlouvy objednatele:
	2023/007766/2

	Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:
	


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

	1.  Objednatel:
	statutární město Plzeň

	     se sídlem:
	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

	     IČO:
	00075370

	     jednající prostřednictvím:
	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

	
	Magistrátu města Plzně

	     adresa:
	Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň

	     zastoupený:
	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

	
	

	     zástupce pověřený jednáním ve věcech

	a) smluvních:

b) technických:
	Ing. Veronika Vítová, MBA


	   
	

	a


	

	2.  Zhotovitel:
	Valbek, spol.  s r.o.

	
	zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 4487

	     se sídlem:
	Liberec, Vaňurova 505/17, 460 07

	     IČO:
	48266230

	     DIČ:
     Zastoupená:
	CZ48266230
Ing. Pavlem Jenýšem, na základě plné moci



	  zástupce pověřený jednáním ve věcech

	a) smluvních:

b) technických:
	Ing. Pavel Jenýš, ředitel střediska Plzeň

                                                          vedoucí skupiny PS a VHS

	
	


Tento
d o d a t e k    č. 2
I.
1. Dne 19. 12. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 3. 2024, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Sportovní hala Plzeň Bory“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel doručil objednateli dne 14. 10. 2024 žádost o prodloužení termínů uvedených v čl. IV. Doba plnění odst. 1, bod d) a e) Smlouvy. Konkrétně žádá o prodloužení sjednaného termínu pro ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednali. Dále prodloužení termínu na odevzdání vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu (oceněného) a soupisu prací vč. výkazu výměr (neoceněného), dále jen ,,projektová dokumentace pro provádění stavby“. Důvodem je prodloužení stavebního řízení způsobené překážkami, které spočívají na straně třetích osob, jejichž součinnost je pro dokončení projektu nezbytná a které zhotovitel, i přes veškerou péči, nemůže ovlivnit. Objednatel si podle čl. I bodu (i) Smlouvy vyhradil právo změny termínů v případě takových překážek. Zhotovitel zároveň objednatele včas, více než 15 dnů před uplynutím termínu, na možné časové prodlení upozornil.
V návaznosti na změnu stavebního zákona probíhá podání žádostí v jednotlivých fázích stavebního řízení elektronicky prostřednictvím tzv. portálu stavebníka, který je součástí digitalizace stavebních procesů. Tento systém má zjednodušit komunikaci mezi stavebníky a úřady, avšak v současnosti dochází k technickým potížím, které zpomalují nebo zcela znemožňují dokončení jednotlivých fází stavebního řízení. Zhotovitel je na funkčnosti tohoto portálu zcela závislý a nemůže ovlivnit jeho výpadky a následné prodlužování správních lhůt jednotlivých žádostí. 

Na základě odůvodněné žádosti ze strany zhotovitele se smluvní strany dohodly na prodloužení požadovaných termínů. Termín spojený s ukončením inženýrské činnosti a získáním pravomocného rozhodnutí se bude vázat na podání žádosti stavebnímu úřadu o vydání rozhodnutí, nikoliv na jeho odevzdání objednateli, a to z důvodu nepředvídatelnosti průběhu povolovacího řízení. Současně se upravuje terminologie dle nového stavebního zákona.

3. Na základě požadavku ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o vypracování předběžného plánu BOZP v rámci projektové přípravy.

4. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. II. Předmět díla odst. 3 doplňuje o písm. E. 

E. Vypracování předběžného plánu BOZP v rámci projektové přípravy

a. Plán BOZP bude vypracován dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších nařízení. Součástí plánu BOZP bude dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh navrhovaných postupů pro jednotlivé práce a pracovní činnosti (harmonogram, popř. časoprostorový graf souběhu prací). 
b. Plán BOZP bude součástí podkladů předkládaných Oblastnímu inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj k vyjádření. 
5. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. Doba plnění odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním: 

d) podání žádosti pro získání rozhodnutí o povolení záměru:    
nejpozději do 31. 12. 2024
e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu (oceněného) a soupisu prací vč. výkazu výměr (neoceněného) a předání objednateli:    

nejpozději do 30. 5. 2025
6. S ohledem na změnu terminologie dle nového stavebního zákona se čl. V. CENA odst. 1 písm. C. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

C. Výkon inženýrské činnosti do stádia získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru
240 000,- Kč bez DPH

S ohledem na rozšíření předmětu díla se čl. V. CENA odst. 1 doplňuje o písm. E.
E. Vypracování předběžného plánu BOZP v rámci přípravy stavby

32 000,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo, uvedená v čl. V. CENA odst. 1, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
Celková cena za dílo
9 187 000,- Kč bez DPH

(slovy: devět milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých)
7. S ohledem na změnu terminologie dle nového stavebního zákona a rozšíření předmětu díla se čl. VI. Fakturace a platební podmínky odst. 1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci, a to po předání inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, pyrotechnického průzkumu dle čl. II odst. 3 písm. A, po předání dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této Smlouvy objednateli, po ukončení inženýrské činnosti dle čl. II. odst. 3 písm. C. této Smlouvy vč. předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli a po předání projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. II. odst. 3 písm. D. této Smlouvy objednateli a po vypracování a předání předběžného plánu BOZP objednateli dle čl. II. odst. 3 písm. E. této Smlouvy.
8. S ohledem na změnu terminologie dle nového stavebního zákona se čl. IX. Předání díla odst. 1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, pyrotechnického průzkumu dle čl. II odst. 3 písm. A. této Smlouvy, vypracováním dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této Smlouvy a projektové dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. D. této Smlouvy, jejím odevzdáním objednateli a ukončením výkonu inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. II. odst. 3 písm. C. této Smlouvy, včetně předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli a vypracování a předání objednateli předběžného plánu BOZP v rámci přípravy stavby, blíže specifikované v čl. II. odst. 3 písm. E. této Smlouvy.
9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli 
a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
V Plzni dne 21. 10. 2024 



                V Plzni dne 22. 10. 2024

………………………….….……………….. 
………………………….….………………..

statutární město Plzeň           
  Valbek, spol. s r.o.

   Odbor správy infrastruktury MMP                                                         Ing. Pavel Jenýš           
                       Ing. Veronika Vítová, MBA                                                                          ředitel střediska

   vedoucí odboru

