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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 06. 2024 na realizaci stavby 
„Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:					00297437
DIČ:					CZ00297437
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:			CSK-Invest, s.r.o.
se sídlem:			Olšová 1165, 739 61 Třinec
zastoupen:			Ing. Marek Kawulok, jednatel
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:					25396196
DIČ:					CZ25396196
(dále jen „zhotovitel“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

V průběhu realizace díla s názvem „Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov“ došlo 
ke změně rozsahu původně sjednaných prací, které jsou popsány níže a dále ve Změnových listech. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 6, ZZVZ),

Při výkopu nové dešťové kanalizace od stávající šachty SŠD směrem k šachtě ŠD3 bylo nalezeno stávající betonové potrubí DN400, které nebylo zaneseno v projektové dokumentaci, jelikož jeho existence nebyla objektivně známa. Z důvodu kolize navržené dešťové kanalizace s nalezeným potrubím bylo nutné stávající potrubí odstranit. 

Změnový list č. 2 (§ 222 odst. 6, ZZVZ)

Při výkopu nové dešťové kanalizace od stávající šachty SŠD směrem k šachtě ŠD6 byly nalezeny celkem 4 ks stávající dešťové kanalizace napojené do propustku či stávajícího betonového potrubí. Stávající dešťová kanalizace nebyla zanesena v projektové dokumentaci, jelikož její existence nebyla objektivně známa. Z důvodu nutnosti propojení stávající kanalizace s novou dešťovou kanalizaci, bylo provedeno osazení příslušných tvarovek a propojení potrubí.


Změnový list č. 3 (§ 222 odst. 6, ZZVZ)

Ve výkazu výměr je uvedena dodávka a montáž vtokové jímky v množství 1 ks. Dle projektové dokumentace je nutno dodat 2 ks vtokové jímky.


Změnový list č. 4 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Z důvodu nedostupnosti šterkopísku ŠP frakce 0/63 bude na stavbě použitý materiál šterkodrť ŠD frakce 0/63.


Změnový list č. 5 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Na základě nevyhovujícího stavu silničních obrub v místě stávajícího chodníku, který bude nově předlážděn betonovou dlažbou, byla navržena výměna silničních obrub ve staničení ZÚ -0,026. Obruby jsou mechanicky poškozené s nevyhovujícími parametry rovinatosti.


Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 15.11 Smlouvy o dílo ze dne 21. 06. 2024 
(dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.


Předmět Dodatku č. 1

Článek 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 3.1.1. tohoto znění:

3.1.1. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu Změnových listů 
č. 1-5. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnových listů č. 1-5 tvoří 
Přílohu č. 3 této Smlouvy.



Článek 3. Předmět smlouvy Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 3.21 tohoto znění:

3.21	Zhotovitel dokumentace se zavazuje vyhotovit geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení zpracované a předané v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy.  Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK. 

Článek 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této Smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH 	9 099 541,41 Kč
vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	20 093,51 Kč
vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH	8 018,88 Kč
vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH	24 871,10 Kč
vícepráce dle ZL č. 4 bez DPH	443 580,27 Kč
méněpráce dle ZL č. 4 bez DPH	– 315 473,59 Kč
vícepráce dle ZL č. 5 bez DPH	23 116,28 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	9 303 747,86 Kč
DPH 21%	1 953 787,05 Kč
cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	11 257 534,91 Kč

Článek 15. Závěrečná ujednání, odst. 15.14 Smlouvy se na konci doplňuje 
o novou Přílohu č. 3 tohoto znění:

3. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 1-5

Ostatní ujednání

Všechna ustanovení Smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel. 
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, 
a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 3:
3. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 1-5
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4 a 6, 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1838/28./RM dne 08. 10. 2024.

[bookmark: _GoBack]V Českém Těšíně dne 24. 10. 2024			V Třinci dne 23. 10. 2024




………………………………………….	………………………………………………..
za objednatele:					za zhotovitele:
Karel Kula, starosta					Ing. Marek Kawulok, jednatel
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