
Dodatek 6.2
ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15

ze dne 5. 8.2016

"FN Ostrava - dostavba pavilonu Péée o matku a dítě"

uzavřený dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Název:

Sídlo:

IČ:

Zřizovací listina MZ ČR ze

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 DIČ: CZ00843989 je píátcem DPH

dne 25. listopadu 19906. j. OP-054-25. 11. 90

Ing. Ivo Zolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz, jednajícím na základě Plné
moci ze dne 15. 12.2016

Česká národni banka, 6. úótu: 43 - 65137761/0710

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

zapsaná v obchodním

Jednající:

Bankovní spojení:

Ridera Stavební a.s.

Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Porubá

451 92 464 DIČ: CZ45192464

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 408

Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva
!n9.-_ly. (?.^pj3. yle. rp. '. ?l?c1 -e.ínp-r?.^?t-?y?n?t_y?-
Reifeisenbank, č. ů. : 7558000001/5500

je plátcem DPH

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvni strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku é.2 ke Smlouvě o dito
e. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15(6. smlouvy objednatele), 30-00060 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 5.8.2016 (dále jen
"Smlouva"), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla.

l.

1. Z důvodu nemožnosti provádět stavební úpravy ve stávající budově FN - PPMD dříve jak od 1. 7.2017 jelikož se jedná
o citlivé prostory, kde nesmí docházet k nadměrnému zátěži pacientů zvýšenou prašnosti a zejména hlučnosti pň
prováděni stavebních prací se v článku lil. - Termín plnění tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení "Termín pro dokončení:
předáni a převzetí díla do 11 měsíců a 17 dni od předání staveniště. " a nové zni takto "Termín pro dokončeni: předáni
a převzetí díla do 16. 10. 2017".

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodné prohlašuji, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednáni
podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni, a že se dohodly o celém jeho obsahu,
což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti, jen a pouze pokud bude oběma stranami podepsán a zároveň oběma stranami
podepsaný dodatek bude prokazatelné předán zhotoviteli nejpozději do 1. 8. 2017.



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 001/OVZ/16/027-OD, ORN-25/15
ev. číslo zhotovitele: 30-00060

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
neobsazeno

V Ostravě, dne. .a/^, ̂ ... .& //!' V Ostravě dne ^t. ^f

Fakultní nerfiocnice Ostrava
Ing. j^o Žolnerčík

náměstek ředitele pro techniku a provoz
jednající na základě Plné moci ze dne

15. 12.2016

Ridera Stavební a.s.

Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva
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Ri fera Stavební a.s.

Ing. Ivo Pnbyl
člen představenstva
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