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 DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova – III. etapa
Č.j. objednatele: 573-2024-537207
Č.j. zhotovitele: 34-MH/2024
(dále jen „dodatek“ nebo „SoD“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov	
Adresa Pobočky Prostějov: 			Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:						+420 606 683 401		 
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     	Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.
Sídlo: 		Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00       
                                                                      Olomouc
zastoupený:		Jindřichem Nedělou, jednatelem společnosti
Tel.:		xxxxx
E-mail:		xxxxx
ID DS:		xgi4gqa

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:			xxxxx
E-mail:			xxxxx
Bankovní spojení:			Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:			27-8929440247/0100
IČO:			26823411
DIČ:			CZ26823411 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26771.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I  Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova – III. etapa“. 
Konkrétně se jedná o změnu termínu dokončení stavebních prací a termínu pro předání 
a převzetí dokončeného díla, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu stavby, z důvodu posunu termínu dodavatele živičných směsí a s ohledem na projekční změny vyvolané kolizním souběhem vedení NN s projektovanou trasou polní cesty, které znemožnily postup prací dle harmonogramu.
Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Ke změně termínu dokončení stavebních prací a termínu pro předání a převzetí dokončeného díla dochází s ohledem na skutečnost, že vlivem klimatických podmínek - vysokého úhrnu srážek a zatopení stavby v termínu 12.9 až 17.9.2024 a dále 3.10. až 6.10.2024 byly přerušeny stavební práce.
S ohledem na nedávné události na Jesenicku a severu Moravy došlo k zatopení obaloven 
a techniky dodavatele živičných směsí a přesun jeho kapacit do těchto oblastí. Z těchto důvodů je nutno řešit pokládku živičných vrstev nejdříve v druhé polovině listopadu 2024.
Dále v souběhu s nově navrhovanou trasou polní cesty bylo nalezeno vedení NN ve správě obce Dětkovice. Byla odsouhlasena mírně upravená trasa polní cesty, která více reflektuje stávající stav.



Čl. II Doba plnění
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 4 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 25.11.2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 573-2024-521101, uzavřená dne 26.06.2024, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 25.10.2024



	V Olomouci dne 24.10.2024



	„elektronicky podepsáno“
	

	………………………………………
	……………………………………..

	
	

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                       ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                             


	zhotovitel
Jindřich Neděla
jednatel
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