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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001209 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:             8500008973 

číslo smlouvy zhotovitele:    

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

,  

e-mail:  

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C1578 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem 

sídlo:   Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

zastoupená:  Ing. Adam Sinevič, jednatel 

                                     Oldřich Řáha, jednatel 

                                     (každý jednatel zastupuje společnost samostatně) 

IČO: 40233308 DIČ: CZ40233308 

telefon:     

e-mail:     

datová schránka: xm9a5kh 

kontaktní osoba:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Presslova 13, 301 00 Plzeň 
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dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 21.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov 

(dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

201 nová NK mostu a SO 181 přechodné dopravní značení. Změnový list vč. rozdílového 

výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:    1.981.902,79 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:  1.224.165,20 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  8.573.151,02  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 757.737,59 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  9.330.888,61 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr 

- Příloha č. 2 - změnový list 

 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Vodohospodářské stavby s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Adam Sinevič 

generální ředitel      jednatel společnosti 

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 23.10. 2024 



sazba: 21%

T
re

m
ín

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Změnu vyvolal:

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Změnový list č. 1

Po zhodnocení stavu objízdné trasy TDS a objednatelem bylo zjištěno, že není třeba provést předpokládanou opravu.  

Došlo k doplnění mezery mezi NK mostu a stávajícími křídly a dobetonování stávajících křídel samotných.

V rámci opravy povrchu silnice III/18310 byla provedena oprava  ve větším rozsahu oproti původní ploše dle výkazu z PD. Plocha je doložena geodetickým 
zaměřením skutečného provedení a v návaznosti byl taktéž proveden shodný rozsah frézování. Po odfrézování vozovky bylo sjednáno, že opravy nebudou 
provedeny lokálně, ale v celé ploše - vyrovnávací vrstvou tl. 20 - 40 mm z ACO a to včetně doplnění spojovacího postřiku v souladu s TKP.

V návaznosti na provádění opravy vozovky bylo třeba strhnout nezpevněné krajnice a následně po dokončení pokládky obrusné vrstvy zřídit nové z 
odfrézovaného materiálu - dle zaměření geodetem - s tím v návaznosti očištění a odvoz na skládku z původní krajnice.

Předmět díla: Most ev.č. 18310 - 3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov

Objekty: SO 201 - Nová NK mostu a SO 181 - Přechodné dopravní značení

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

11 290 375,22 Kč

757 737,59 Kč

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

TDS: Ing. Pavel Kuška, AFRY CZ s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o.

9 330 888,61 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

dle zák.134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), § 222, odst. 4 a 6

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD, RDS, dokumentace skutečného provedení, jiné

Jedná se o změnu:

8 573 151,02 Kč

Z
m

ě
n

y 

Koeficient "K" dle SOD  0,85

Popis změny:

Jedná se o změny, které vyplynuly v době provádění díla.

ú
d

aj
e 

o
 z

m
ěn

ě objednatel, zhotovitel

ú
d

aj
e 

o
 c

en
ě 

d
íl

a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 159 124,89 Kč

náklady na změnu vč. DPH 916 862,48 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 8 573 151,02 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-1 224 165,20 Kč

1 981 902,79 Kč

757 737,59 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, geodetické zaměření, soupis dod. List. AHV, vážní lístky odpady, výkres - pohled na doplnění opěr

Projektant: , Pontex s.r.o.

Objednatel: 

TDS: , AFRY CZ s.r.o.

O
d

s
o

u
h

la
se

n
í z

m
ěn

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: , VHS s.r.o.



poř. č. 
položky

kód položky popis položky MJ
množství 

v SoD
množství 

po změně
rozdíl 

množství
cena/ MJ        

[Kč]
cena v SoD

[Kč]
cena po

změně [Kč]
rozdíl ceny

[Kč]

21 57790R
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ V TLOUŠŤCE CELÉHO KUFRU (oprava 
silnice, oprava a sanace lokálních výtluků - kompletní složení vozovky)

m2 756,000 0,000 -756,000 1 111,05 839 953,80 0,00 -839 953,80

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 20,000 0,000 -20,000 57,31 1 146,20 0,00 -1 146,20

3 57792B
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM (oprava 
objízdných tras)

m2 567,000 0,000 -567,000 675,60 383 065,20 0,00 -383 065,20

-1 224 165,20

poř. č. 
položky

kód položky popis položky MJ
množství 

v SoD
množství 

po změně
rozdíl 

množství
cena/ MJ        

[Kč]
cena v SoD

[Kč]
cena po

změně [Kč]
rozdíl ceny

[Kč]

6 113725
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
8KM

m3 214,200 238,700 24,500 919,08 196 866,94 219 384,40 22 517,46

oprava silnice, dle zaměření: celkem 4774 m2, tj. 238,7 m3

238,700 - 214,200 = 24,500

13 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

kus 116,000 218,000 102,000 1 130,96 131 191,36 246 549,28 115 357,92

46,000 + 56,000 = 102,000

14 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 m3 7,682 14,450 6,768 14 190,29 109 009,81 205 044,44 96 034,63

"úložný práh mostu"  2*(8,32*0,7*0,06) = 0,699

"doplnění křídel"  (3,72+2,10+2,04+1,85)*0,625 = 6,069

celkem 0,699 + 6,069 = 6,768

15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B t 1,383 1,510 0,127 41 045,65 56 766,13 61 978,93 5 212,80

7 ks KARI sítě 150x150x6mm  7*18,2/1000 = 0,127

19 574B44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 
11S TL. 50MM

m2 4 352,050 4774,000 421,950 346,22 1 506 766,75 1 652 854,28 146 087,53

oprava silnice, dle zaměření: celkem 4774 m2

4774,000 - 4352,050 = 421,950

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

t 101,880 117,880 16,000 441,32 44 961,68 52 022,80 7 061,12

odstranění krajnice - množství odvezené na skládku doložené vážními lístky

celkem: 117,880 t

117,880 - 101,880 = 16,000

392 271,46

poř. č. 
položky

kód položky popis položky MJ
koeficient "K" 

dle SoD

cena MJ 
upravená dle 

SoD [Kč]

celková cena
[Kč]

569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 0,85 69,36 58 331,76

dle zaměření: směr Blížejov: sever 93m2, jih 87 m2, směr Přívozec: 
sever 314m2, jih 347 m2, celkem 841 m2

572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 
přes 20 do 40 mm

m2 0,85 300,05 1 432 438,70

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 0,85 14,71 70 201,67

938909611
očištění krajnic odstraněním nánosu s naložením na dopravní prostředek 
tl. do 100 mm

m2 0,85 25,08 21 088,08

dle zaměření: směr Blížejov: sever 93m2, jih 87 m2, směr Přívozec: 
sever 314m2, jih 347 m2, celkem 841 m2

997013501 odvoz suti na skládku do 1 km t 0,85 258,40 4 134,40

997013509 příplatek za každý další 1 km k odvozu suti na skládku t 0,85 11,31 3 436,72

vzdálenost skládky 20 km: 16,000 * (20 - 1) = 304,000

1 589 631,33

757 737,59

jednotková cena dle URS
[Kč]

16,000 304,000

29,500

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SoD

množství

Rozdíl oproti SoD [Kč] :

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SoD

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 201 nová NK mostu

objekt SO 181 přechodné dopravní značení

objekt SO201 nová NK mostu

Rozdíl oproti SoD [Kč] :

Název díla:  Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov

Rozdíl oproti SoD [Kč] :

Rozdíl oproti SoD celkem [Kč] :

objekt XXX

841,000

4 774,000

4 774,000

304,000 13,300

81,600

353,000

17,300

841,000



poř. č. 
položk
y

kód položky popis položky MJ
množství 

v SoD
množství 

po změně
rozdíl 

množství
cena/ MJ        

[Kč]
cena v SoD

[Kč]
cena po

změně [Kč]
rozdíl ceny

[Kč]

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 20,000 0,000 -20,000 57,31 1 146,20 0,00 -1 146,20

3 57792B
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM (oprava 
objízdných tras)

m2 567,000 0,000 -567,000 675,60 383 065,20 0,00 -383 065,20

-384 211,40

poř. č. 
položk
y

kód položky popis položky MJ
množství 

v SoD
množství 

po změně
rozdíl 

množství
cena/ MJ        

[Kč]
cena v SoD

[Kč]
cena po

změně [Kč]
rozdíl ceny

[Kč]

6 113725
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
8KM

m3 214,200 238,700 24,500 919,08 196 866,94 219 384,40 22 517,46

oprava silnice, dle zaměření: celkem 4774 m2, tj. 238,7 m3

238,700 - 214,200 = 24,500

19 574B44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 
11S TL. 50MM

m2 4 352,050 4774,000 421,950 346,22 1 506 766,75 1 652 854,28 146 087,53

oprava silnice, dle zaměření: celkem 4774 m2

4774,000 - 4352,050 = 421,950

168 604,99

poř. č. 
položk
y

kód položky popis položky MJ
koeficient "K" 

dle SoD

cena MJ 
upravená dle 

SoD [Kč]

celková cena
[Kč]

0,00

-215 606,41

2,5%Položky dle odst. 4 - rozdíl oproti SoD celkem [%] :

Položky dle odst. 4 - rozdíl oproti SoD [Kč] :

Položky dle odst. 4 - rozdíl oproti SoD celkem [Kč] :

objekt XXX

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SoD

objekt SO201 nová NK mostu

Položky dle odst. 4 - rozdíl oproti SoD [Kč] :

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SoD

množství
jednotková cena dle URS

[Kč]

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - dle odst. 4

Název díla:  Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 201 nová NK mostu

objekt SO 181 přechodné dopravní značení

Položky dle odst. 4 - rozdíl oproti SoD [Kč] :



poř. č. 
položk
y

kód položky popis položky MJ
množství 

v SoD
množství 

po změně
rozdíl 

množství
cena/ MJ        

[Kč]
cena v SoD

[Kč]
cena po

změně [Kč]
rozdíl ceny

[Kč]

21 57790R
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ V TLOUŠŤCE CELÉHO KUFRU (oprava 
silnice, oprava a sanace lokálních výtluků - kompletní složení vozovky)

m2 756,000 0,000 -756,000 1 111,05 839 953,80 0,00 -839 953,80

-839 953,80

poř. č. 
položk
y

kód položky popis položky MJ
množství 

v SoD
množství 

po změně
rozdíl 

množství
cena/ MJ        

[Kč]
cena v SoD

[Kč]
cena po

změně [Kč]
rozdíl ceny

[Kč]

13 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

kus 116,000 218,000 102,000 1 130,96 131 191,36 246 549,28 115 357,92

46,000 + 56,000 = 102,000

14 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 m3 7,682 14,450 6,768 14 190,29 109 009,81 205 044,44 96 034,63

"úložný práh mostu"  2*(8,32*0,7*0,06) = 0,699

"doplnění křídel"  (3,72+2,10+2,04+1,85)*0,625 = 6,069

celkem 0,699 + 6,069 = 6,768

15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B t 1,383 1,510 0,127 41 045,65 56 766,13 61 978,93 5 212,80

7 ks KARI sítě 150x150x6mm  7*18,2/1000 = 0,127

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

t 101,880 117,880 16,000 441,32 44 961,68 52 022,80 7 061,12

odstranění krajnice - množství odvezené na skládku doložené vážními lístky

celkem: 117,880 t

117,880 - 101,880 = 16,000

223 666,47

poř. č. 
položk
y

kód položky popis položky MJ
koeficient "K" 

dle SoD

cena MJ 
upravená dle 

SoD [Kč]

celková cena
[Kč]

569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 0,85 69,36 58 331,76

dle zaměření: směr Blížejov: sever 93m2, jih 87 m2, směr Přívozec: 
sever 314m2, jih 347 m2, celkem 841 m2

572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 
přes 20 do 40 mm

m2 0,85 300,05 1 432 438,70

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 0,85 14,71 70 201,67

938909611
očištění krajnic odstraněním nánosu s naložením na dopravní prostředek 
tl. do 100 mm

m2 0,85 25,08 21 088,08

dle zaměření: směr Blížejov: sever 93m2, jih 87 m2, směr Přívozec: 
sever 314m2, jih 347 m2, celkem 841 m2

997013501 odvoz suti na skládku do 1 km t 0,85 258,40 4 134,40

997013509 příplatek za každý další 1 km k odvozu suti na skládku t 0,85 11,31 3 436,72

vzdálenost skládky 20 km: 16,000 * (20 - 1) = 304,000

1 589 631,33

973 344,00

11,4%Položky dle odst. 6 - rozdíl oproti SoD celkem [%] :

Položky dle odst. 6 - rozdíl oproti SoD [Kč] :

Položky dle odst. 6 - rozdíl oproti SoD celkem [Kč] :

841,000 29,500

16,000 304,000

304,000 13,300

objekt XXX

841,000 81,600

4 774,000 353,000

4 774,000 17,300

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SoD

objekt SO201 nová NK mostu

Položky dle odst. 6 - rozdíl oproti SoD [Kč] :

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SoD

množství
jednotková cena dle URS

[Kč]

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - dle odst. 6

Název díla:  Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 201 nová NK mostu

Položky dle odst. 6 - rozdíl oproti SoD [Kč] :
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