	Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

	
	
	

	Projekt:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 6.Plavební komora Dolánky
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 6.Plavební komora Dolánky - Správce stavby
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
	

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č.
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	28.06.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	
	

	Původní smlouva (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	608 000,00
	 
	 
	

	Změna ceny celkem
	 Kč bez DPH
	0,00
	0,00
	0,00
	172 000,00
	0,00
	 
	

	Cena
	 
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	28,29%
	0,00%
	 
	

	včetně tohoto ZL
	 Kč bez DPH
	 
	 
	 
	780 000,00
	 
	 
	

	NAVRHUJE:
	Sdružení "Garnets - Beting"
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	 Smlouva o poskytování služeb
„Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 6.Plavební komora Dolánky"
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	28.06.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
	

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 6.Plavební komora Dolánky". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: irevelantní
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  je irelevantní
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  je irelevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                                  
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 6.Plavební komora Dolánky". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby. 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  Ano, prodloužení stavby nebylo možné před zahájením prací předvídat                                                                            
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky. Ano, celková povaha zakázky se nemění
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Ano, hodnota služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a činí 28,29 %
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní                                                                                                     
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	NE
	

	Cena SoD před změnou:
	608 000 Kč
	 prodloužení činnosti Správce stavby se týká pouze realizační části. Původně předpokládaná doba činnosti SpSt ve fázi průběhu stavebních prací 5 měsíců (viz Příloha: Rozsah služeb) se s ohledem na prodloužení stavebních prací prodl. o 2 měsíce, do 30.9.2024. V HMG služeb uvedeno pouze - předpokládané termíny
	

	Navrhovaná změna:
	172 000 Kč
	
	

	Cena SoD po změně:
	780 000 Kč
	
	

	Součet všech změn vč. tohoto ZL
	172 000 Kč
	28,29%
	
	
	
	 
	

	VYJÁDŘENÍ SpSt:
	

	Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění. Poznámka SpSt: Pro nacenění byly použity pouze položky "Běžné služby" za 1 měsíc x 2
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	

	Nebylo sjednáno.

	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.
	

	číslo smlouvy: SoD č. S/ŘVC/175/R/PřS/2020
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: 
	172 000 Kč
	2023
	0 Kč
	

	
	
	2024
	172 000 Kč
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



