Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 421/2024
č. smlouvy zhotovitele: 12-4167-0100
„VD Nechranice, areál vrátnice – zpevněné plochy, poklopy provizorního
hrazení“
Projektová dokumentace DSP/DPS

Dodatek č. 1 k SoD 421/2024

Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
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bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:
Sídlo:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
Sweco a.s.
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
bankovní spojení:
číslo účtu:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
Dodatek č. 1 k SoD 421/2024 (dále jen „zhotovitel“) Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu nutnosti projednání detailů dokumentace na dalším výrobním výboru. Dále jsou dodatkem řešeny změny v legislativě.
Tímto dodatkem se mění Čl. Dílo a způsob provedení díla, a Čl. III. Termíny plnění
II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 3x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark21]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu
b) [bookmark: bookmark22]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30. 09. 2024
c) [bookmark: bookmark23]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark24]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu
b) [bookmark: bookmark25]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30. 10. 2024
c) [bookmark: bookmark26]předání a převzetí kompletní PD (3 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark27]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark28]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark29]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark30]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:v Praze dne:

…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. místopředseda představenstva Sweco a.s.

…………………………………… členka představenstva
Sweco a.s.
