
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Oprava staničních kolejí v žst. Liberec, část nákladní 
nádraží

274 dny 28.10.
24

28.7. 25

1 Předání staveniště 0 dny 28.10. 24 28.10. 24
2 Etapa 1 přípravné práce - bez výluk 4 dny 28.10. 24 31.10. 24
3 Přípravné práce na všech SO bez omezení provozu 4 dny 28.10. 24 31.10. 24
4 Zřízení staveniště a příprava skládek a ploch 4 dny 28.10. 24 31.10. 24
5 Vytyčení inženýrských sítí 4 dny 28.10. 24 31.10. 24
6 Zaměření stávajícího stavu 4 dny 28.10. 24 31.10. 24
7 Etapa 2 realizace - výluka 50 dny 1.11. 24 20.12. 24
8 nepřetržitá výluka k.č.14 29 dny 1.11. 24 29.11. 24
9 SO 01.1 - Železniční svršek 28 dny 1.11. 24 28.11. 24

10 odstranění nánosů z pražců 2 dny 1.11. 24 2.11. 24
11 odstranění železničního svršku 2 dny 2.11. 24 3.11. 24
12 odstranění stávajíciho kolejového lože 2 dny 4.11. 24 5.11. 24
13 zřízení nového koľejového lože 3 dny 18.11. 24 20.11. 24
14 montáž kolejového roštu 5 dny 20.11. 24 24.11. 24
15 doplnení kameniva včetně úpravy 3 dny 25.11. 24 27.11. 24
16 směrová a výšková úprava GPK 2 dny 25.11. 24 26.11. 24
17 svařování kolejnic a zřízení BK 3 dny 26.11. 24 28.11. 24
18 SO 02 - Železniční spodek 29 dny 1.11. 24 29.11. 24
19 ostranění drnů a nánosů ze stezky 2 dny 1.11. 24 2.11. 24
20 odkop do úrovně zemní pláne 2 dny 6.11. 24 7.11. 24
21 zřízení zemní pláne a  vsakovacího žebra 5 dny 8.11. 24 12.11. 24
22 zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží 6 dny 12.11. 24 17.11. 24
23 oprava stezky doplněním štěrkodrti 3 dny 27.11. 24 29.11. 24
24 nepřetržitá výluka k.č.10 22 dny 29.11. 24 20.12. 24
25 SO 01.1 - Železniční svršek 21 dny 29.11. 24 19.12. 24
26 odstranění nánosů z pražců 2 dny 29.11. 24 30.11. 24
27 odstranění železničního svršku 2 dny 30.11. 24 1.12. 24
28 odstranění stávajíciho kolejového lože 2 dny 2.12. 24 3.12. 24
29 zřízení nového koľejového lože 3 dny 9.12. 24 11.12. 24
30 montáž kolejového roštu 4 dny 12.12. 24 15.12. 24
31 doplnení kameniva včetně úpravy 3 dny 16.12. 24 18.12. 24
32 směrová a výšková úprava GPK 2 dny 16.12. 24 17.12. 24
33 svařování kolejnic a zřízení BK 2 dny 18.12. 24 19.12. 24
34 SO 02 - Železniční spodek 22 dny 29.11. 24 20.12. 24
35 ostranění drnů a nánosů ze stezky 2 dny 29.11. 24 30.11. 24
36 zřízení zemní pláne a  vsakovacího žebra 5 dny 4.12. 24 8.12. 24
37 oprava stezky doplněním štěrkodrti 3 dny 18.12. 24 20.12. 24
38 Etapa 3 následná úprava GPK - výluka 1 den 28.6. 25 28.6. 25
39 nepřetržitá výluka k.č.14 1 den 28.6. 25 28.6. 25
40 následná směrová a výšková úprava GPK 1 den 28.6. 25 28.6. 25
41 doplnení kameniva včetně úpravy 1 den 28.6. 25 28.6. 25
42 nepřetržitá výluka k.č.10 1 den 28.6. 25 28.6. 25
43 následná směrová a výšková úprava GPK 1 den 28.6. 25 28.6. 25
44 doplnení kameniva včetně úpravy 1 den 28.6. 25 28.6. 25
45 Dokončení stavebních prací 30 dny 29.6. 25 28.7. 25
46 Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby a kompletní technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby 

30 dny 29.6. 25 28.7. 25

47 Přehled množstvý a termínů dodávek materiálu objednatele 22 dny 20.11. 24 11.12. 24
48 SO 04 - Materiál Objednavatele 22 dny 20.11. 24 11.12. 24
49 Pražec betonový příčný vystojený užitý SB6 970 kusov (k.č.14) 1 den 20.11. 24 20.11. 24
50 Pražec betonový příčný vystojený užitý SB6 806 kusov (k.č.10) 1 den 11.12. 24 11.12. 24

28.10.

výluka k.č.14 29N 1.11 - 29.11.2024

výluka k.č.10 22N 29.11 - 20.12.2024

8 měsiců od zahájení stavebních prací

9 měsiců od zahájení stavebních prací

Dodání SB6 užitý 970ks
Dodání SB6 užitý 806ks

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2025
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