
		Strana 2/2
[image: ]	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 1100/2024/SS
 „Revitalizace prostoru před MKD, Mělník“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

LIMPA s.r.o. se sídlem Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n/L
IČ: 28743466, DIČ: CZ28743466
bankovní spojení KB, a.s., číslo účtu 43-9358800257/0100,
zastoupen Jitkou Horákovou,
[bookmark: _GoBack]	kontaktní osoba: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., v oddíle C, vložce 30157,
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „Revitalizace prostoru před MKD, Mělník“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 2024-05-0004 ze dne 14. 06. 2024.
Předmět dodatku č. 2 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Změny nastaly vlivem těchto důvodů:
· stavební a konstrukční změny v realizaci oproti projektové dokumentaci (zásadní konstrukční změny vzešly z požadavků památkové péče oproti předané PD, dále skutečně zjištěný stav stávajících konstrukcí oproti projekčnímu předpokladu, kolize stavebních postupů s umístěním a konstrukcí horkovodu, požadavky na elektro, VO atd.),
· rozsah provedení elektroinstalačních prací a dodávek (kolize se stávajícím VO, kdy požadavky na úpravu VO před MKD nebyly dále zkoordinovány s dalším fungováním VO v přilehlých ulicích; vypnutí a odstranění dvou lamp mělo za následek nesvícení dvou dalších ulic; nový požadavek na přidání dvou zemních rozvaděčů: jednání o ceně s dodavatelem - požadavek města),
· úprava chodníku po levé straně (betonáž desky, výztuž z kari sítí, osazení ukončujícího jalového kamenného schodu v dl. 3m).




[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 2 je změna hodnoty díla. 

Článek 5. 1. smlouvy o dílo se navyšuje o vícepráce ve výši 788 017,29 Kč bez DPH, 953 500,92 Kč s DPH. Nově tento článek zní takto:
5. 1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 4 610 854,14 Kč bez DPH, 5 579 133,51 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1100/2024/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet 

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 648/2024/R ze dne 30. 9. 2024.

Datum podpisu viz elektronický podpis
V Mělníku  					V Roudnici n/L 



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Jitka Horáková
starosta města Mělník 				LIMPA s.r.o.
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