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č.j.: NPU-430/ 71829 /2024
DODATEK Č. 8
ke smlouvě o dílo č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxx, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.

IČO : 25160168          
 DIČ : CZ25160168

Se sídlem:  U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Zastoupený:  xxxxxxxx , prokuristou společnosti

Doručovací adresa:

U Poráků 511, Horní Brána

Český Krumlov

381 01
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxx , prokurista
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxx , prokurista
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 8 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1210008, 
č.j. NPÚ- 430/38741/2021, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – stavební část – část I.“ 
2. V souladu s čl. VI. odst. 5 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo.   
3. Zhotovitel realizuje dílo v etapách přizpůsobených činnosti podnájemce prostor Bellárie a přilehlých pozemků (Jihočeského divadla). Při provádění prací ve III. etapě vznikla další potřeba změn v rozsahu provádění prací a použití technologických postupů, potřeba těchto změn vznikla v důsledku požadavků objednatele a vyplynula ze skutečného stavu na staveništi. Zhotovitel nemůže z důvodu podmínek nájemní smlouvy uzavřené mezi objednatelem (v pozici pronajímatele) a nájemcem dokončit některé práce nezbytné pro dokončení díla, aniž by tím ohrozil kvalitu prováděných prací nebo dodržování podmínek nájemní smlouvy ze strany objednatele a musí vyčkat na termíny stanovené v nájemní smlouvě, ve kterých určuje denní provoz prostor, které jsou předmětem nájmu objednatel a lze tak práce realizovat. Z uvedeného důvodu, kterým jsou překážky na straně objednatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 8, kterým mění termín pro dokončení III. etapy díla a dokončení celého díla. 
4. Pronajímatel realizuje stavební dílo za finanční podpory MK z programu SMVS. Povinností objednatele je předkládat ke schválení správci programu všechny změny smluvního vztahu. Objednatel obdržel stanovisko správce programu ke změně smluvního vztahu 3. 10. 2024. Z tohoto důvodu došlo k uzavření tohoto dodatku až po uplynutí lhůty sjednané pro dokončení díla smlouvou ve znění pozdějších dodatků.
Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

1. Článkem. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 3 zní takto: 
Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie –, 

vypracovaná xxxxxxxxxxxx, ČKA 02553, 2017    
                         b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky   zadaná prostřednictvím Národního 

                              elektronického nástroje N006/20/V00025464, 

         c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet + krycí list, 

         d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje,   

          odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod sp. Zn. OKPP 153859/2019/javi/6 SS ze  

          dne 4. 4. 2019, 

             e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním  

              úřadem, pod č. j. S – MUCK 23950/2020-Ti-Ti ze dne 23. 9.2020
                          f) dodatek č. 1

          g) dodatek č. 2


          h) dodatek č. 3
                          i)  dodatek č. 4

           j) dodatek č. 5

           k) dodatek č. 6

                           l) změnovými listy č. 24, 26-36 
                           m) dodatek č. 7

                           n) změnovými listy č. 37-69
Článek II.

Předmět dodatku _ Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatku. č.1-7.  ve výši 39 996 600,09 Kč bez DPH + 8 399 286,02 Kč DPH = 48 395 886,11 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicetosmmilionůtřistadevadesátpěttisícosmsetosmdesátšest  korun českých a jedenáct haléřů) 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnových listů č. 37-69, sjednané pevnou cenou ve výši:

41 250 949,39 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetjednamilionůdvěstěpadesáttisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých a třicetdevět haléřů)

Na základě změnových listů ZL 37-69 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 285 793,43 Kč bez DPH, + 60 016,62 Kč DPH = celkem 345 810,05  Kč včetně DPH. 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.
Článek III.

Předmět dodatku – lhůty plnění 

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1 písm. B a a a termín dokončení a čl. III. odst. 2.4 , písm. c)  předání III. etapy a současně  termín dokončení a předání díla, a to tak, že . 
a.  . III. odst. 1 písm. B/:

        dokončení a předání předmětu díla:    do 30. 9. 2024
se mění a nově zní čl. III. odst. 1 písm. B/ takto: 

        B/ dokončení a předání předmětu díla: do 31.  10. 2024                                                              
               b. III. etapa odst. 2.4 písm. c) 
c) předání dokončené části III. Etapy: 30. 9. 2024. Dokončením III. etapy se rozumí kompletní dokončení a předání díla v požadované kvalitě. 

Se mění a nově zní čl. III. odst. 2.4 písm. c) takto:

c) předání dokončené části III. Etapy: 31. 10. 2024. Dokončením III. etapy se rozumí kompletní dokončení a předání díla v požadované kvalitě. 
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021, ve znění dodatků  č. 1 až č. 7. zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
V Českém Krumlově      dne 21. 10. 2024
V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2024

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


xxxxxxxxxxx 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


prokurista
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh: ZL 
2
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