

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023
    Pomocná evidence KPÚ: 2/2023-537100
    Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše („KoPÚ“)

uzavřené

           podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Vondráčková, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 788
E-mail: d.vondrackova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref50585481]II.
V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023 včetně Dodatků a na základě zápisu z kontrolního dne konaného dne 20. 8. 2024 a žádostí Zhotovitele vedené  u Státního pozemkového úřadu  pod  č.j. SPU 402620/2024  dne
 9. 10. 2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ o zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.13  ze  dne  27. 6. 2024 (účinnost od 1. 7. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Ouběnice u Dobříše.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 421194/2024 dne 22. 10. 2024.   
                        
 
III.
Při připravování podkladů pro terénní šetření k dílčím částem Hlavního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ Ouběnice u Dobříše a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) vyplynuly skutečnosti, které bylo nutno projednat před zahájením prací v terénu:

1. Spůlné cesty mezi obcemi Ouběnice a Višňová (např. p. č. 451 a p. č. 452 v k.ú. Ouběnice, p. č. 847 a p. č. 848 v k.ú. Višňová), kde by bylo vhodné do probíhající KoPÚ zahrnout výše citované pozemky, popřípadě i sousední pozemky z k.ú. Višňová.
2. Spůlné cesty a potok vedené v katastru nemovitostí, ale dle skutečnosti v orné. U těchto cest by bylo třeba dohodnut obvod v rámci KoPÚ.
3. Zaplocené zahrady přiléhající k zastavěné části obce Druhlice vyjmout z obvodu KoPÚ (p. č. 58/18, p. č. 58/19, p. č. 58/20 a p. č. 58/9).
4. Most (část silnice p. č. 465/13) zařadit do obvodu KoPÚ .
5. Nerozdělovat obvodem pozemky p. č. 288 a p. č. 396/10, ale místo toho zařadit st. p. č. 107, st. p. č. 49 a st. p. č. 51 mezi neřešené a obvodem jít po potoce aj.
Na základě těchto skutečností byl svolán kontrolní den na pobočce Příbram dne   20. 8.  2024. Zúčastnili se ho starostové dotčených obcí, zástupci pobočky a zástupci zhotovitele.
Na tomto kontrolním dni byly dohodnuty změny obvodu KoPÚ, změny hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a s tím následně i změny termínů následujících dílčích částí Hlavních celků i Hlavního celku 1 „Přípravné práce“. 

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo.

                                                             IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy  o dílo číslo  Objednatele: 380-2023-537212  a
v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.2 dochází k rozšíření Díla o „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření“ v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše“ pro KoPÚ Ouběnice u Dobříše takto:


   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 266 980,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   898 205,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	          77 506,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 242 691,00 Kč

	DPH 21 %
	   470 965,11 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 713 656,11 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo  Objednatele: 380-2023-537212 „Položkový  výkaz 
        činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Ouběnice u Dobříše“

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí části Hlavního celku:

       6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření
                                                                                                                                            1 MJ

       6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
                                                                                                                       z 99 MJ na 93 MJ



V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212  „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Ouběnice u Dobříše“ u Hlavního celku a u dílčí části Hlavního celku takto:

Hlavní celek:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                  do 31.8.2025

Dílčí část Hlavního celku:

        6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty -  doměření
                                                                                                                             do 15.11.2024

        6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,
                 předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                               
                                                                                                                               do 31.3.2025

        6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  
                                                                                                                               do 31.3.2025
        6.2.7 Rozbor současného stavu                                                            
                                                                                                                               do 30.4.2025

        6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
                                                                                                                               do 31.8.2025

        6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ“)                         
                                                                                                                               do 31.7.2026

 
        6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
                                                                                                                               do 31.7.2026

        6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
                       stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                                            do 31.7.2026
 

         6.3.1 i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 
                         stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)               
                                                                                                                               do 31.7.2026

         6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 
                                                                                                                               do 31.7.2026

         6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
                   odst. 1 Zákona                                                                                  
                                                                                                                               do 31.1.2027

       
1. [bookmark: _Ref50762777]
VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.3 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AREA G.K. spol. s r.o.  
                                                                                            (reprezentant sdružení)
                                                                                             
Místo: Praha	Místo: Praha



25.10.2024	24.10.2024
________________________________ 	 ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	  Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	   Funkce: jednatel společnosti               
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha



Příloha:
1.Položkový výkaz činností  



Dodatek č.3 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
                                                                                                              UID: spudms00000014989600
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 650,00
	6 600,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 080,00
	30 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	251
	770,00
	193 270,00
	31.7.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	1 100,00
	22 000,00
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření
	ha
	1
	770,00
	770,00
	15.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	150
	2 860,00
	429 000,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	93
	3 080,00
	286 440,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	271
	550,00
	149 050,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	271
	550,00
	149 050,00
	31.8.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 266 980,00
	31.8.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	251
	1 100,00
	276 100,00
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2 200,00
	33 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             7 700,00    
	            7 700,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             4 400,00    
	            4 400,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 650,00    
	            1 650,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	251
	             1 650,00    
	        414 150,00    
	31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           16 500,00    
	          33 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             8 580,00    
	            8 580,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00 
	11 550,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00 
	6 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00 
	2 475,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	898 205,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	271
	286,00
	77 506,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	77 506,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 266 980,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	898 205,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	77 506,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 242 691,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	470 965,11
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 713 656,11
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




	
