Číslo Smlouvy Objednavatele: 9/2015-537100
Spisová značka: 2RP6917/2013-537202/09

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Chotýšany
podle § 2586 zákona a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

(dále jen „dohoda“)

Objednatel:		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
[bookmark: _Hlk21429213]Zastoupený: 		Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Rostislav Trochta, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: 						Žižkova 360, 256 01 Benešov
Telefon: 						+420 725 385 662
E-mail:  						r.trochta@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

(1) Zhotovitel:                                                      AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA 
Sídlo: 							U Elektry 650, 198 00  Praha 9
Zastoupený: 						Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Telefon: 						XXXXXXXXXX
E-mail: 						XXXXXXXXXX
ID DS: 						jyem6ry
Bankovní spojení: 					Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 						19-4040960207/0100
IČ: 							25094459
DIČ: 							CZ25094459


dále jen „zhotovitel“


PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany uzavřely dne 26. 01. 2015 smlouvu o dílo č. 9/2015-537100 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotýšany (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 9 dodatků. 
2. Zhotovitel dopisem č.j. SPU 305368/2024 ze dne 2. 8. 2024 požádal o úpravu ceny pro etapu 3.3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, včetně stabilizace hranic pozemků (dále jen „dílčí etapa 3.3.1.“) nebo o ukončení výše uvedené smlouvy bez plnění dílčí etapy 3.3.1. Jako důvod uvádí zásadní růst inflace v posledních několika letech a s tím spojený růst nákladů. Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 307522/2024 ze dne 5. 8. 2024 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko k výše uvedenému. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem č.j. SPU 322401/2024 ze dne 15. 8. 2024 doporučuje ukončení stávajícího smluvního vztahu.        
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1–9, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

      Dílčí část 3.1.1.     Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
      Dílčí část 3.1.2.     Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
			 Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí

      Dílčí část 3.1.3.     Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb 
			 mimo trvalé a lesní porosty
			 Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
			 trvalých porostech (mimo lesní porosty)
			 Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
			 lesních porostech
       Dílčí část 3.1.4.    Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného 
			 území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou
			 a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace

       Dílčí část 3.1.5.     Stabilizace kat. hranice kamennou značkou

       Dílčí část 3.1.6.    Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou 
			 značkou

       Dílčí část 3.1.7    Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a 
			 vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku

       Dílčí část 3.2.1.   Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v 
        průběhu zpracování)       
 
       Dílčí část 3.2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních 
		           porostů
			Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních 
			porostech

       Dílčí část 3.2.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy profily prvků PSZ pro stanovení plochy záborů 
		          půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou 
		          část PSZ

       Dílčí část 3.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
                                 a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

      Dílčí část 3.2.5.    Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
                                    
  Dílčí část 3.3.2.    Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody.
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Dle této dohody zadavatel již nepožaduje realizaci dílčí etapy dle SoD 3.3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. Částka dle SoD je 29 800,- Kč bez DPH.  
6. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců. Počátkem běhu této záruční lhůty je den podepsání dohody.
7. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  









4. Nedílnou součástí této dohody je následující příloha:
           Příloha č. 1 – Finanční vypořádání k SOD KoPÚ Chotýšany



V Praze dne: 29.10.2024                                            V Praze dne: 29.10.2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:






…………………………				            …………………………	
Ing. Jiří Veselý	Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu	jednatel
         Státní pozemkový úřad	                                   AREA G. K. spol. s r.o. - reprezentant 
								společného plnění závazku PROJEKCE 
								& AREA G.K.

                                                                                           




	Příloha č. 1 Finanční vypořádání k SOD KoPÚ Chotýšany

	etapa
	faktura číslo
	částka (vč. DPH)
	vystavena dne
	splatnost dne
	proplaceno dne

	3.1.1.
	2016143
	                                                                    69 696,00 Kč 
	30.8.2016
	3.10.2016
	29.9.2016

	3.1.2.
	2015286
	                                                                    35 695,00 Kč 
	16.11.2015
	18.12.2015
	7.12.2015

	3.1.3.
	2016068
	                                                                 389 862,00 Kč 
	2.6.2016
	4.7.2016
	30.6.2016

	3.1.4. a)
	2016426
	                                                                 282 051,00 Kč 
	31.3.2017
	3.5.2017
	3.5.2017

	3.1.4. 
	2017145
	                                                                 257 004,00 Kč 
	23.11.2017
	23.12.2017
	18.12.2017

	3.1.5.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.6.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.7.
	2017333
	                                                                 104 544,00 Kč 
	27.3.2018
	30.4.2018
	27.4.2018

	3.2.1.
	2018199
	                                                                 188 518,00 Kč 
	7.11.2018
	9.12.2018
	23.11.2018

	3.2.2.
	2018112
	                                                                    53 361,00 Kč 
	27.8.2018
	28.9.2018
	26.9.2018

	3.2.3.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4.
	2019191
	                                                                 341 510,40 Kč 
	20.11.2019
	22.12.2019
	5.12.2019

	3.2.4 a)
	2023249
	                                                                 127 050,00 Kč 
	7.2.2024
	10.3.2024
	5.3.2024

	3.2.5. 
	2024117
	                                                                      7 260,00 Kč 
	2.9.2024
	4.10.2024
	1.10.2024

	3.3.2.
	2024084
	                                                                 135 907,20 Kč 
	11.7.2024
	12.8.2024
	7.8.2024

	 
	celková částka:
	                                                              1 992 458,60 Kč 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 29.10.2024           
	 V Praze dne 29.10.2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	
	

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový
	
	
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G.K.
	
	
	



 
