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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

"III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele č.1:  8510001207 
číslo tohoto dodatku objednatele č.2:  2022/003800/3 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:              008/22/0447/l/1 
číslo dodatku č. 2 objednatele č. 1:  8510001132 
číslo dodatku č. 2 objednatele č. 2:              2022/003800/2 
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:                      008/22/0447/1 
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1:  8510001017 
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:   2022/003800/1 
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:   008/22/0447/l/1 
číslo smlouvy objednatele č.1:   8500006903 
číslo smlouvy objednatele č.2:   2022/003800 
číslo smlouvy zhotovitele:    008/22/0447/1 
 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:  
kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 
Statutární město Plzeň 
sídlo:    náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 Plzeň 
zastoupená:   Bc. Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP. 
                                     Odbor investic MMP 
                                     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
IČO: 00075370  DIČ: CZ00075370 
datová schránka:  6iybfxn 
kontaktní osoba: 
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dále jen „objednatel č. 2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak. 
 
 

 
1.3. Zhotovitel: 

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň 
sídlo:    EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, PSČ 326 00 Plzeň 
zastoupená:         Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, řádně oprávněn podepisovat   
                             jménem a ve prospěch „Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň“ 
telefon:                  
e-mail:                   
datová schránka: bjpdzta 
kontaktní osoba ve věcech technických:  ,  
e-mail:  
 
Společník 1 (Správce) 
 
EUROVIA CZ a.s. 

         zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1561 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo:   U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupená:  Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, řádně oprávněn 
podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CZ a.s. 

                                   
IČO: 45274924  DIČ: CZ45274924  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 
74, 326 00 Plzeň 

 

Společník 2 

 

PORR, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:                Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupen:      Ing. Františkem Buršíkem, prokuristou a Ing. Martinem Lukasem, 
prokuristou 

IČO:  43005560                  DIČ:  CZ43005560 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. 
etapa“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 14.05.2024 
(dále jen „Dodatek č. 2“). 

3. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a které 
nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se strany dohodly na tomto 
dodatku. Změny se týkají doměrků na základě geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby a dokladace skutečností.  

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101.2, SO 102, SO 103, SO 104, SO 106, SO 107.1, SO 107.2, SO 301.2, SO 401.1, SO 
401.2, SO 801.1,SO 801.2 a SO 802. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří 
přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 5 245 743,31 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: -8 859 483,06 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD ve znění Dodatku č.2 o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena díla dle čl. 3.4.2 Dodatku č. 2 

bez DPH:  94 354 127,44  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 3 613 739,75 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena díla po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  90 740 387,69 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 včetně podílu na společných částech  
dle čl. 3.4.4. Dodatku č.2 

bez DPH:  65 334 515,04 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 3 236 739,01 Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 včetně podílu na společných částech 
po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  62 097 776,03 Kč 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 včetně podílu na společných částech 
dle čl. 3.4.6. Dodatku č.2 

bez DPH:  29 007 994,65 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 377 000,74 Kč bez DPH.  
 

3.4.6.   Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 včetně podílu na společných částech po 
změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
    bez DPH                    28 642 611,66 Kč 
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3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 
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5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán v pěti 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud 
zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

•  může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

•  nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

6. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 
- rozdílové výkazy výměr 
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objednatel č. 1:      zhotovitel: 

 

     
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.             EUROVIA CZ a.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Novák 
generální ředitel      člen správní rady 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

objednatel č. 2: 

 

 
 
 
_______________________________                               _____________________ 
Odbor investic Magistrátu města Plzně                           PORR, a.s. 
Bc. Taťána Kicová                                                                Ing. František Buršík 
pověřena vedením Odboru investic MMP                            prokurista 
 
podepsáno elektronicky                                                       podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             _____________________ 
                                                                                             PORR, a.s. 
                                                                                             Ing. Martin Lukas 
                                                                                             prokurista 
  
                                                                                             podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 21.10.2024 



Krycí list - Změnové listy č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23

Předmět díla: 111/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a lil. etapa

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň
Objednatel č.2 - Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň
EUROVIA CS a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23,312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949Projektant:

Popis změny:
Změna č.10 - odst 6 § 222 - SO 101.2 Sítnice 111/18016, 2.část - SÚSPK - Jedná se o doměrky na základě geodetického zaměření skutečného provedení
stavby a dokladace skutečnosti. Realizace vodorovného dopravního značení v plastu na základě požadavku objednatele č. 1. (méněpráce)
Změna č.11 - odst 6 § 222 72/4Z - SO 103 Místní komunikace, ulice v Mokřinách - OI-MMP - Jedná se o doměrky provedených prací na základě geodetického 
zaměření a dokladace skutečností (vícepráce)
Změna č.12 - odst 6 § 222 72M7. - SO 107.2 Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty, 2. část - OI-MMP - Jedná se o doměrky provedených prací na základě 
geodetického zaměření a dokladace skutečnosti (vícepráce)
Změna č.13 - odst 6 § 222 ZZVZ - S0107.1 Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty, 1. část - OI-MMP - Jedná se o doměrky provedených prací na základě 
geodetického zaměření a dokladace skutečností (méněpráce).
Změna č.14 - odst. 6 § 222 ZZVZ - S0102 Silnice 111/18019a, ulice K Fořtovně - SÚSPK - Jedná se o doměrky na základě geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby a dokladace skutečnosti (méněpráce).
Změna č.15 - odst. 6 § 222 ZZVZ - S0106 Opěmá zeď 2 - SÚSPK - Jedná se o odpočet nerealizovabého objektu opěrné zdi. Po vytýčení objektu byla kopanou 
sondou zjištěna kolize s trasou stávajícího vodovodního řadu, která by vyvolala jeho nutnou překládku. Část vozovky byla v tomto úseku upravena a to změnou 
Šířkového uspořádání směrového oblouku. Nová výměra je zohledněna v ZL č. 10 (méněpráce).
Změna č.16 - odst. 6 § 222 ZZVZ - S0104 Obytná zóna, ulice Pod Hospodou - OI-MMP - Jedná se o doměrky provedených prací na základě geodetického 
zaměření a dokladace skutečností (méněpráce).
Změna č.17 - odst. 6 § 222 ZZMZ. - SO 301.2 Odvodnění komunikace, 2. část - SÚSPK a OI-MMP (v poměru 60% / 40%) - Jedná se o doměrky provedených 
prací na základě zaměření a dokladace skutečnosti (méněpráce)
Změna č.18 - odst. 4 § 222 Z2MZ. - SO 801.1 Sadovnické úpravy, 1. část - SÚSPK a OI-MMP (v poměru 50% / 50%) - Na základě požadavku objednatele č. 1 a 
objednatele č. 2 jsou vyjmuty položky následné péče o zeleň (méněpráce)
Změna č.19 - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 801.2 Sadovnické úpravy, 2. část - SÚSPK a OI-MMP (v poměru 50% / 50%) - Na základě požadavku objednatele č. 1 a 
objednatele č. 2 jsou vyjmuty položky následné péče o zeleň (méněpráce)
Změna č.20 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 401.1 Veřejné osvětlení, 1. část - OI-MMP - Jedná se o doměrky provedených prací na základě geodetického zaměření a 
dokladace skutečnosti (méněpráce)
Změna Č.21 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 401.2 Veřejné osvětlení, 2. část - OI-MMP - Jedná se o doměrky provedených prací na základě geodetického zaměření a 
dokladace skutečnosti (méněpráce)
Změna č.22 - odst. 6 § 222 ZZVZ - S0107 Označníky zastávek BUS - OI-MMP - Jedná se o prosvětlené označníky zastávek BUS, které byly součástí PD a v 
době zpracování dokumentace byly dodávkou PMDP (vícepráce)
Změna č.23 - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 802 Příprava území - úprava objízdné trasy silnice 111/18019a - SÚSPK - Jedná se o rozšíření rozsahu úpravy objízdné 
!ra,v silnice lll/18019a ul. K Fořtovnč na zaklané nalaaaAn otiiegjlele č. 1 mÍMmatel-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla bez DPH (dle Dodatku č.2) pro objednatele č.1

Cena díla po Dodatku č.3 bez DPH pro objednatele č.1

Cena díla bez DPH (dle Dodatku č.2) pro objednatele č.2

Cena díla po Dodatku č.3 bez DPH pro objednatele č.2

Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel:

Způsob projekčního 
řešení změny:

Skutečnosti jištěné při stavbě

AD - Projektant:

Objednatel č.1:

Objednatel č.2:

Objednatel č.2:

Cenová kontrola za OI-MMP:

Dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 'T.ZVZ')

Upřesňující PD, skutečnost na stavbě, geodetické zaměření

Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH

-3 613 739,75 Kč

Přílohy

-4 372 625,10 Kč

94 213 552,40 Kč

65 334 515,04 Kč

5 245 743,31 Kč
Celková hodnota změny bez DPH

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

podpis

21 10 2024

21.10.2024

21.10.2024

21.10.2024

21.10.2024

21.10.2024

21.10.2024

Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č. 10-23



Změnový list č. 10 - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
re

m
ín

O
d

s
o

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2 0,00 Kč

náklady na změnu bez DPH - celkem -148 215,68 Kč

Předmět díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Objekt: SO 101.2 Silnice II/18016 2. část

Objednatel: Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Projektant: Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949

Popis změny:
Změna č. 10

Jedná se o doměrky na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby a dokladace skutečnosti. Reaalizace vodorovného dopravního značení 
v plastu na základě požadavku objednatele č. 1.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n
ě Skutečnosti zjištěné při stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n
ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1

Výše DPH -31 125,29 Kč

náklady na změnu vč. DPH -179 340,98 Kč

-148 215,68 Kč

Dle odst. 6 § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny:

skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.10, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Změnu odsouhlasil: datum podpis



SO 101.2 Silnice II/18016 2. část

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

26 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 6 773,096 6573,002 -200,094 246,00 1 666 181,62 1 616 958,49 -49 223,12 

31 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 
do 8,5 m

m2 7 696,700 6111,900 -1 584,800 29,26 225 205,44 178 834,19 -46 371,25 

32 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 8 081,850 6417,495 -1 664,355 53,46 432 055,70 343 079,28 -88 976,42 
37 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6 714,300 6540,000 -174,300 260,56 1 749 478,01 1 704 062,40 -45 415,61 
41 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 6 669,200 6405,000 -264,200 297,82 1 986 221,14 1 907 537,10 -78 684,04 

42 565156121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
OKH) tl 70 mm š přes 3 m

m2 7 159,260 6904,000 -255,260 418,32 2 994 861,64 2 888 081,28 -106 780,36 

48 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 14 363,700 13943,000 -420,700 17,46 250 790,20 243 444,78 -7 345,42 

50 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 
3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 6 669,200 6405,000 -264,200 282,06 1 881 114,55 1 806 594,30 -74 520,25 

52 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 6 669,200 6405,000 -264,200 324,46 2 163 888,63 2 078 166,30 -85 722,33 

54 581141113 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 240 mm m2 222,600 191,000 -31,600 4 570,59 1 017 413,33 872 982,69 -144 430,64 

88 916241212
Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z 
betonu prostého

m 63,000 51,000 -12,000 515,25 32 460,75 26 277,75 -6 183,00 

89 58380442 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm m 64,260 51,510 -12,750 3 086,74 198 353,91 158 997,98 -39 355,94 
96 919748111 Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí m2 222,600 191,000 -31,600 9,52 2 119,15 1 818,32 -300,83 

-773 309,22

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

38 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 603,200 612,100 8,900 325,69 196 456,21 199 354,85 2 898,64
40 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 45,100 135,000 89,900 262,94 11 858,59 35 496,90 23 638,31

43 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
OKH) tl 80 mm š přes 3 m

m2 45,100 135,000 89,900 945,92 42 660,99 127 699,20 85 038,21

45 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 
mm

m2 490,100 499,000 8,900 462,76 226 798,68 230 917,24 4 118,56

49 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 490,100 499,000 8,900 356,93 174 931,39 178 108,07 3 176,68

51 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 
3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 45,100 135,000 89,900 644,98 29 088,60 87 072,30 57 983,70

53 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 490,100 499,000 8,900 454,23 222 618,12 226 660,77 4 042,65

84 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z 
betonu prostého

m 1 572,800 1650,000 77,200 281,69 443 042,03 464 788,50 21 746,47

85 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 1 572,800 1731,000 158,200 399,13 627 751,66 690 894,03 63 142,37

86 03R krajník betonový 120x100x250 ks 6 354,112 6666,000 311,888 19,04 120 982,29 126 920,64 5 938,35
87 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 1 588,528 1748,310 159,782 184,09 292 432,12 321 846,39 29 414,27

103 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
retroreflexní bílý plast

m 0,000 3 250,750 3 250,750 75,90 0,00 246 731,93 246 731,93

104 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 
retroreflexní bílý plast

m 0,000 234,400 234,400 55,20 0,00 12 938,88 12 938,88

105 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílý plast

m2 0,000 60,400 60,400 644,00 0,00 38 897,60 38 897,60

106 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 
retroreflexní bílý plast

m 0,000 103,200 103,200 81,08 0,00 8 366,94 8 366,94

107 915221122 Zametení kpl 0,000 1,000 1,000 17 020,00 0,00 17 020,00 17 020,00

625 093,54

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -148 215,68

VÍCEPRÁCE

SO 101.2 Silnice II/18016 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 10

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 101.2 Silnice II/18016 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 18-101/2022

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec,

Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Objednavatel:

Projektant:

EUROVIA CZ, a.s., Závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČO:45274924

PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Čeněk Stehlík, 
projekční kancelář,
Zábělská 46, 312 00 Plzeň

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

staveniště: Červenohrádecké ulice
k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně
obec: Plzeň
okres: Plzeň město
Kraj: Plzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové
připojení: na body vytyčovací sítě stavby

Označení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:

mxy=±20mm mz=±5mm
Použité přístroje:
Přesnost měření:
Použitý SW:_________ Bentley Microstation connect____________________________________________
Mapa KN:DKM - digitální verze převzata z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a délky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 101.2, SO 104 a SO 107.2 realizované společností EUROVIA CZ v rámci akce 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčeni hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy: Tabulka plocha délek
Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronické podobě v archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne:

Ing. Tomáš Brichta

9.10.2024

podpis:

Za objednavatele převzal(a) dne:

podpis:

Ověřil AZI

/X ing. Tomáš Brichta_______
č.e.v.o.: 1087/2024 dne: 9.10,2024

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 18-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 101.2

Asfalt - Silnice 5295 m2

Asfalt - Hosporářské sjezdy 135 m2

Beton - zastávky 191 m2

Obruba silniční 1319 m

Přídlažba 1236 m

SO 104

Asfalt - Silnice 17 m2

slepecká dlažba 8cm 8 m2

SO 107.2

Asfalt - chodník 1443 m2

Asfalt - vjezdy (+ACL) 706 m2

slepecká dlažba 6cm 65 m2

slepecká dlažba 8cm 128 m2

zámková dlažba černá 31 m2

zámková dlažba žlutá 134 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 181 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 332 m2

zámková dlažba přeskládaná 8cm 29 m2

zámková dlažba přeskládaná 6cm 22 m2

Obruba chodníková 1298 m

Přídlažba 11 m

Plochy a délky          

1/1
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Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

18-101/2022
geodetická kancelář Příloha: měřítko

1:500plochy a délky



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 25-101/2022

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec

Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Objednavatel:

Projektant:

EUROVIA CZ, a.s., Závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČO:45274924

PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Čeněk Stehlík, 
projekční kancelář,
Zábělská 46, 312 00 Plzeň

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

staveniště: Červenohrádecké ulice
k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně
obec: Plzeň
okres: Plzeň město
Kraj: Plzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové
připojení: na body vytyčovací sítě stavby

Označení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:

mxy=±20mm mz-±5mm
Použité přístroje:
Přesnost měření:
Použitý SW:_________ Bentley Microstation connect____________________________________________
Mapa KN:DKM - digitální verze převzata z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a délky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 101.2, SO 102, SO103 a SO 107.2 realizované společností PORR v rámci 
akce „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy: Tabulka plocha délek
Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronické podobě v archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne:

Ing. Tomáš Brichta

podpis:

9.10.2024

Za objednavatele převzal(a) dne:

podpis:

Ověřil AZI

Ing. Tomáš Brichta
č.e.v.o.: 1088/2024 dne: 9.10.2024

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 25-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 101.2

Asfalt - Silnice 1110 m2

Asfalt - Kruháč 499 m2

Obruba - Silniční 412 m

Přídlažba 414 m

Obruba žulová 50.5 m

žulová dlažba (kruháč) 113 m2

SO 102

Asfalt - Silnice 63 m2

Obruba - Silniční 18 m

Přídlažba 18 m

SO 103

Asfalt - Silnice 284 m2

Obruba - Silniční 98 m

Přídlažba 98 m

SO 107.2

Asfalt - chodník 347 m2

slepecká dlažba 6cm 41 m2

slepecká dlažba 8cm 13 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 412 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 193 m2

Obruba chodníková 470 m

Plochy a délky          

1/1
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BRICHTA813
geodetická kancelář
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slepecká 
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dlažba žulová

obruba silniční 
obruba chodníko' 
polohopis 
budova 
rozhraní povrchů 
kraj asfaltu 
vstupy a vjezdy 
AcoDrain 
zábradlí 
plot drátěný 
plot dřevěný 
KM vlastnická hranice 
KM vnitřní kresba

asfalt silnice 
asfalt chodník

dlažba

dlažba 

dlažba 
dlažba

8 cm

6 cm

přírodní 6cm
přírodní 8cm

CU
184

Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Příloha:

plochy a délky

Předávací protokol č.

25-101/2022
měřítko

1:500



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 29-101/2022

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec,

Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Objednavatel:

Projektant:

EUROVIA CZ, a.s., Závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČO:45274924

PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10

staveniště: Červenohrádecké ulice
k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně
obec: Plzeň
okres: Plzeň město
Kraj: Plzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové
připojení: na body vytyčovací sítě stavbyIng. Čeněk Stehlík, 

projekční kancelář,
Zábělská 46, 312 00 Plzeň

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxy=±20mm m,=±5mm
Použitý SW: Bentley Microstation connect
Mapa KN: DKM - digitální verze převzata z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a délky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 102, SO 104 a SO 107.2 realizované společností VHSvrámci akce 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčeni těchto hranic. 

Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy: Tabulka plocha délek
Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronické podobě v archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne: Ověřil AZI

Ing. Tomáš Brichta

9.10.2024

podpis:

omáš Brichta
č.e.v.o.: 1089/2024 dne: 9.10.2024

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 29-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 102

Asfalt - Silnice 565 m2

Obruba - Silniční 209 m

Přídlažba 209 m

SO 104

Asfalt - Silnice 559 m2

Obruba - Silniční 15cm 262 m

Obruba - 8cm 83 m

Obruba - 5cm 42 m

žula - žlab 94 m2

žula - retardér 9 m2

Přídlažba 255 m

zámková dlažba 8cm 99 m2

slepecká dlažba 8cm 6 m2

SO 107.2

slepecká dlažba 6cm 4 m2

slepecká dlažba 8cm 25 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 144 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 75 m2

Obruba chodníková 79 m

Místo na popelnice 
Obruba - 8cm 6 m

zámková dlažba 6cm 12 m2

Plochy a délky          

1/1
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Legenda:
-------------- obruba silniční

obruba chodníková 
polohopis
budova

................  rozhraní povrchů
-------------- kraj asfaltu

——■—■— zábradlí
—-------- plot drátěný

plot dřevěný
KM vlastnická hranice
KM vnitřní kresba

asfalt silnice

slepecká dlažba 8 cm 

slepecká dlažba 6 cm 

zámková dlažba přírodní 6cm 
zámková dlažba přírodní 8cm 

dlažba žulová žlab

dlažba žulová retardér

BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

29-101/2022
geodetická kancelář Příloha: měřítko

plochy a délky 1:500



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby /projektové dokumentace č. 11Změna stavby /projektové dokumentace č. 11

Dotčená část stavby: SO 103 MK V Mokřinách
Název/označení změny: Doměrky
Podklad pro změnu: geodetické zaměření
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o rozsah skutečně provedených prací, stanovený na základě geodetického zaměření po dokončení 
stavby. Upřesnění se týká živičných vrstev a dlažeb včetně podkladních vrstev, obrub a přídlažeb.

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 73 092,71 Kč bez DPH
přípočty celkem: 189 957,53 Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: 116 864,82 Kč Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací, geodetické zaměření

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel 1 1 -10- 2024

projektant /AD/ 2 1 -10- 2024

objednatel č. 2 /Ol - MMP/ 2 1 -10- 2024

vedoucí odd. přípravy a realizace 2 1 -10- 2024

TDI /Ol - MMP/ 2 1 -10- 2024

TDS /exter./ 2 1 -10- 2024

cenová kontrola I



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

9 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,440 0,000 -44,440 185,03 8 222,73 0,00 -8 222,73
10 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,440 0,000 -44,440 94,06 4 180,03 0,00 -4 180,03

18 077R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení 
obsahující nebezpečné látky

t 21,965 0,000 -21,965 1 745,71 38 344,52 0,00 -38 344,52

27 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m m2 299,700 0,000 -299,700 29,26 8 769,22 0,00 -8 769,22
28 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 314,685 0,000 -314,685 53,46 16 823,06 0,00 -16 823,06
31 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 299,700 284,000 -15,700 260,56 78 089,83 73 999,04 -4 090,79
32 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 299,700 284,000 -15,700 297,82 89 256,65 84 580,88 -4 675,77

33 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 
přes 3 m

m2 299,700 284,000 -15,700 434,16 130 117,75 123 301,44 -6 816,31

34 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 599,400 568,000 -31,400 17,46 10 465,52 9 917,28 -548,24

35 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 299,700 284,000 -15,700 282,06 84 533,38 80 105,04 -4 428,34

36 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 299,700 284,000 -15,700 324,46 97 240,66 92 146,64 -5 094,02

60 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 111,900 98,000 -13,900 399,13 44 662,65 39 114,74 -5 547,91

61 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 114,138 99,960 -14,178 184,09 21 011,66 18 401,64 -2 610,03

62 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého m 111,900 98,000 -13,900 281,73 31 525,59 27 609,54 -3 916,05

63 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 115,158 99,960 -15,198 184,09 21 199,44 18 401,64 -2 797,80
-116 864,82

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

6 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně

m3 233,595 356,755 123,160 194,31 45 389,84 69 321,06 23 931,22

12 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 240,055 363,215 123,160 162,73 39 064,15 59 105,98 20 041,83

13 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3 495,825 5 343,225 1 847,400 14,03 49 046,42 74 965,45 25 919,02

15 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 
aktivní zóně silnic a dálnic

m3 149,840 273,000 123,160 191,92 28 757,29 52 394,16 23 636,87

16 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 329,648 600,600 270,952 246,00 81 093,41 147 747,60 66 654,19

17 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04

t 410,494 654,147 243,653 122,20 50 162,37 79 936,76 29 774,40

189 957,53
73 092,71

VÍCEPRÁCE

SO 103 MK V Mokřinách

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 11
Název díla:  Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 103 MK V Mokřinách

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



I.

DAVACI PROTOKOL č

í Akce: ]

P rojekta nt:

staveniště: Červenohrádecké ulice

k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně
obec: Plzen
okres: Plzeň město
Kraj: P lzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové
při pojen í: na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označení (stabilizace) měřených — vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxy=±2Omm mz=±5mm
Použitý S\A/: Bentley Microstation connect
fVla pa KN : DKM — digitální verze převzata z veřejného portálu CÚZK, platnost dat k 1.8.202-4

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a dělky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 101.2, SO 102, S0103 a SO 107.2 realizované společností PORR v rámci 
akce „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet dělek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočteně plochy a dělky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí IX/1icrostation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřeně plochy a dělky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy:

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronické podobě v archivu zhotovitele.

Vyhotovila) a předal(a) dne:

Ing. Tomáš Brichta

podpis:

9.10.2024

pod pis:



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 25-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 101.2

Asfalt - Silnice 1110 m2

Asfalt - Kruháč 499 m2

Obruba - Silniční 412 m

Přídlažba 414 m

Obruba žulová 50.5 m

žulová dlažba (kruháč) 113 m2

SO 102

Asfalt - Silnice 63 m2

Obruba - Silniční 18 m

Přídlažba 18 m

SO 103

Asfalt - Silnice 284 m2

Obruba - Silniční 98 m

Přídlažba 98 m

SO 107.2

Asfalt - chodník 347 m2

slepecká dlažba 6cm 41 m2

slepecká dlažba 8cm 13 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 412 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 193 m2

Obruba chodníková 470 m

Plochy a délky          

1/1



Legenda:
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BRICHTA
geodetická kancelář
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obruba silniční 
obruba chodníková 
polohopis 
budova 
rozhraní povrchů 
kraj asfaltu 
vstupy a vjezdy 
AcoDrain 
zábradlí 
plot drátěný 
plot dřevěný 
KM vlastnická hranice 
KM vnitřní kresba

dlažba

dlažba 

dlažba 
dlažba

8 cm

6 cm

přírodní 6cm
přírodní 8cm

Cc
|R4

Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Příloha:

plochy a délky

Předávací protokol č.

25-101/2022
měřítko

1:500



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

12Změna stavby /projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby: SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část
Název / označení změny: doměrky
Podklad pro změnu: geodetické zaměření
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o rozsah skutečně provedených prací, stanovený na základě geodetického zaměření po dokončení 
stavby. Upřesnění se týká živičných vrstev a dlažeb včetně podkladních vrstev, obrub a přídlažeb.

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 407 353,28 Kč bez DPH
přípočty celkem: 718 322,98 Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 310 969,70 Kč Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací, geodetické zaměření

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI /Ol - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola

2 1 -10- 202/>

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

17 077R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení 
obsahující nebezpečné látky

t 113,702 0,000 -113,702 1 745,71 198 490,72 0,00 -198 490,72

29 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 1 958,100 1 790,000 -168,100 122,15 239 181,92 218 648,50 -20 533,42

33 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 1 958,100 1 790,000 -168,100 322,78 632 035,52 577 776,20 -54 259,32

55 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 1 923,600 1 847,000 -76,600 334,62 643 675,03 618 043,14 -25 631,89
NP76 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 943,240 1 865,470 -77,770 155,00 301 202,20 289 147,85 -12 054,35

-310 969,70

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

15 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04

t 1 921,288 2 034,990 113,702 122,20 234 781,39 248 675,78 13 894,38

27 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 629,600 2 661,000 31,400 195,35 513 692,36 519 826,35 6 133,99
28 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 716,900 795,000 78,100 260,56 186 795,46 207 145,20 20 349,74
30 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 1 101,500 1 472,000 370,500 262,94 289 628,41 387 047,68 97 419,27

31 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š 
do 3 m

m2 660,400 706,000 45,600 539,00 355 955,60 380 534,00 24 578,40

34 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 660,400 706,000 45,600 379,61 250 694,44 268 004,66 17 310,22

38 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 71,205 111,100 39,895 937,92 66 784,59 104 202,91 37 418,32
39 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 164,782 167,660 2,878 998,23 164 490,34 167 363,24 2 872,91

40 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 
300 m2

m2 651,000 1 034,000 383,000 365,33 237 829,83 377 751,22 139 921,39

41 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 100 
do 300 m2

m2 516,900 795,000 278,100 365,69 189 025,16 290 723,55 101 698,39

NP73 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 566,923 744,370 177,447 403,00 228 469,97 299 981,11 71 511,14

NP74 59245012
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná
" antracit"   19*1,01

m2 19,190 166,650 147,460 465,00 8 923,35 77 492,25 68 568,90

NP75 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 357,288 606,000 248,712 469,00 167 568,07 284 214,00 116 645,93
718 322,98
407 353,28

VÍCEPRÁCE

SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 12
Název díla:  Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



PREDAVACI PROTOKOL č 1 8-1 01/2022

geodetická kancelář

Projektant:

Objednavatel: sta ve n i sté: Červenohrádecké ulice
k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně

obec: Plzeň
o křes: Plzeň město
Kraj: Plzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové 
připojen í: na body vytyčovací sítě stavby

Použité pod klady : Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označení (stabilizace) měřených — vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxv=ifc2Omm m2=±5mm
Použitý S\A/: Bentley IVIicrostation connect
(Via pa KN : DKM — digitální verze převzatí z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a délky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 101.2, SO 104 a SO 107.2 realizované společností EUROVIA CZ v rámci akce 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčen i hranic v terénu musí být provedeno v sou ladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy:

Vyhotovil(a) a předal(a) dne:

Ing. ~Tomáš Brichta

pod pis:

o. i n.2CJ24

pod pis:



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 18-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 101.2

Asfalt - Silnice 5295 m2

Asfalt - Hosporářské sjezdy 135 m2

Beton - zastávky 191 m2

Obruba silniční 1319 m

Přídlažba 1236 m

SO 104

Asfalt - Silnice 17 m2

slepecká dlažba 8cm 8 m2

SO 107.2

Asfalt - chodník 1443 m2

Asfalt - vjezdy (+ACL) 706 m2

slepecká dlažba 6cm 65 m2

slepecká dlažba 8cm 128 m2

zámková dlažba černá 31 m2

zámková dlažba žlutá 134 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 181 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 332 m2

zámková dlažba přeskládaná 8cm 29 m2

zámková dlažba přeskládaná 6cm 22 m2

Obruba chodníková 1298 m

Přídlažba 11 m

Plochy a délky          

1/1
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obruba chodníková 
polohopis 
budova

BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

18-101/2022
geodetická kancelář Příloha: měřítko

1:500plochy a délky



I.

DAVACI PROTOKOL č

í Akce: ]

P rojekta nt:

staveniště: Červenohrádecké ulice

k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně
obec: Plzen
okres: Plzeň město
Kraj: P lzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové
při pojen í: na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označení (stabilizace) měřených — vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxy=±2Omm mz=±5mm
Použitý S\A/: Bentley Microstation connect
(Via pa KN : DKM — digitální verze převzata z veřejného portálu CÚZK, platnost dat k 1.8.202-4

Popis prací:
r\Ja podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a dělky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 101.2, SO 102, S0103 a SO 107.2 realizované společností PORR v rámci 
akce „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet dělek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočteně plochy a dělky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí IX/1icrostation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřeně plochy a dělky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KfXI. Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy:

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronické podobě v archivu zhotovitele.

Vyhotovila) a předal(a) dne:

Ing. Tomáš Brichta

podpis:

9.10.2024

pod pis:



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 25-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 101.2

Asfalt - Silnice 1110 m2

Asfalt - Kruháč 499 m2

Obruba - Silniční 412 m

Přídlažba 414 m

Obruba žulová 50.5 m

žulová dlažba (kruháč) 113 m2

SO 102

Asfalt - Silnice 63 m2

Obruba - Silniční 18 m

Přídlažba 18 m

SO 103

Asfalt - Silnice 284 m2

Obruba - Silniční 98 m

Přídlažba 98 m

SO 107.2

Asfalt - chodník 347 m2

slepecká dlažba 6cm 41 m2

slepecká dlažba 8cm 13 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 412 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 193 m2

Obruba chodníková 470 m

Plochy a délky          

1/1



xz

BRICHTA813
geodetická kancelář

2|5/2

slepecká 

slepecká 

zámková 
zámková

dlažba žulová

obruba silniční 
obruba chodníko' 
polohopis 
budova 
rozhraní povrchů 
kraj asfaltu 
vstupy a vjezdy 
AcoDrain 
zábradlí 
plot drátěný 
plot dřevěný 
KM vlastnická hranice 
KM vnitřní kresba

asfalt silnice 
asfalt chodník

dlažba

dlažba 

dlažba 
dlažba

8 cm

6 cm

přírodní 6cm
přírodní 8cm

CU
184

Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Příloha:

plochy a délky

Předávací protokol č.

25-101/2022
měřítko

1:500



PREDAVACI PROTOKOL č 29-101/2022

| Akce: ]

DORR PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 1OO OO Praha 1O

P rojekta nt:

staveniště: Červenohrádecké ulice

k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně

obec: Plzeň

o křes: Plzeň město

Kraj: P lzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové 
připojení: na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označeni (stabilizace) měřených — vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxv=±2Omm mz=±5mm
Použitý S\A/: Bentley Microstation connect
ÍV1 a pa K N : DKM — digitální verze převzata z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a délky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 102, SO 104 a SO 107.2 realizované společností \ZHS v rámci akce 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákřes vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. 

Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v sou lado s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kte ro u se prová d/ zákon c. 256/2013 Sb. o 
katastru ne movitostí České republiky (katastrální zákon).

[ ]



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 29-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 102

Asfalt - Silnice 565 m2

Obruba - Silniční 209 m

Přídlažba 209 m

SO 104

Asfalt - Silnice 559 m2

Obruba - Silniční 15cm 262 m

Obruba - 8cm 83 m

Obruba - 5cm 42 m

žula - žlab 94 m2

žula - retardér 9 m2

Přídlažba 255 m

zámková dlažba 8cm 99 m2

slepecká dlažba 8cm 6 m2

SO 107.2

slepecká dlažba 6cm 4 m2

slepecká dlažba 8cm 25 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 144 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 75 m2

Obruba chodníková 79 m

Místo na popelnice 
Obruba - 8cm 6 m

zámková dlažba 6cm 12 m2

Plochy a délky          

1/1
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Legenda:
-------------- obruba silniční

obruba chodníková 
polohopis
budova

................  rozhraní povrchů
-------------- kraj asfaltu

——■—■— zábradlí
—-------- plot drátěný

plot dřevěný
KM vlastnická hranice
KM vnitřní kresba

asfalt silnice

slepecká dlažba 8 cm 

slepecká dlažba 6 cm 

zámková dlažba přírodní 6cm 
zámková dlažba přírodní 8cm 

dlažba žulová žlab

dlažba žulová retardér

BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

29-101/2022
geodetická kancelář Příloha: měřítko

plochy a délky 1:500



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Změna sta vby / projektové dokumentace č. 13

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby /projektové dokumentace č. 13

Přílohy: soupis méněprací - víceprací, geodetické zaměření

Dotčená část stavby: SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část
Název/označení změny: doměrky
Podklad pro změnu: -
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o rozsah skutečně provedených prací, stanovený na základě geodetického zaměření po dokončení 
stavby. Upřesnění se týká živičných vrstev a dlažeb včetně podkladních vrstev, obrub a přídlažeb.

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -361 013,00 Kč bez DPH
přípočty celkem: - Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 361 013,00 Kč Kč bez DPH

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI /Ol - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

24 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 60,440 46,000 -14,440 17,46 1 055,28 803,16 -252,12

25 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 1 558,840 1 475,000 -83,840 322,78 503 162,38 476 100,50 -27 061,88

26 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 60,440 46,000 -14,440 618,44 37 378,51 28 448,24 -8 930,27

27 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 516,810 290,000 -226,810 349,30 180 521,73 101 297,00 -79 224,73

32 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 35,047 18,180 -16,867 998,23 34 984,97 18 147,82 -16 837,15

33 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 

300 m2
m2 163,800 129,000 -34,800 365,33 59 841,05 47 127,57 -12 713,48

41 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 1 365,410 1 207,000 -158,410 334,62 456 893,49 403 886,34 -53 007,15

NP54 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 384,012 62,620 -321,392 403,00 154 756,84 25 235,86 -129 520,98

NP56 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 130,391 112,110 -18,281 469,00 61 153,38 52 579,59 -8 573,79

NP57 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 379,660 1 219,070 -160,590 155,00 213 847,30 188 955,85 -24 891,45

-361 013,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
-361 013,00

VÍCEPRÁCE

SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 13
Název díla:  Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Změnový list č. 14 - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
re

m
ín

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.14, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Popis změny:
Změna č. 14

Jedná se o doměrky na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby a dokladace skutečnosti

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n
ě Skutečnosti zjištěné při stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n
ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1

Výše DPH -17 684,33 Kč

náklady na změnu vč. DPH -101 895,42 Kč

-84 211,09 Kč

Dle odst. 6 § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny:

Upřesňující PD, skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2 0,00 Kč

náklady na změnu bez DPH - celkem -84 211,09 Kč

Předmět díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Objekt: SO 102 Ulice K Fořtovně

Objednatel: Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Projektant: Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949



SO 102 Ulice K Fořtovně

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

33 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 738,500 673,500 -65,000 260,56 192 423,56 175 487,16 -16 936,40 
34 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 701,440 628,000 -73,440 297,82 208 902,86 187 030,96 -21 871,90 

35 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 664,900 628,000 -36,900 434,16 288 672,98 272 652,48 -16 020,50 

36 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 1 329,800 1256,000 -73,800 17,46 23 218,31 21 929,76 -1 288,55 

37 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 
m z nemodifikovaného asfaltu

m2 651,300 628,000 -23,300 282,06 183 705,68 177 133,68 -6 572,00 

38 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 664,900 628,000 -36,900 324,46 215 733,45 203 760,88 -11 972,57 

58 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 233,450 227,000 -6,450 399,13 93 176,90 90 602,51 -2 574,39 

59 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 241,067 229,270 -11,797 184,09 44 378,02 42 206,31 -2 171,71 

60 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 236,340 227,000 -9,340 281,73 66 584,07 63 952,71 -2 631,36 

61 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 241,067 229,270 -11,797 184,09 44 378,02 42 206,31 -2 171,71 

-84 211,09

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -84 211,09

VÍCEPRÁCE

SO 102 Ulice K Fořtovně

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 14

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 102 Ulice K Fořtovně

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



I.

DAVACI PROTOKOL č

í Akce: ]

P rojekta nt:

staveniště: Červenohrádecké ulice

k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně
obec: Plzen
okres: Plzeň město
Kraj: P lzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové
při pojen í: na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označení (stabilizace) měřených — vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxy=±2Omm mz=±5mm
Použitý S\A/: Bentley Microstation connect
(Via pa KN : DKM — digitální verze převzata z veřejného portálu CÚZK, platnost dat k 1.8.202-4

Popis prací:
r\Ja podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a dělky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 101.2, SO 102, S0103 a SO 107.2 realizované společností PORR v rámci 
akce „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet dělek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočteně plochy a dělky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí IX/1icrostation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřeně plochy a dělky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KfXI. Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy:

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronické podobě v archivu zhotovitele.

Vyhotovila) a předal(a) dne:

Ing. Tomáš Brichta

podpis:

9.10.2024

pod pis:



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 25-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 101.2

Asfalt - Silnice 1110 m2

Asfalt - Kruháč 499 m2

Obruba - Silniční 412 m

Přídlažba 414 m

Obruba žulová 50.5 m

žulová dlažba (kruháč) 113 m2

SO 102

Asfalt - Silnice 63 m2

Obruba - Silniční 18 m

Přídlažba 18 m

SO 103

Asfalt - Silnice 284 m2

Obruba - Silniční 98 m

Přídlažba 98 m

SO 107.2

Asfalt - chodník 347 m2

slepecká dlažba 6cm 41 m2

slepecká dlažba 8cm 13 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 412 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 193 m2

Obruba chodníková 470 m

Plochy a délky          

1/1



Legenda:

xz

BRICHTA
geodetická kancelář

slepecká 

slepecká 

zámková 
zámková

dlažba žulová

CL-

813

obruba silniční 
obruba chodníková 
polohopis 
budova 
rozhraní povrchů 
kraj asfaltu 
vstupy a vjezdy 
AcoDrain 
zábradlí 
plot drátěný 
plot dřevěný 
KM vlastnická hranice 
KM vnitřní kresba

dlažba

dlažba 

dlažba 
dlažba

8 cm

6 cm

přírodní 6cm
přírodní 8cm

Cc
|R4

Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Příloha:

plochy a délky

Předávací protokol č.

25-101/2022
měřítko

1:500



PREDAVACI PROTOKOL č 29-101/2022

| Akce:

DORR PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 1OO OO Praha 1O

P rojekta nt:

staveniště: Červenohrádecké ulice

k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně

obec: Plzeň

o křes: Plzeň město

Kraj: P lzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové 
připojení: na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označení (stabilizace) měřených — vy tyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxv=±2Omm mz=±5mm
Použitý S\A/: Bentley Microstation connect
ÍV1 a pa KIXJ: DKM — digitální verze převzata z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a dělky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 102, SO 104 a SO 107.2 realizované společností VHS \s rámci akce 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy K!\l. Zákřes vlastnických hranic nelze použit pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčení hranic iz terénu musí být proxsedeno vz souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kte ro u se prová d/ zákon c. 256/2013 Sb. o 
katastru ne movitostí České republiky (katastrální zákon).

[ ]



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 29-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 102

Asfalt - Silnice 565 m2

Obruba - Silniční 209 m

Přídlažba 209 m

SO 104

Asfalt - Silnice 559 m2

Obruba - Silniční 15cm 262 m

Obruba - 8cm 83 m

Obruba - 5cm 42 m

žula - žlab 94 m2

žula - retardér 9 m2

Přídlažba 255 m

zámková dlažba 8cm 99 m2

slepecká dlažba 8cm 6 m2

SO 107.2

slepecká dlažba 6cm 4 m2

slepecká dlažba 8cm 25 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 144 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 75 m2

Obruba chodníková 79 m

Místo na popelnice 
Obruba - 8cm 6 m

zámková dlažba 6cm 12 m2

Plochy a délky          

1/1
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Legenda:
obruba silniční 
obruba chodníková 
polohopis
budova 
rozhraní povrchů 
kraj asfaltu 

zábradlí 
plot drátěný 
plot dřevěný
KM vlastnická hranice 
KM vnitřní kresba

asfalt silnice

slepecká dlažba 8 cm 

slepecká dlažba 6 cm 

zámková dlažba přírodní 6cm 
zámková dlažba přírodní 8cm 

dlažba žulová žlab

dlažba žulová retardér

BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

29-101/2022
geodetická kancelář Příloha: měřítko

plochy a délky 1:500



Změnový list č. 15 - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
re

m
ín

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 15, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Popis změny:
Změna č. 15

Jedná se o odpočet nerealizovabého objektu opěrné zdi. Po vytýčení objektu byla kopanou sondou zjištěna kolize s trasou stávajícího vodovodního řadu, 
která by vyvolala jeho nutnou překládku. Část vozovky byla v tomto úseku upravena a to změnou šířkového uspořádání směrového oblouku. Nová výměra je 
zohledněna v ZL č. 10.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n
ě Skutečnosti zjištěné při stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n
ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1

Výše DPH -1 215 595,08 Kč

náklady na změnu vč. DPH -7 004 143,09 Kč

-5 788 548,01 Kč

Dle odst. 6 § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny:

Upřesňující PD, skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2 0,00 Kč

náklady na změnu bez DPH - celkem -5 788 548,01 Kč

Předmět díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Objekt: SO 106 Opěrná zeď 2

Objednatel: Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Projektant: Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949



SO 106 Opěrná zeď 2

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 132,720 0,000 -132,720 401,94 53 345,48 0,00 -53 345,48 

2 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 147,320 0,000 -147,320 100,62 14 823,34 0,00 -14 823,34 

3 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 59,060 0,000 -59,060 162,73 9 610,83 0,00 -9 610,83 

4 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 442,950 0,000 -442,950 14,03 6 214,59 0,00 -6 214,59 

5 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 26,577 0,000 -26,577 122,20 3 247,71 0,00 -3 247,71 

6 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 79,731 0,000 -79,731 122,20 9 743,13 0,00 -9 743,13 

7 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 73,660 0,000 -73,660 260,13 19 161,18 0,00 -19 161,18 

8 213311131
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 
mm

m3 61,640 0,000 -61,640 2 002,17 123 413,76 0,00 -123 413,76 

9 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 32,160 0,000 -32,160 5 512,26 177 274,28 0,00 -177 274,28 

10 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB 
C 30/37

m3 53,500 0,000 -53,500 7 166,34 383 399,19 0,00 -383 399,19 

11 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 54,688 0,000 -54,688 1 349,94 73 825,52 0,00 -73 825,52 
12 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 54,688 0,000 -54,688 556,45 30 431,14 0,00 -30 431,14 

13 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 
10 505

t 8,026 0,000 -8,026 87 285,58 700 554,07 0,00 -700 554,07 

14 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 17,500 0,000 -17,500 8 440,18 147 703,15 0,00 -147 703,15 
15 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 83,614 0,000 -83,614 3 489,84 291 799,48 0,00 -291 799,48 
16 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 83,614 0,000 -83,614 290,23 24 267,29 0,00 -24 267,29 
17 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,500 0,000 -3,500 87 285,58 305 499,53 0,00 -305 499,53 
18 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 m3 48,500 0,000 -48,500 9 929,42 481 576,87 0,00 -481 576,87 

19 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro 
ŽB - zřízení

m2 293,744 0,000 -293,744 2 488,77 731 061,25 0,00 -731 061,25 

20 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 
odstranění

m2 293,744 0,000 -293,744 1 349,96 396 542,65 0,00 -396 542,65 

21 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 7,275 0,000 -7,275 87 285,58 635 002,59 0,00 -635 002,59 

22 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s 
výplní ze svislých tyčí

m 70,000 0,000 -70,000 12 473,90 873 173,00 0,00 -873 173,00 

23 911334411 Ukončení ocelového zábradelního madla kus 2,000 0,000 -2,000 1 904,41 3 808,82 0,00 -3 808,82 

24 911334514
Dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s elektricky 
neizolovaným stykem

kus 5,000 0,000 -5,000 1 269,61 6 348,05 0,00 -6 348,05 

25 911334524 Dilatace madel s elektricky neizolovaným stykem v rozmezí 80 mm kus 5,000 0,000 -5,000 952,21 4 761,05 0,00 -4 761,05 

26 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 10,620 0,000 -10,620 520,35 5 526,12 0,00 -5 526,12 

27 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým 
tmelem do pl 4,0 cm2

m 47,640 0,000 -47,640 545,87 26 005,25 0,00 -26 005,25 

28 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové 
v do 20 m

t 151,050 0,000 -151,050 336,97 50 899,32 0,00 -50 899,32 

29 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl 
do 0,6 mm

m2 145,992 0,000 -145,992 198,38 28 961,89 0,00 -28 961,89 

30 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé 
na zdivu, 1 vrstva

m2 152,628 0,000 -152,628 317,40 48 444,13 0,00 -48 444,13 

31 11163004
stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do 
spodní stavby

kg 839,454 0,000 -839,454 141,24 118 564,48 0,00 -118 564,48 

32 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m

t 0,897 0,000 -0,897 3 967,53 3 558,87 0,00 -3 558,87 

-5 788 548,01

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -5 788 548,01

VÍCEPRÁCE

objekt  SO 106 Opěrná zeď 2

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 15

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

objekt  SO 106 Opěrná zeď 2

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

16Změna stavby /projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby: SO 104 MK Pod Hospodou
Název/označení změny: doměrky
Podklad pro změnu: geodetické zaměření
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o rozsah skutečně provedených prací, stanovený na základě geodetického zaměření po dokončení 
stavby. Upřesnění se týká živičných vrstev a dlažeb včetně podkladních vrstev, obrub a přídlažeb.

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -112 506,94 Kč bez DPH
přípočty celkem: 18 906,42 Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 131 413,36 Kč Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací, geodetické zaměření

Za útvar /oddělení /firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI /Ol - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola

2 1 -10- 202/r

2 1 -10- 2024

2 1 -10“ 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

18 077R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení 
obsahující nebezpečné látky

t 24,874 0,000 -24,874 1 745,71 43 422,79 0,00 -43 422,79

32 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 698,300 698,000 -0,300 260,56 181 949,05 181 870,88 -78,17
33 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 690,800 689,000 -1,800 262,94 181 638,95 181 165,66 -473,29

34 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š 
do 3 m

m2 582,200 576,000 -6,200 496,04 288 794,49 285 719,04 -3 075,45

36 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 1 164,400 0,000 -1 164,400 17,46 20 330,42 0,00 -20 330,42

37 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 582,200 576,000 -6,200 352,74 205 365,23 203 178,24 -2 186,99

42 59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 14,948 14,140 -0,808 998,23 14 921,54 14 114,97 -806,57
43 597069111 Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného m2 1 671,000 1 410,000 -261,000 48,40 80 876,40 68 244,00 -12 632,40
44 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 111,400 94,000 -17,400 2 168,60 241 582,04 203 848,40 -37 733,64
66 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 16,000 6,000 -10,000 285,44 4 567,04 1 712,64 -2 854,40
67 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 0,462 0,200 -0,262 1 356,89 626,88 271,38 -355,51

68 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 280,700 262,000 -18,700 399,13 112 035,79 104 572,06 -7 463,73

-131 413,36

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

17 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04

t 472,612 497,486 24,874 122,20 57 753,19 60 792,79 3 039,60

35 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (SC I) tl 130 mm m2 7,500 9,000 1,500 366,09 2 745,68 3 294,81 549,14
38 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 7,500 9,000 1,500 952,38 7 142,85 8 571,42 1 428,57
39 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,964 2,273 0,309 833,18 1 636,37 1 893,40 257,04

40 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 100 
do 300 m2

m2 93,800 113,000 19,200 365,69 34 301,72 41 322,97 7 021,25

41 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 96,633 99,990 3,357 403,10 38 952,76 40 305,97 1 353,21
69 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 238,680 267,240 28,560 184,09 43 938,60 49 196,21 5 257,61

18 906,42
-112 506,94

VÍCEPRÁCE

SO 104 MK Pod Hospodou

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 16
Název díla:  Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 104 MK Pod Hospodou

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



PREDAVACI PROTOKOL č 1 8-1 01/2022

geodetická kancelář

Projektant:

Objednavatel: sta ve n i sté: Červenohrádecké ulice
k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně

obec: Plzeň
o křes: Plzeň město
Kraj: Plzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové 
připojen í: na body vytyčovací sítě stavby

Použité pod klady : Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označení (stabilizace) měřených — vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxv=ifc2Omm m2=±5mm
Použitý S\A/: Bentley IVIicrostation connect
(Via pa KN : DKM — digitální verze převzatí z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a délky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 101.2, SO 104 a SO 107.2 realizované společností EUROVIA CZ v rámci akce 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčení těchto hranic. 

Vytyčen i hranic v terénu musí být provedeno v sou ladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy:

Vyhotovil(a) a předal(a) dne:

Ing. ~Tomáš Brichta

pod pis:

o. i n.2CJ24

pod pis:



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 18-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 101.2

Asfalt - Silnice 5295 m2

Asfalt - Hosporářské sjezdy 135 m2

Beton - zastávky 191 m2

Obruba silniční 1319 m

Přídlažba 1236 m

SO 104

Asfalt - Silnice 17 m2

slepecká dlažba 8cm 8 m2

SO 107.2

Asfalt - chodník 1443 m2

Asfalt - vjezdy (+ACL) 706 m2

slepecká dlažba 6cm 65 m2

slepecká dlažba 8cm 128 m2

zámková dlažba černá 31 m2

zámková dlažba žlutá 134 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 181 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 332 m2

zámková dlažba přeskládaná 8cm 29 m2

zámková dlažba přeskládaná 6cm 22 m2

Obruba chodníková 1298 m

Přídlažba 11 m

Plochy a délky          

1/1
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obruba chodníková 
polohopis 
budova

BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

18-101/2022
geodetická kancelář Příloha: měřítko

1:500plochy a délky



PREDAVACI PROTOKOL č 29-101/2022

| Akce: ]

DORR PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 1OO OO Praha 1O

P rojekta nt:

staveniště: Červenohrádecké ulice

k.ú.: Újezd, Červený Hrádek u Plzně

obec: Plzeň

o křes: Plzeň město

Kraj: P lzeňský
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Polohové a výškové 
připojení: na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: Zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022)

Označeni (stabilizace) měřených — vytyčených bodů:

Použité přístroje:
Přesnost měření: mxv=±2Omm mz=±5mm
Použitý S\A/: Bentley Microstation connect
ÍV1 a pa K N : DKM — digitální verze převzata z veřejného portálu ČÚZK, platnost dat k 1.8.2024

Popis prací:
Na podkladě zaměření skutečného provedení stavby (protokol 35-101/2022) a členění stavebních objektů byly vypočteny 

plochy a délky pro jednotlivé stavební prvky pro části SO 102, SO 104 a SO 107.2 realizované společností \ZHS v rámci akce 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa".

Výpočet délek a ploch byl proveden v grafickém prostředí Microstation Connect nad digitálním výkresem zaměření 
skutečného provedení stavby.

Vypočtené plochy a délky byly sestaveny do tabulky.
V grafickém prostředí Microstation Connect byl vytvořen náčrt zobrazující zaměřené plochy a délky.
Výkres byl pro tisk doplněn zákresem hranic mapy KN. Zákřes vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. 

Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v sou lado s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kte ro u se prová d/ zákon c. 256/2013 Sb. o 
katastru ne movitostí České republiky (katastrální zákon).

[ ]



Akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Protokol: 29-101/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 102

Asfalt - Silnice 565 m2

Obruba - Silniční 209 m

Přídlažba 209 m

SO 104

Asfalt - Silnice 559 m2

Obruba - Silniční 15cm 262 m

Obruba - 8cm 83 m

Obruba - 5cm 42 m

žula - žlab 94 m2

žula - retardér 9 m2

Přídlažba 255 m

zámková dlažba 8cm 99 m2

slepecká dlažba 8cm 6 m2

SO 107.2

slepecká dlažba 6cm 4 m2

slepecká dlažba 8cm 25 m2

zámková dlažba přírodní nová (6cm) 144 m2

zámková dlažba přírodní nová (8cm) 75 m2

Obruba chodníková 79 m

Místo na popelnice 
Obruba - 8cm 6 m

zámková dlažba 6cm 12 m2

Plochy a délky          

1/1
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Legenda:
-------------- obruba silniční

obruba chodníková 
polohopis
budova

................  rozhraní povrchů
-------------- kraj asfaltu

——■—■— zábradlí
—-------- plot drátěný

plot dřevěný
KM vlastnická hranice
KM vnitřní kresba

asfalt silnice

slepecká dlažba 8 cm 

slepecká dlažba 6 cm 

zámková dlažba přírodní 6cm 
zámková dlažba přírodní 8cm 

dlažba žulová žlab

dlažba žulová retardér

BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

29-101/2022
geodetická kancelář Příloha: měřítko

plochy a délky 1:500



Změnový list č. 17/S - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
re

m
ín

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.17, zaměření

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Popis změny:
Změna č. 17/S

Jedná se o doměrky provedených prací na základě zaměření a dokladace skutečnosti. Upřesnění se týká délek nové kanalizace a oprav stávající kanalizace 
bezvýkopovým způsobem.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n
ě Skutečnosti zjištěné při stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n
ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1

Výše DPH -220 287,21 Kč

náklady na změnu vč. DPH -1 269 273,92 Kč

-629 392,02 Kč

Dle odst. 6 § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny:

skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2 -419 594,68 Kč

náklady na změnu bez DPH - celkem -1 048 986,71 Kč

Předmět díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Objekt: SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část

Objednatel: Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Projektant: Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949



SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 115001102 Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150 m 150,000 132,000 -18,000 555,96 83 394,00 73 386,72 -10 007,28 

2 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 

l/min
hod 170,000 149,600 -20,400 104,11 17 698,70 15 574,86 -2 123,84 

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

500 l/min
den 158,000 71,000 -87,000 556,45 87 919,10 39 507,95 -48 411,15 

4 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 

mm
m 25,000 17,500 -7,500 794,49 19 862,25 13 903,58 -5 958,68 

5 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 

kabelů
m 6,000 4,200 -1,800 556,80 3 340,80 2 338,56 -1 002,24 

10 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 092,668 1676,100 -416,569 71,92 150 504,68 120 545,08 -29 959,61 

11 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 092,668 1676,100 -416,569 55,74 116 645,31 93 425,79 -23 219,53 

13 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 925,199 2893,778 -31,421 18,93 55 374,02 54 779,22 -594,80 

14 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 242,935 215,711 -27,224 175,40 42 610,80 37 835,64 -4 775,16 

15 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 623,699 2329,675 -294,024 18,93 49 666,62 44 100,75 -5 565,87 

17 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 475,894 424,479 -51,415 122,20 58 154,25 51 871,28 -6 282,96 

21 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu 

plochy do 4 m2
m3 7,549 6,499 -1,050 2 540,63 19 179,22 16 511,55 -2 667,66 

22 359901111 Vyčištění stok m 103,680 87,000 -16,680 50,78 5 264,87 4 417,86 -847,01 

23 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 103,680 87,000 -16,680 63,48 6 581,61 5 522,76 -1 058,85 

25 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 52,479 50,009 -2,470 4 285,82 224 915,55 214 329,74 -10 585,80 

26 015R

opravy kamenivého potrubí DN 300  kanalizace bezvýkopově, 

injketáží kanalizační malty robotem a stěrkováním robotem, 

kompletní dodávka

m 103,700 70,312 -33,388 20 631,13 2 139 448,18 1 450 616,01 -688 832,17 

27 59710705
trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 240
m 117,266 95,340 -21,926 2 111,37 247 591,91 201 298,02 -46 293,90 

28 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 113,850 94,170 -19,680 778,46 88 627,67 73 307,58 -15 320,09 

31 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 250
kus 10,000 7,000 -3,000 1 191,65 11 916,50 8 341,55 -3 574,95 

32 59711560
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 

500mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 10,150 7,105 -3,045 3 720,98 37 767,95 26 437,56 -11 330,38 

38 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 26,000 20,000 -6,000 5 555,93 144 454,18 111 118,60 -33 335,58 

39 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 238,680 220,740 -17,940 95,59 22 815,42 21 100,54 -1 714,88 

40 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 2,000 1,000 -1,000 3 968,89 7 937,78 3 968,89 -3 968,89 

42 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 229,850 113,850 -116,000 112,12 25 770,78 12 764,86 -13 005,92 

49 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 5,000 2,000 -3,000 2 134,53 10 672,65 4 269,06 -6 403,59 

52 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 6,000 3,000 -3,000 534,27 3 205,62 1 602,81 -1 602,81 

53 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 9,000 8,000 -1,000 476,45 4 288,05 3 811,60 -476,45 

57 59204R deska přechodová betonová 62,5/100/20  ks 14,000 12,000 -2,000 6 649,57 93 093,98 79 794,84 -13 299,14 

58 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných
kus 14,000 12,000 -2,000 874,25 12 239,50 10 491,00 -1 748,50 

60 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

skruží základových (dno)
kus 15,000 13,000 -2,000 2 489,51 37 342,65 32 363,63 -4 979,02 

61 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

desek zákrytových
kus 14,000 11,000 -3,000 1 475,92 20 662,88 16 235,12 -4 427,76 

62 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 10,000 7,000 -3,000 476,93 4 769,30 3 338,51 -1 430,79 

63 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600
kus 11,000 8,000 -3,000 2 381,02 26 191,22 19 048,16 -7 143,06 

64 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s 

ventilací
kus 11,000 8,000 -3,000 6 241,71 68 658,81 49 933,68 -18 725,13 

65 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 20,000 2,000 -18,000 556,44 11 128,80 1 112,88 -10 015,92 

66 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 

zabudování do hmoždinek
kus 30,000 22,000 -8,000 190,95 5 728,50 4 200,90 -1 527,60 

67 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 933,164 897,807 -35,357 191,47 178 672,91 171 903,18 -6 769,73 

-1 048 986,71

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 048 986,71

Celkový podíl SÚS PK na změně 60 %: -629 392,02

Celkový podíl OI MMP na změně 40 %: -419 594,68

VÍCEPRÁCE

SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 17

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby/projektové dokumentace č. 17/MP

Jedná se o rozsah skutečně provedených prací, stanovený na základě zaměřeni po dokončení stavby. 
Upřesnění se týká délek nové kanalizace a oprav stávající kanalizace bezvýkopovým způsobem. 
Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Dotčená část stavby: SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část
Název/označení změny: Doměrky
Podklad pro změnu: -
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel H Dne: \ 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Přílohy: soupis méněprací, zaměření

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -419 594,68 Kč bez DPH
přípočty celkem: - Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 419 594,68 Kč Kč bez DPH

Za útvar /oddělení /firma

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI /Ol - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola

Datum Podpis

1 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024



SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 115001102 Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150 m 150,000 132,000 -18,000 555,96 83 394,00 73 386,72 -10 007,28 

2 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 

l/min
hod 170,000 149,600 -20,400 104,11 17 698,70 15 574,86 -2 123,84 

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

500 l/min
den 158,000 71,000 -87,000 556,45 87 919,10 39 507,95 -48 411,15 

4 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 

mm
m 25,000 17,500 -7,500 794,49 19 862,25 13 903,58 -5 958,68 

5 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 

kabelů
m 6,000 4,200 -1,800 556,80 3 340,80 2 338,56 -1 002,24 

10 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 092,668 1676,100 -416,569 71,92 150 504,68 120 545,08 -29 959,61 

11 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 092,668 1676,100 -416,569 55,74 116 645,31 93 425,79 -23 219,53 

13 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 925,199 2893,778 -31,421 18,93 55 374,02 54 779,22 -594,80 

14 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 242,935 215,711 -27,224 175,40 42 610,80 37 835,64 -4 775,16 

15 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 623,699 2329,675 -294,024 18,93 49 666,62 44 100,75 -5 565,87 

17 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 475,894 424,479 -51,415 122,20 58 154,25 51 871,28 -6 282,96 

21 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu 

plochy do 4 m2
m3 7,549 6,499 -1,050 2 540,63 19 179,22 16 511,55 -2 667,66 

22 359901111 Vyčištění stok m 103,680 87,000 -16,680 50,78 5 264,87 4 417,86 -847,01 

23 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 103,680 87,000 -16,680 63,48 6 581,61 5 522,76 -1 058,85 

25 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 52,479 50,009 -2,470 4 285,82 224 915,55 214 329,74 -10 585,80 

26 015R

opravy kamenivého potrubí DN 300  kanalizace bezvýkopově, 

injketáží kanalizační malty robotem a stěrkováním robotem, 

kompletní dodávka

m 103,700 70,312 -33,388 20 631,13 2 139 448,18 1 450 616,01 -688 832,17 

27 59710705
trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 240
m 117,266 95,340 -21,926 2 111,37 247 591,91 201 298,02 -46 293,90 

28 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 113,850 94,170 -19,680 778,46 88 627,67 73 307,58 -15 320,09 

31 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 250
kus 10,000 7,000 -3,000 1 191,65 11 916,50 8 341,55 -3 574,95 

32 59711560
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 

500mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 10,150 7,105 -3,045 3 720,98 37 767,95 26 437,56 -11 330,38 

38 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 26,000 20,000 -6,000 5 555,93 144 454,18 111 118,60 -33 335,58 

39 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 238,680 220,740 -17,940 95,59 22 815,42 21 100,54 -1 714,88 

40 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 2,000 1,000 -1,000 3 968,89 7 937,78 3 968,89 -3 968,89 

42 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 229,850 113,850 -116,000 112,12 25 770,78 12 764,86 -13 005,92 

49 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 5,000 2,000 -3,000 2 134,53 10 672,65 4 269,06 -6 403,59 

52 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 6,000 3,000 -3,000 534,27 3 205,62 1 602,81 -1 602,81 

53 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 9,000 8,000 -1,000 476,45 4 288,05 3 811,60 -476,45 

57 59204R deska přechodová betonová 62,5/100/20  ks 14,000 12,000 -2,000 6 649,57 93 093,98 79 794,84 -13 299,14 

58 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných
kus 14,000 12,000 -2,000 874,25 12 239,50 10 491,00 -1 748,50 

60 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

skruží základových (dno)
kus 15,000 13,000 -2,000 2 489,51 37 342,65 32 363,63 -4 979,02 

61 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

desek zákrytových
kus 14,000 11,000 -3,000 1 475,92 20 662,88 16 235,12 -4 427,76 

62 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 10,000 7,000 -3,000 476,93 4 769,30 3 338,51 -1 430,79 

63 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600
kus 11,000 8,000 -3,000 2 381,02 26 191,22 19 048,16 -7 143,06 

64 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s 

ventilací
kus 11,000 8,000 -3,000 6 241,71 68 658,81 49 933,68 -18 725,13 

65 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 20,000 2,000 -18,000 556,44 11 128,80 1 112,88 -10 015,92 

66 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 

zabudování do hmoždinek
kus 30,000 22,000 -8,000 190,95 5 728,50 4 200,90 -1 527,60 

67 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 933,164 897,807 -35,357 191,47 178 672,91 171 903,18 -6 769,73 

-1 048 986,71

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 048 986,71

Celkový podíl SÚS PK na změně 60 %: -629 392,02

Celkový podíl OI MMP na změně 40 %: -419 594,68

VÍCEPRÁCE

SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 17

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Změnový list č. 18/S - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
re

m
ín

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.18, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Popis změny:
Změna č. 18/S

Na základě požadavku objednatele č.1 a objednatele č.2 jsou vyjmuty položky následné péče o zeleň. 

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n
ě Skutečnosti zjištěné při stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n
ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1

Výše DPH -12 676,23 Kč

náklady na změnu vč. DPH -73 039,23 Kč

-30 181,50 Kč

Dle odst. 4 § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny:

skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2 -30 181,50 Kč

náklady na změnu bez DPH - celkem -60 363,00 Kč

Předmět díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Objekt: SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část

Objednatel: Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Projektant: Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949



SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

19 184215172
Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 

do 2 m
kus 57,000 0,000 -57,000 120,00 6 840,00 0,00 -6 840,00 

21 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 342,000 114,000 -228,000 26,00 8 892,00 2 964,00 -5 928,00 

22 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 57,000 0,000 -57,000 100,00 5 700,00 0,00 -5 700,00 

25 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 85,500 28,500 -57,000 265,00 22 657,50 7 552,50 -15 105,00 

29 184812121 dodávka zálivkové vody m3 85,500 28,500 -57,000 75,00 6 412,50 2 137,50 -4 275,00 

26 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 85,500 28,500 -57,000 265,00 22 657,50 7 552,50 -15 105,00 

27 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 427,500 142,500 -285,000 26,00 11 115,00 3 705,00 -7 410,00 

-60 363,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -60 363,00

Celkový podíl SÚS PK na změně 50 %: -30 181,50

Celkový podíl OI MMP na změně 50 %: -30 181,50

VÍCEPRÁCE

SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 18

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby/projektové dokumentace č. 18/MP

Na základě požadavku objednatele č.1 a objednatele č.2 jsou vyjmuty položky následné péče o zeleň.

Dotčená část stavby: SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část
Název / označení změny: vyjmutí následné péče
Podklad pro změnu: požadavek objednatelů
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 4.

Přílohy: soupis méněprací

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -30 181,50 Kč bez DPH
přípočty celkem: - Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 30 181,50 Kč Kč bez DPH

Za útvar/oddělení/firma Jméno Datum

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI /Ol - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola

21 j-10- 2024

2 1 -10“ 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024



SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

19 184215172
Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 

do 2 m
kus 57,000 0,000 -57,000 120,00 6 840,00 0,00 -6 840,00 

21 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 342,000 114,000 -228,000 26,00 8 892,00 2 964,00 -5 928,00 

22 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 57,000 0,000 -57,000 100,00 5 700,00 0,00 -5 700,00 

25 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 85,500 28,500 -57,000 265,00 22 657,50 7 552,50 -15 105,00 

29 184812121 dodávka zálivkové vody m3 85,500 28,500 -57,000 75,00 6 412,50 2 137,50 -4 275,00 

26 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 85,500 28,500 -57,000 265,00 22 657,50 7 552,50 -15 105,00 

27 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 427,500 142,500 -285,000 26,00 11 115,00 3 705,00 -7 410,00 

-60 363,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -60 363,00

Celkový podíl SÚS PK na změně 50 %: -30 181,50

Celkový podíl OI MMP na změně 50 %: -30 181,50

VÍCEPRÁCE

SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 18

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 801.1 Sadovnické úpravy 1. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Změnový list č. 19/S - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
re

m
ín

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.19, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Popis změny:
Změna č. 19/S

Na základě požadavku objednatele č.1 a objednatele č.2 jsou vyjmuty položky následné péče o zeleň. 

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n
ě Skutečnosti zjištěné při stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n
ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1

Výše DPH -21 548,58 Kč

náklady na změnu vč. DPH -124 160,88 Kč

-51 306,15 Kč

Dle odst. 4 § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny:

skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2 -51 306,15 Kč

náklady na změnu bez DPH - celkem -102 612,30 Kč

Předmět díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Objekt: SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část

Objednatel: Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Projektant: Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949



SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

74 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 53,000 0,000 -53,000 100,00 5 300,00 0,00 -5 300,00 

81 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 124,578 41,526 -83,052 265,00 33 013,17 11 004,39 -22 008,78 

82 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 49,860 16,620 -33,240 265,00 13 212,90 4 404,30 -8 808,60 

83 185804512 Odplevelení záhonu růží v rovině a svahu do 1:5 m2 683,000 227,600 -455,400 26,00 17 758,00 5 917,60 -11 840,40 

84 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 174,430 58,146 -116,284 265,00 46 223,95 15 408,69 -30 815,26 

85 184812121 dodávka zálivkové vody m3 174,430 58,146 -116,284 75,00 13 082,25 4 360,95 -8 721,30 

86 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 872,190 290,730 -581,460 26,00 22 676,94 7 558,98 -15 117,96 

-102 612,30

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -102 612,30

Celkový podíl SÚS PK na změně 50 %: -51 306,15

Celkový podíl OI MMP na změně 50 %: -51 306,15

VÍCEPRÁCE

SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 19

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby/projektové dokumentace č. 19/MP

Na základě požadavku objednatele č.1 a objednatele č.2 jsou vyjmuty položky následné péče o zeleň.

Dotčená část stavby: SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část
Název / označení změny: následná péče
Podklad pro změnu: požadavek objednatelů
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 4.

Přílohy: soupis méněprací

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -51 306,15 Kč bez DPH
přípočty celkem: - Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 51 306,15 Kč Kč bez DPH

Za útvar/oddělení/firma

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI /Ol - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola

Jméno Datum

1 1 -10° 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

Podpis



SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

74 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 53,000 0,000 -53,000 100,00 5 300,00 0,00 -5 300,00 

81 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 124,578 41,526 -83,052 265,00 33 013,17 11 004,39 -22 008,78 

82 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 49,860 16,620 -33,240 265,00 13 212,90 4 404,30 -8 808,60 

83 185804512 Odplevelení záhonu růží v rovině a svahu do 1:5 m2 683,000 227,600 -455,400 26,00 17 758,00 5 917,60 -11 840,40 

84 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 174,430 58,146 -116,284 265,00 46 223,95 15 408,69 -30 815,26 

85 184812121 dodávka zálivkové vody m3 174,430 58,146 -116,284 75,00 13 082,25 4 360,95 -8 721,30 

86 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 872,190 290,730 -581,460 26,00 22 676,94 7 558,98 -15 117,96 

-102 612,30

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -102 612,30

Celkový podíl SÚS PK na změně 50 %: -51 306,15

Celkový podíl OI MMP na změně 50 %: -51 306,15

VÍCEPRÁCE

SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 19

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby /projektové dokumentace č. 20

Jedná se o rozsah skutečně provedených prací, stanovený na základě geodetického zaměření po dokončení 
stavby. Upřesnění se týká délek kabelového vedení včetně zemnícího vodiče a zemních prací.

Dotčená část stavby: SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. část
Název/označení změny: doměrky
Podklad pro změnu: geodetické zaměření
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024
Zdůvodnění a popis změny:

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Přílohy: soupis méněprací, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -51 908,85 Kč bez DPH
přípočty celkem: - Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 51 908,85 Kč Kč bez DPH

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI/OI-MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola

Jméno Datum

1 1 -10" 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

2 1 -10- 2024

Podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

27 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem 

průměru do 10 mm ve městské zástavbě
m 903,000 878,000 -25,000 55,20 49 845,60 48 465,60 -1 380,00

28 35441073 drát D 10mm FeZn kg 643,839 626,014 -17,825 54,60 35 153,61 34 180,36 -973,25

37 210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. 

CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
m 1 042,000 878,000 -164,000 27,80 28 967,60 24 408,40 -4 559,20

38 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x10mm2
m 1 198,300 1 009,700 -188,600 174,00 208 504,20 175 687,80 -32 816,40

43 460171174
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II 

skupiny 5
m 781,000 739,000 -42,000 290,00 226 490,00 214 310,00 -12 180,00

-51 908,85

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
-51 908,85

Rozpočet ke změnovému listu č. 20
Název díla:  Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. část 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. část 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby /projektové dokumentace č. 21

Dotčená část stavby:
Název /označení změny:
Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal:

SO 4012 Veřejnéosyětlení 2. část
doměrky
geodetické zaměření

Zhotovitel Dne:
Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o rozsah skutečně provedených prací, stanovený na základě geodetického zaměření po dokončení 
stavby. Upřesnění se týká délek kabelového vedení včetně zemnícího vodiče a zemních prací.

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Přílohy: soupis méněprací, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -29 283,01 Kč bez DPH
přípočty celkem: - Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - 29 283,01 Kč Kč bez DPH

Za útvar/oddělení/firma Jméno Datum

zhotovitel 1 1 -10- 2024

projektant /AD/ 2 1 -10- 2024

objednatel č. 2 /Ol - MMP/ 2 1 -10- 2024

vedoucí odd. přípravy a realizace 2 1 -10- 2024

TDI /Ol - MMP/ 2 1 -10- 2024

TDS /exter./ 2 1 -10- 2024

cenová kontrola 2 1 -10- 2024



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

45 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem 

průměru do 10 mm ve městské zástavbě
m 1 585,000 1 494,000 -91,000 55,20 87 492,00 82 468,80 -5 023,20

46 35441073 drát D 10mm FeZn kg 1 130,105 1 065,200 -64,905 54,60 61 703,73 58 159,92 -3 543,81

56 210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. 

CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
m 1 790,000 1 750,000 -40,000 27,80 49 762,00 48 650,00 -1 112,00

57 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x10mm2
m 2 058,500 2 012,500 -46,000 174,00 358 179,00 350 175,00 -8 004,00

71 460171174
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II 

skupiny 5
m 796,000 756,000 -40,000 290,00 230 840,00 219 240,00 -11 600,00

-29 283,01

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
-29 283,01

VÍCEPRÁCE

SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 21
Název díla:  Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. část

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Změna stavby/projektové dokumentace č. 22

Stavební akce: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby /projektové dokumentace č. 22

Zdůvodnění a popis změny:
Jedná se prosvětlené označníky zastávek BUS, které byly součástí PD a v době zpracování dokumentace 
byly dodávkou PMDP.
Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 6 .

Dotčená část stavby: SO 107 Chodník zastávky - označníky zastávek BUS
Název / označení změny: Označníky BUS
Podklad pro změnu: -
Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 16.10.2024

Přílohy: soupis víceprací, faktura za označníky

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 198 347,40 Kč bez DPH
přípočty celkem: 198 347,40 Kč Kč bez DPH
odpočty celkem: - Kč Kč bez DPH

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /Ol - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDI /Ol - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola I



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny  
Kč

1 914211112R Dodání a montáž prosvětleného označníku MHD kpl 0,00 6,00 6,00 33 057,90 0,00 198 347,40 198 347,40

198 347,40
198 347,40

VÍCEPRÁCE

SO 107 Chodník zastávky - označníky zastávek BUS

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 22
Název díla:  Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MÉNĚPRÁCE

SO 107 Chodník zastávky - označníky zastávek BUS

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Předmět zdanitelného plnění

ZNAČKY SPLŽE Ň®

Značky Plzeň s.r.o.
Kaznějov 640
331 51 Kaznějov
Česká republika

IČO: 27971511
DIČ: CZ27971511

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl 
C, vložka 19386 ze dne 19.01.2007 u Krajského soudu 
v Plzni.

Doprava:
Úhrada:

Banka: ČSOB CZK
Číslo účtu: 263445714/0300
IBAN: CZ2003000000000263445714
SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1018426
Konst.symbol: 308 Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.: FV-426/2024

Odběratel: Zákaznické číslo: 45274924
EUROVIACS, a.s.

MUCODE 1501 závod Plzeň 
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
Česká republika

Sídlo:
EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 
Česká republika

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

Datum vystavení dokladu: 1.8.2024 Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění: 25.7.2024
Místo plnění: CZ 30.9.2024

,, . . , .. Cena za jedn. Cena celkem Sazba
Množství If. vCZKbezDpH bez DPH DPH

Částka Cena celkem
DPH s DPH

Zastávkové označníky MHD Červenohrádecké, Plzeň, obj.č.4250222949

zastávkový označník prosvětlený - typ P26 
Betonáž patek pro zastávkový označník 
Montáž zastávkového označniku 
Doprava (2 nájezdy)

6,000ks 24 754,000 148 524,00 21% O 0,00 148 524,00
6,000ks 2 820,000 16 920,00 21% D 0,00 16 920,00
6,000ks 850,000 5 100,00 21% 1) 0,00 5 100,00

84,000km 23,000 1 932,00 21% 1) 0,00 1 932,00
Dodací listy:
Objednávky:
Upozornění:

DL 1-249/2024
OP-117/2024
1) Daň odvede zákazník.

Částky v CZK

Bez DPH DPH Celkem

základní sazba 21 % 172 476,00 0,00 172 476,00

Celkem 172 476,00 0,00 172 476,00

Zaokrouhlení 0,00
Na zálohách zaplaceno 0,00

Částka k úhradě 172 476,00

Vystavil^:

částka "Bez DPH".

Převzal(a), dne:

Telefon:
Vystaveno v systému ABRAGen

Fax:
Mobilní telefon:

E-mail:
WWW: www.znacky-plzen.cz



Značky Plzeň s.r.o.
Kaznějov 640 
331 51 Kaznějov 
Česká republika
IČO:
DIČ:

27971511 
CZ27971511

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl
C, vložka 19386 ze dne 19.01.2007 u Krajského soudu 
v Plzni

Doprava: 
Úhrada:

Banka: ČSOB CZK
Číslo účtu: 263445714/0300
IBAN: CZ2003000000000263445714
SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):
Konst.symbol: 308

Zjistovaci protokol č.:
Odběratel: Zákaznické číslo: 45274924 

EUROVIACS, a.s.

MUCODE 1501 závod Plzeň 
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
Česká republika

Sídlo:
EUROVIACS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 
Česká republika

IČO: 45274924
Datum vystavení dokladu:
Datum zdanitelného plněni:
Místo plnění:

1018426
Strana č. 1

FV-426/2024

DIČ: CZ45274924
1.8.2024
25.7.2024
CZ

Datum splatnosti:
30.9.2024

Dodací listy:
Objednávky:
Upozornění:

Předmět zdanitelného plnění Množství / j. Cena za jedn. 
v CZK bez DPH

Cena celkem Sazba 
bez DPH DPH

Částka
DPH

Cena celkem 
sDPH

Zastávkové označníky MHD Červenohrádecké, Plzeň, obj.č.4250222949

zastávkový označník prosvětlený - typ P26 6,000ks 24 754,000 148 524,00 21%’I 0,00 148 524,00
Betonáž patek pro zastávkový označník 6,000ks 2 820,000 16 920,00 21% D 0,00 16 920,00
Montáž zastávkového označníku 6,000ks 850,000 5 100,00 21% D 0,00 5 100,00
Doprava (2 nájezdy) 84,000km 23,000 1 932,00 21% D 0,00 1 932,00

DL 1-249/2024
OP-117/2024
1) Daň odvede zákazník.

Částky v CZK
Bez DPH DPH Celkem

základní sazba 21 % 172 476,00 0,00 172 476,00
Celkem 172 476,00 0,00 172 476,00

Zaokrouhlení 0,00
Na zálohách zaplaceno 0,00

Částka k úhradě 172 476,00

Základem pro výpočet daně je 

Vystavil(a
částka "Bez DPH".

Prevzal(a), dne:
Ing.
Adam
Kanta

Digitálně 
podepsal Ing. 
Adam Kanta 
Datum: 
2024.08.02 
10:16:58 +02'00'

Telefon:
Mobilní telefon:

Vystaveno v systému ABRAGen

E-mail:
WWW: www.znacky-plzen.cz



Změnový list č. 23 - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
re

m
ín

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 23, geodetické zaměření

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Popis změny:
Změna č. 23

Jedná se o rozšíření rozsahu úpravy objízdné trasy silnice III/18019a ul. K Fořtovně na základě požadavku objednatele č. 1.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n
ě Skutečnosti zjištěné při stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n
ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1

Výše DPH 733 974,24 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 229 089,68 Kč

3 495 115,44 Kč

Dle odst. 4 § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny:

Upřesňující PD, skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2 0,00 Kč

náklady na změnu bez DPH - celkem 3 495 115,44 Kč

Předmět díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Objekt: SO 802  Příprava území - úprava objízdné trasy silnice III/18019a

Objednatel: Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10, IČO: 43005560

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213

Projektant: Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949



SO 802  Příprava území - úprava objízdné trasy silnice III/18019a

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku       
Kč

celk.cena ve 
smlouvě          
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

3 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 179,520 784,159 604,639 162,73 29 213,29 127 606,19 98 392,90

"lesní půda"  49,1 49,100
" odkop"   697,979 697,979
"zásyp rýhy"  -8,5 -8,500
"rýha"    13,66 13,660
"násyp"   -147,6 -147,600
Součet 604,639

4 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 897,600 3 920,795 3 023,195 14,03 12 593,33 55 008,75 42 415,43

"dalších 5 km"   604,639*5 3 023,195

5 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 323,136 1 351,022 1 027,886 122,20 39 487,22 165 094,89 125 607,67

604,639*1,7 1 027,886
11 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 209,580 944,580 735,000 297,82 62 417,12 281 314,82 218 897,70
13 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 66,000 254,000 188,000 148,32 9 789,12 37 673,28 27 884,16

150+38 188,000

14 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 329,400 1 799,400 1 470,000 17,46 5 751,32 31 417,52 25 666,20

735*2 1 470,000

18 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 40,000 53,000 13,000 318,31 12 732,40 16 870,43 4 138,03

19 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první 
a ZKD den použití

kus 1 200,000 1 980,000 780,000 15,87 19 044,00 31 422,60 12 378,60

"dalších 60 dní"    60*13 780,000
20 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 52,000 87,000 35,000 317,40 16 504,80 27 613,80 11 109,00

21 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a 
ZKD den použití

kus 1 560,000 3 660,000 2 100,000 15,87 24 757,20 58 084,20 33 327,00

"dalších 60 dní"   60*35 2 100,000
22 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m kus 6,000 10,000 4,000 317,40 1 904,40 3 174,00 1 269,60

23 913211213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD 
den použití

kus 180,000 420,000 240,000 25,39 4 570,20 10 663,80 6 093,60

"dalších 60 dní"   60*4 240,000
24 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 6,000 8,000 2,000 793,51 4 761,06 6 348,08 1 587,02

30 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 304,456 894,803 590,347 2,81 855,52 2 514,40 1 658,88

31N 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 0,000 0,500 0,500 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
32N 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 0,000 0,500 0,500 5 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00
33N 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 0,000 0,500 0,500 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
34N 040001000 Inženýrská činnost Kč 0,000 0,500 0,500 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
35N 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 0,000 0,500 0,500 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
36N 053002000 Poplatky Kč 0,000 0,500 0,500 3 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00
37N 070001000 Provozní vlivy Kč 0,000 0,500 0,500 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
38N 091704000 Náklady na údržbu Kč 0,000 0,500 0,500 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
39N 092002000 Ostatní náklady související s provozem Kč 0,000 0,500 0,500 30 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

40N 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 0,000 506,700 506,700 152,00 0,00 77 018,40 77 018,40

506,7 506,700

41N 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 
500 do 1000 m2 bez překážek v trase

m2 0,000 506,700 506,700 92,20 0,00 46 717,74 46 717,74

42N 121151203
Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm 
strojně

m2 0,000 491,000 491,000 69,70 0,00 34 222,70 34 222,70

43N 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 0,000 697,979 697,979 87,30 0,00 60 933,57 60 933,57

"odkop" 450,05 450,050
"sanace podloží"  475,944 475,944
"odečet asfalt"  -506,7*0,1 -50,670
"odečet konstrukce voz"  -506,7*0,35 -177,345
Součet 697,979

44N 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 0,000 13,664 13,664 452,00 0,00 6 176,13 6 176,13

12,2*0,8*1,4 13,664

45N 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů 
zhutněných strojně

m3 0,000 917,024 917,024 149,10 0,00 136 728,28 136 728,28

"násyp"  441,08 441,080
"sanace podloží"   475,944 475,944
Součet 917,024

46N 58344229R štěrkodrť frakce 63/250 t 0,000 856,699 856,699 361,66 0,00 309 833,76 309 833,76
475,944*1,8 856,699

47N 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,000 49,100 49,100 21,40 0,00 1 050,74 1 050,74

VÍCEPRÁCE

objekt  SO 802  Příprava území - úprava objízdné trasy silnice III/18019a

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 23

Název díla:  III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

MÉNĚPRÁCE

objekt  SO 802  Příprava území - úprava objízdné trasy silnice III/18019a

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



"lesní půda"   49,1 49,100

48N 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 0,000 1 023,100 1 023,100 22,65 0,00 23 173,22 23 173,22

49N 182251101 Svahování násypů strojně m2 0,000 721,200 721,200 121,07 0,00 87 315,68 87 315,68
50N 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 0,000 721,200 721,200 55,50 0,00 40 026,60 40 026,60
51N 00572410 osivo směs travní parková kg 0,000 28,848 28,848 155,00 0,00 4 471,44 4 471,44

721,2*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 28,848

52N 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 
do 8,5 m

m2 0,000 1 023,100 1 023,100 29,26 0,00 29 935,91 29 935,91

1023,1 1 023,100
53N 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 0,000 1 074,255 1 074,255 53,46 0,00 57 429,67 57 429,67

1023,1*1,05 1 074,255
54N 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 0,000 1 023,100 1 023,100 302,00 0,00 308 976,20 308 976,20

55N 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 0,000 735,000 735,000 588,00 0,00 432 180,00 432 180,00

56N 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 
m z nemodifikovaného asfaltu

m2 0,000 794,000 794,000 322,00 0,00 255 668,00 255 668,00

735+59 794,000

57N 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 0,000 735,000 735,000 618,44 0,00 454 553,40 454 553,40

58N 594511113
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením 
lože z betonu

m2 0,000 37,800 37,800 1 560,00 0,00 58 968,00 58 968,00

30,2+7,6 37,800
59N 58381086 kámen lomový upravený štípaný t 0,000 18,900 18,900 3 740,00 0,00 70 686,00 70 686,00

37,8*0,25*2 18,900

60N 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN 
přes 500 do 800 mm

m 0,000 35,100 35,100 3 450,00 0,00 121 095,00 121 095,00

61N 899133111
Výměna pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových 
vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě

kus 0,000 1,000 1,000 9 730,00 0,00 9 730,00 9 730,00

1 1,000

62N 55241005
Poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením 
pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 0,000 1,000 1,000 8 960,00 0,00 8 960,00 8 960,00

63N 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení 
bez betonového základu

kus 0,000 8,000 8,000 322,00 0,00 2 576,00 2 576,00

64N 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 0,000 8,000 8,000 253,00 0,00 2 024,00 2 024,00
65N 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 0,000 40,000 40,000 27,80 0,00 1 112,00 1 112,00

66N 913321115
Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s 
výstražným světlem 3 desky

kus 0,000 1,000 1,000 177,00 0,00 177,00 177,00

1 1,000

67N 913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den 
použití

kus 0,000 2 400,000 2 400,000 8,76 0,00 21 024,00 21 024,00

"dalších 60 dní"   60*40 2 400,000

68N 913321215
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným 
světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití

kus 0,000 60,000 60,000 113,00 0,00 6 780,00 6 780,00

"dalších 60 dní"   1*60 60,000

69N 913911112
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení 
olověného 12 V/55 Ah

kus 0,000 1,000 1,000 58,90 0,00 58,90 58,90

70N 913911212
Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den 
použití

kus 0,000 60,000 60,000 75,20 0,00 4 512,00 4 512,00

"dalších 60 dní"   1*60 60,000

71N 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 
sloupek nebo konzolu

kus 0,000 5,000 5,000 327,56 0,00 1 637,80 1 637,80

5 5,000
72N 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 0,000 2,000 2,000 1 107,73 0,00 2 215,46 2 215,46

"C 4a"    2 2,000
73N 40445633 informativní značky směrové IS6a,f , IS7a, IS8 1000x750mm kus 0,000 1,000 1,000 1 460,00 0,00 1 460,00 1 460,00

"IS 10c"  1 1,000
74N 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 0,000 2,000 2,000 928,40 0,00 1 856,80 1 856,80

75N 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 
základem a patkou D 60 mm

kus 0,000 3,000 3,000 1 041,54 0,00 3 124,62 3 124,62

76N 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 0,000 3,000 3,000 1 630,00 0,00 4 890,00 4 890,00

77N 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílá barva

m 0,000 187,000 187,000 23,90 0,00 4 469,30 4 469,30

2*93,5 187,000

78N 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílá barva

m2 0,000 58,000 58,000 182,00 0,00 10 556,00 10 556,00

2*29 58,000 58,000

79N 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý 
plast

m 0,000 35,000 35,000 35,70 0,00 1 249,50 1 249,50

35 35,000

80N 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 
500

kus 0,000 1,000 1,000 12 700,00 0,00 12 700,00 12 700,00

81N 919521015 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 0,000 12,200 12,200 3 210,00 0,00 39 162,00 39 162,00
82N PFB.1010301 Trouba hrdlová betonová TBH-Q 60/250 kus 0,000 5,000 5,000 7 122,00 0,00 35 610,00 35 610,00
83N 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,000 228,460 228,460 53,04 0,00 12 117,52 12 117,52
84N 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,000 60,480 60,480 52,40 0,00 3 169,15 3 169,15

(1-0,28)*35*2,4 60,480

85N 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 0,000 846,720 846,720 7,01 0,00 5 935,51 5 935,51

"dalších 14 km"   60,48*14 846,720

86N 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 0,000 60,480 60,480 188,85 0,00 11 421,65 11 421,65

3 495 115,44

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 3 495 115,44

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:





model zoměřem zemni pláně

model zaměření výkopu sanace

BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

34-101/2022

geodetická kancelář Příloha:

Kubatura sanace
měřítko

1:500
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BRICHTA
Akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II a III Etapa
Předávací protokol č.

30-101/2022
geodetická kancelář Příloha:

plochy a délky
měřítko

1:500
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