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	Dodatek č. 1

	uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

	„Vypracování dokumentace DSP a DPS"

	
	

	
	

	
	

	
	číslo smlouvy objednatele:
	
	
	
	

	
	číslo smlouvy zhotovitele:
	2024_097
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Smluvní strany
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
	
	

	
	zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 945 22411
	

	
	             se sídlem:
	     Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
	

	
	          zastoupená:
	Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti
	

	
	IČ:
	25013891
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIČ:
	CZ25013891
	
	
	
	
	
	
	

	
	bankovní spojení:
	
	
	

	
	číslo účtu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	jako Objednatel na straně jedné
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	FUSO ENERGO s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	
	zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, složka 83997
	
	

	
	se sídlem:
	Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00
	

	
	zastoupená:
	Rostislav Vija
	Jednatel
	
	

	
	
	
	Michal Čecháček
	jednatel
	
	

	
	
	
	Tomáš Mikula
	jednatel
	
	

	
	IČ:
	09713549
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIČ:
	CZ09713549
	
	
	
	
	
	
	

	
	bankovní spojení:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	číslo účtu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	jako Zhotovitel na straně druhé
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen dodatek) ke smlouvě o dílo č. 2024_097 na  zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby výstavby FVE na pozemcích p. č. 898/242, p.č. 898/371 katastrální území Všebořice, obec Ústí nad Labem
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Osoby oprávněné k jednání

Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech:


	podpisu a změn smlouvy:
	Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti



	technických, realizačních:
	Josef Fleissig, manažer projektů
	           
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
a další osoby pověřené Objednatelem

	
	
	
	

	
	
	
	





Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech:


	podpisu a změn smlouvy:
	Rostislav Vija, jednatel
	
	

	
	Čecháček Michal, jednatel
	
	

	
	
	
	

	technických, realizačních a předání díla:
	Rostislav Vija, jednatel
	
	

	
	Čecháček Michal, jednatel
	
	

	
	Mikula Tomáš, jednatel
	
	

	
	
a další osoby pověřené Zhotovitelem

	
	
	
	










1. Účel Dodatku č.1
2.1. Tento Dodatek č.1. SOD 2024_097 je uzavřen za účelem úpravy termínů plnění díla z důvodů časového prodlení třetích stran – dotčených orgánů státní správy. Především se jedná o prodlení s vydáním vyjádření jednotného enviromentálního stanoviska (JES), na základě Zhotovitelem zpracované a řádně předané dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP). 
2.2. S ohledem na výše uvedenou časovou prodlevu se smluvní strany dohodly, že dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) bude dokončena a předána objednateli do 5 pracovních dnů od vydání stavebního povolení. 
2.3. V případě, že dojde v průběhu zpracování dokumentace DPS k nesouladu s dokumentací DSP, která již byla podána ke schválení dotčenými orgány, provede Zhotovitel díla aktualizaci dokumentace DSP a změnu záměru před dokončením, na vlastní náklady.
2. Předmět Dodatku č.1
2.1. Úprava článku IV. SOD – Doba k provedení díla 
Znění bodu IV.1. SOD se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se textem:
1.Doba k provedení díla je následující:
· Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 31.8.2024
· Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 5 dnů od vydání stavebního povolení
· Aktualizace dokumentace pro stavební povolení (bude-li potřeba změna záměru před dokončením) nejpozději do 30 dnů od vydání stavebního povolení

Závěrečná ustanovení
4.1. Ustanovení SOD nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti dle původního znění.
4.2. Tento Dodatek č.1 obsahuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se úpravy znění SOD.
4.3. Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, v českém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku č.1.
4.4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 neuzavřely v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani v omylu. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, obsah tohoto Dodatku č.1 představuje jejich svobodnou a úplnou vůli, že si jej před podpisem přečetly, a že plně porozuměly.

Za Objednatele	:					Za Zhotovitele:
V Ústí nad Labem  dne  					V Horní Suché  dne  

……………………………………………………….
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Výkonná ředitelka společnosti
……………………………………………………….
Rostislav Vija
jednatel
FUSO ENERGO s.r.o.





……………………………………………………….
Michal Čecháček
jednatel
FUSO ENERGO s.r.o.
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