
Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Irena Šlechtová

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: ---

Objednatel: 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: posun termínu o 22 dní

Celková hodnota změny bez DPH

-195 140,00 Kč

229 593,00 Kč

34 453,00 Kč
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Koeficient "K" dle SOD  1,00

Popis změny:

Méněpráce:

pol. č. 11 a 13 - nerealizovaná položka z důvodu dohodnuté změny provedení říms z původní prefa-monolitické konstrukce na monolitickou

Vícepráce:

pol. č. 3 a 6 -  navýšení výměry původní i nové spádové vrstvy dle skutečnosti (větší tloušťka oproti předpokladu)

pol. č. 8 - větší rozsah izolace mostovky vyvolaný nutností opravy v místech poškození původní

pol. č. 12 a 14 -  navýšení výměr z důvodu dohodnuté změny provedení říms z původní prefa-monolitické konstrukce na monolitickou

pol. č. 101 - nová položka z důvodu dohodnuté změny provedení říms z původní prefa-monolitické konstrukce na monolitickou
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Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 7 235,13 Kč

náklady na změnu vč. DPH 41 688,13 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 999 929,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

2 461 602,22 Kč

34 453,00 Kč

Zhotovitel: DUONDIO s.r.o., Plovární 478/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

TDS: ---

Projektant: ---

2 034 382,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  Jedná se o změnu:

1 999 929,00 Kč

Předmět díla: Oprava mostu - ev.č. 184-003, Prapořiště

Objekt: ---

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň
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Římsy z dílců železobetonových C 30/37-XF4,XD3

 - lícní římsové prefabrikáty dle výkresu "Římsový prefabrikát - tvar"

 - dodávka a montáž

 - vč. VTD

m3 1,700 0,000 -1,700 55 000,00 93 500,00 0,00 -93 500,00

13

Kotvení římsových prefabrikátů z oceli S235JR

 - provedení dle výkresu "Římsový prefabrikát - kotvení"

 - dodávka a montáž

kg 242,000 0,000 -242,000 420,00 101 640,00 0,00 -101 640,00

-195 140,00
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Odstranění spádové vrstvy z prostého betonu tl. do 100mm

 - vč. odvozu na skládku a skládkovného

 - spádová vrstva mostovky pod římsami

m3 0,98000 1,50 0,520 8 700,00 8 526,00 13 050,00 4 524,00

6
Spádová vrstva z betonu C 25/30-XF2,XD1 tl. do 100mm

 - spádová vrstva mostovky pod římsami
m2 0,980 1,50 0,520 8 700,00 8 526,00 13 050,00 4 524,00

8 Izolace mostovek pod římsou z NAIP s pečetící vrstvou m2 16,600 28,000 11,400 2 780,00 46 148,00 77 840,00 31 692,00

12

Římsy ze železobetonu C 30/37-XF4,XD3

 - monolitická část 

 - vč. zřízení a odstranění bednění

 - obecné zásady provedení říms dle vzor. listů VL4

m3 6,800 11,000 4,200 25 000,00 170 000,00 275 000,00 105 000,00

14

Výztuž říms B500B

 - výztuž monolitické části

 - obecné zásady provedení dle VL-4

t 0,918 1,485 0,567 59 000,00 54 162,00 87 615,00 33 453,00

179 193,00
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101 Římsové kotvy ve vývrtu dle VL-4 kg 1,00 210,00 50 400,00

50 400,00

34 453,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt: ---

množství

240,00

jednotková cena

v Kč

210,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Oprava mostu - ev.č. 184-003, Prapořiště

MÉNĚPRÁCE

objekt: ---

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: ---

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


