
Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Irena Šlechtová

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: ---

Objednatel: 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: posun termínu o 22 dní

Celková hodnota změny bez DPH

-166 817,00 Kč

247 377,00 Kč

80 560,00 Kč
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Koeficient "K" dle SOD  1,00

Popis změny:

Méněpráce:

pol. č. 4 - snížení výměry - na P římse nelze aplikovat z důvodu nerovného povrchu původní římsy po odkrytí 

pol. č. 22 a 26 - snížení výměry týkající se P strany mostu - nelze realizovat z důvodu nestabilních/podmáčených svahů > nahrazeno rovnaninou z lom. kamene

Vícepráce:

pol. č. 6 a 7 -  navýšení výměry betonu říms resp. výztuže dle skutečnosti (po odkrytí přebalených původních říms zjištěn jejich jiný tvar oproti předpokladu)

pol. č. 101 - nová položka - zpevnění svahů na P straně mostu z rovnaniny z lomového kamene zvoleno jako vhodnější řešení  oproti původnímu z kamenné 

dlažby z důvodu zjištění nestabilních/podmáčených svahů po jejich očištění   
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Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 16 917,60 Kč

náklady na změnu vč. DPH 97 477,60 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 378 139,50 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

1 765 026,40 Kč

80 560,00 Kč

Zhotovitel: DUONDIO s.r.o., Plovární 478/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

TDS: ---

Projektant: ---

1 458 699,50 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  Jedná se o změnu:

1 378 139,50 Kč

Předmět díla: Oprava mostu - ev.č. 189-003, Klenčí pod Čerchovem

Objekt: ---

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň
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4
Bobtnající těsnící profil do spár

 - včetně aplikace lepícího tmelu, ochr. mřížky
bm 18,200 9,100 -9,100 1 670,00 30 394,00 15 197,00 -15 197,00

22

Dlažba z lomového kamene do betonového lože

 - vč. betonového lože a spárování

 - zpevnění svahů

m2 41,000 5,000 -36,000 3 800,00 155 800,00 19 000,00 -136 800,00

26

Záhonový bet. obrubník 1000x50x200

 - vč. bet. lože

 - obruba okolo kam. dlažby

bm 28,000 2,000 -26,000 570,00 15 960,00 1 140,00 -14 820,00

-166 817,00
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rozdíl celk. ceny                  

Kč

6

Římsy z železobetonu C 30/37-XF4,XD3

 - vč. zřízení a odstranění bednění

 - vč. ochr. nátěru obrubníkové části typu S4 dle TKP 31

 - obecné zásady provedení říms dle vzor. listů VL4

m3 4,400 5,65 1,250 24 500,00 107 800,00 138 425,00 30 625,00

7
Výztuž říms B500B

 - obecné zásady provedení dle VL-4
t 0,590 0,760 0,170 65 000,00 38 350,00 49 400,00 11 050,00

41 675,00
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101 Rovnanina z lomového kamene t 1,00 2 099,00 205 702,00

205 702,00

80 560,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt: ---

množství

98,00

jednotková cena

v Kč

2 099,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Oprava mostu - ev.č. 189-003, Klenčí pod Čerchovem

MÉNĚPRÁCE

objekt: ---

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: ---

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


