[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 463/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: z39/23
[bookmark: bookmark10]Název díla:
“VD Nechranice – potápěčské práce 2024“
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Smluvní strany:
Stránka # z 3



objednatel:
sídlo:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]statutární orgán:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


IČO:	70889988
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]a
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]oprávněn k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]oprávněn jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]manažer stavby:
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]IČO:	47285532
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]DIČ:	CZ47285532
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]číslo účtu:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark84]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku – méně práce ze dne 16.10.2024,
b) [bookmark: bookmark85]změnu termínů plnění
z provozních důvodů objednatele byla projednána a odsouhlasena změna termínu převzetí staveniště a předání a převzetí díla
c) [bookmark: bookmark86]změnu ceny díla
Provedení odpočtu neprovedených prací. Tato změna je obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku – méně práce ze dne 16.10.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark87]Č. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku – méně práce ze dne 16.10.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark88]Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písm. a) předání staveniště, c) předání a převzetí díla: Původní znění
a) převzetí staveniště: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
c) [bookmark: bookmark89]předání a převzetí díla: nejpozději do 30.09.2024
Nové znění:
a) převzetí staveniště: zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na výzvu objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od doručení výzvy manažeru stavby: Zbyněk Růžička, e-mail:ruzicka@potapecska.cz.
c) předání a převzetí díla: nejpozději do 31.10.2024
c) Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH celkem	363.389,00 Kč
z toho: SO 01 cena bez DPH	87.777,50 Kč
SO 02 cena bez DPH	87.777,50 Kč
SO 03 cena bez DPH	187.834,00 Kč
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH celkem	187.834,00 Kč
z toho: SO 03 cena bez DPH	187.834,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku – méně práce ze dne 16.10.2024










investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.
elektronicky podepsal
