Rekapitulace stavby - Objektů a soupisů prací „Rekonstrukce Bystřice v Teplicích“ - Změnový list č. 5 Kód:
Stavba:
VERZE2
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Statutární město Teplice
Povodí Ohře s.p.
Vodohospodářské stavby s.r.o.
Projektant:
V-CON s.r.o.
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
REKAPITULACE STAVBY
24.06.2024
Poznámka:
Cena bez DPH
CZK
v
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Sazba daně
21,00%
12,00%
DPH základní snížená
Cena s DPH
Základ daně
2 668 159,41
0,00
2 668 159,41
Výše daně
560 313,48
0,00
3 228 472,89
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:
VERZE2
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
24.06.2024
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	2 668 159,41
	3 228 472,89

	SO P
	Objekty financované - Povodí Ohře
	2 233 720,72
	2 702 802,07

	ZBV 2
	SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže - méněpráce
	-401 524,00
	-485 844,04

	ZBV 2-2
	SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže - vícepráce
	822 154,97
	994 807,51

	ZBV 3
	SO 201.1 Zúžený profil - šikmé stěny - vícepráce
	129 099,75
	156 210,70

	ZBV 4
	SO 201 - Rekonstrukce potoka - torkrety - vícepráce
	1 683 990,00
	2 037 627,90

	SO T
	Objekty financované - město Teplice
	434 438,69
	525 670,81

	ZBV 3
	SO 201.1 Zůžený profil - šikmé stěny - vícepráce
	69 498,44
	84 093,11

	ZBV 2
	SO 201 Rekonstrukce potoka - zemní práce - méněpráce
	-22 798,88
	-27 586,64

	ZBV 2-2
	SO 201 Rekonstrukce potoka - zemní práce - vícepráce
	351 971,93
	425 886,04
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
Soupis:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]ZBV 2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
VHS
Datum:	24.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-401 524,00

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-401 524,00

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-48 500,00

	1
	124103101
	Vykopávky pro koryta vodotecí strojne v hornine trídy težitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
	m3
	-50
	194
	-9 700,00 CS ÚRS 2022 02

	
	
	-50
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
	
	-50
	
	

	2K
	131301103
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
	m3
	-200,000
	194,00
	-38 800,00 CS ÚRS 2022 02

	VV
	
	"dilatace 32 - 51"
	
	
	
	

	VV
	
	"35% z celkového objemu"
	
	
	
	

	VV
	
	21*(6*1,5*4,8)*0,35
	
	317,52
	
	

	
	
	Povodí Ohře
	
	200
	
	

	
	
	Součet
	
	200,000
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-350 056,00

	3K
VV
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "změna výztuže v podkladních deskách a torkretových stěnách"
	
	-14,000
	25 004,00
	-350 056,00 CS ÚRS 2022 02

	VV
	
	"podkladní beton původní: síť průměr 10 oka 100/100"
	
	
	
	

	VV
	
	"dilatace 32-51"
	
	
	
	

	VV
	
	-119*74,04*0,001
	
	-8,811
	
	

	VV
	
	"torkretové stěny původní: síť průměr 10 oka 100/100"
	
	
	
	

	VV
	
	"dilatace 32-51"
	
	
	
	

	VV
	
	-5,18904
	
	-5,189
	
	

	VV
	
	Součet
	
	-18,140
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-2 968,00

	4K
	998001011
	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě
	t
	-14,840
	200,00
	-2 968,00 CS ÚRS 2022 02
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
	Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

	Objekt:
	SO P - Objekty financované - Povodí Ohře

	Soupis:
	ZBV 2-2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže vícepráce



Místo:
VHS
Datum:	24.06.2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	822 154,97

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	822 154,97

	D
	1
	Zemní práce
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III
	
	
	
	748 749,53

	1K
	131553204
	skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru
	m3
	41,667
	1 820,00
	75 833,94

	VV
	
	"dilatace 32 - 51"
	
	
	
	

	VV
	
	"35% z celkového objemu"
	
	
	
	

	VV
	
	(21*(6*1,5*4,8)*0,35 +50)*1/6
	
	61,253
	
	

	
	
	Povodí Ohře 250 m3 *1/6
	
	41,667
	
	

	VV
	
	Součet
	
	41,667
	
	

	2K
	138511101
	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
	m3
	208,333
	3 230,00
	672 915,59

	VV
	
	"dilatace 32 - 51"
	
	
	
	

	VV
	
	"35% z celkového objemu"
	
	
	
	

	VV
	
	(21*(6*1,5*4,8)*0,35 + 50)*5/6
	
	306,267
	
	

	
	
	Povodí Ohře 250 m3 *5/6
	
	208,333
	
	

	VV
	
	Součet
	
	208,333
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	72 786,64

	3K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	2,911
	25 004,00
	72 786,64

	
	
	"změna výztuže v podkladních deskách a torkretových
	
	
	
	

	VV
	
	stěnách"
	
	
	
	

	VV
	
	"podkladní beton: síť průměr 4 oka 100/100"
	
	
	
	

	VV
	
	"dilatace 32-51"
	
	
	
	

	VV
	
	119*11,88*0,001
	
	1,414
	
	

	VV
	
	"torkretové stěny: síť průměr 4 oka 100/100"
	
	
	
	

	VV
	
	"dilatace 32-51"
	
	
	
	

	VV
	
	126*11,88*0,001
	
	1,497
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,911
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	618,80

	4K
	998001011
	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě
	t
	3,094
	200,00
	618,80
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Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
Soupis:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]ZBV 3 - SO 201.1 Zúžený profil - šikmé stěny - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24.06.2024

	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	
	129 099,75
129 099,75

	
	
	
	110 388,13

	m2
	64,610
	1 300,00
	83 993,00 CS ÚRS 2022 02

	
	64,610
	
	

	m2
	64,610
	214,00
	13 826,54 CS ÚRS 2022 02

	m3
	64,610
3,231
	3 890,00
	12 568,59 CS ÚRS 2022 02

	
	3,231
	
	17 178,62

	m
	10,790
	1 060,00
	11 437,40 CS ÚRS 2022 02

	
	10,790
	
	

	t
	0,004
	38 000,00
	152,00 CS ÚRS 2023 02

	
	0,004
	
	

	m
	10,790
	518,00
	5 589,22 CS ÚRS 2022 02

	
	10,790
	
	1 533,00

	t
	7,665
	200,00
	1 533,00 CS ÚRS 2022 02



	PČ Typ
	Kód
	Popis

	Náklady soupisu celkem

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	1K
VV
VV
VV
	311351311
	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí
"65%" "výška, délka, strany" 2*24,85*2*0,65

	2K
VV
	311351312
	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí
64,61

	3K
VV
VV
VV
	341311611
	Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20 "65%"
"průměrná tloušťka, délka, výška" 0,1*24,85*2*0,65

	D
4K
VV
VV
VV
	9
985331111
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru "65%"
"5 kotev po 30 cm, délky 20 cm"
83*0,2*0,65

	5M
VV
6K
VV
	13010970
985331911
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 10,79*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru
10,79

	D
	998
	Přesun hmot

	7K
	998001011
	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě
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Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
Soupis:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]ZBV 5 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - torkrety - vícepráce
Místo:Datum:	24.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:


PČ Typ Kód	Popis
Náklady soupisu celkem
D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	985511119	Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze suché směsi
1	K	985511119	pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm
VV
VV
VV
VV
VV
"celková tloušťka 30 cm, úseku č. 3 a č. 1"
"dilatace 32-51 a dilatace 59-83"
"viz příloha z místního šetření"
6237
Součet
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	m2
	6 237,000
	270,00
	1 683 990,00
1 683 990,00
1 683 990,00
1 683 990,00 CS ÚRS 2022 02



6 237,000
6 237,000
[image: ]








Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO T - Objekty financované - město Teplice
Soupis:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]ZBV 3 - SO 201.1 Zůžený profil - šikmé stěny - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	24.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	69 498,44
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	69 498,44
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	59 440,66
	

	1
	K
	311351311
	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	34,790
	1 300,00
	45 227,00 CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	"35%"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výška, délka, strany"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*24,85*2*0,35
	
	34,790
	
	
	

	2
	K
	311351312
	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	34,790
	214,00
	7 445,06 CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	34,79
	
	34,790
	
	
	

	3
	K
	341311611
	Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	1,740
	3 890,00
	6 768,60 CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	"35 %"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"průměrná tloušťka, délka, výška"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,1*24,85*2*0,35
	
	1,740
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	9 232,18
	

	4
	K
	985331111
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	5,810
	1 060,00
	6 158,60 CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	"35%"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5 kotev po 30 cm, délky 20 cm"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	83*0,2*0,35
	
	5,810
	
	
	

	5
	M
	13021011
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm
	t
	0,002
	32 000,00
	64,00 CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	5,81*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,002
	
	
	

	6
	K
	985331911
	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru
	m
	5,810
	518,00
	3 009,58 CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	5,81
	
	5,810
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	825,60
	

	7
	K
	998001011
	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě
	t
	4,128
	200,00
	825,60 CS ÚRS 2022 02
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[image: ]PČ Typ	Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem



-22 798,88
D HSV
Práce a dodávky HSV



-22 798,88
D1
Zemní práce
Hloubení nezapažených jam a zárezu strojne s



-22 798,88
1 K 131301103
urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine trídy težitelnosti II skupiny 4 pres 1 000 do 5
M3
-117,520
194,00
-22 798,88

Datum:	24.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
[bookmark: bookmark21]317.520
[bookmark: bookmark22]117.520
117,52

Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO T - Objekty financované - město Teplice
Soupis:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]ZBV 2 - SO 201 - rekonstrukce potoka - zemní práce - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
"dilatace 32 - 51"
"35% z celkového objemu" 21*(6*1,5*4,8)*0,35
Město Teplice
VV	Součet
Datum:	24.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO T - Objekty financované - město Teplice
Soupis:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]ZBV 2 - SO 201 - rekonstrukce potoka - zemní práce - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	351 971,93

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	351 971,93

	D
	1
	Zemní práce
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III
	
	
	351 971,93

	1K
	131553204
	skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru
	m3
	19,587	1 820,00
	35 648,34



	VV
	"dilatace 32 - 51"

	VV
	"35% z celkového objemu"

	VV
	(21*(6*1,5*4,8)*0,35 +50)*1/6

	
	Město Teplice 117,52 m3 *1/6

	VV
	Součet



61,253
19,587
19,587
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Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO P - Objekty financované - město Teplice
	ZBV 6 - SO 201.1 - Zúžený profil - demontáž ocel. nosníků
	24.06.2024

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	35 767,20

	D HSV	Práce a dodávky HSV
	
	35 767,20

	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	35 767,20

	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů
1 K 966071121	hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t
	0,920	5 460,00
	5 023,20 CS ÚRS 2022 02

	VV	"I180, 21,9 kg/m"
	
	

	VV	21,9*42*0,001
	0,920
	

	VV	Součet
	0,920
	

	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem
2 K 977271216	průřezu přes 2500 do 3000 mm2	kus
	168,000	183,00
	30 744,00 CS ÚRS 2023 01

	VV	"odříznutí stropních nosníků I180"
	
	

	VV	2*42/0,5
	168,000
	

	VV	Součet
	168,000
	



Soupis:
[image: ]
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