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Místo:
Zadavatel:	Statutární město Teplice
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Cena bez DPH
v
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Sazba daně
21,00%
12,00%
DPH základní snížená
Cena s DPH
Základ daně -891 623,09 #ODKAZ!
CZK
-891 623,09
Výše daně -187 240,85 #ODKAZ!
-1 078 863,94
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Stavba:
24.06.2024
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
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VERZE2
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
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Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
[image: ]

-891 623,09
20 633,32
-352 947,51
278 750,83
94 830,00 -912 256,41 -957 322,41
45 066,00
-1 078 863,94
24 966,32
-427 066,49
337 288,50
114 744,30 -1 103 830,26
-1 158 360,12
54 529,86

Náklady z rozpočtů
SO P	Objekty financované - Povodí Ohře
ZBV 6	SO 201 Rekonstrukce potoka -změna etapy 5 -
6	méněpráce
ZBV
SO 201 Rekonstrukce potoka -změna etapy 5 -
6-2	vícepráce
ZBV 6-3	VRN - změna etapy 5 - vícepráce
SO T	Objekty financované - město Teplice
ZBV
 6	SO 201 Rekonstrukce potoka -změna etapy 5 -
6	méněpráce
ZBV 6-3	VRN - změna etapy 5 - vícepráce
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
Soupis:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]ZBV 6 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zakládání - méněpráce, etapa 5
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
VHS
Datum:	17.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-352 947,51

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-352 947,51

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-83 706,50

	1
	K
	273321511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároku na prostredí tr. C 25/30
	M3
	-15,261
	2 816,00
	-42 974,98 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-15,261
	
	-15,261
	
	

	2
	K
	273362021
	Výztuž základu desek ze svarovaných sítí z drátu typu KARI
	T
	-1,629
	25 004,00
	-40 731,52 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-1,629 t
	
	-1,629
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
Výztuž sloupu, pilíru, rámových stojek, táhel nebo
	
	
	
	-200 051,25

	4
	K
	331361821
	vzper hranatých svislých nebo šikmých (odklonených) z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	-6,646
	30 101,00
	-200 051,25 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	10,086-10,155-6,577
	
	-6,646
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-793,56

	5
	K
	632481213
	Separacní vrstva k oddelení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	M2
	-61,043
	13,00
	-793,56 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-61,043
	
	-61,043
	
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti povrchové a podpovrchové vode nateradly
	
	
	
	-56 508,63

	6
	K
	711413111
	a tmely za studena na ploše vodorovné V tesnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou
	M2
	-30,341
	591,00
	-17 931,53 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	(0-91,022)/3
Izolace proti povrchové a podpovrchové vode nateradly
	
	-30,341
	
	

	7
	K
	711413121
	a tmely za studena na ploše svislé S tesnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou
	M2
	-60,681
	619,00
	-37 561,54 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	(0-91,022)/3*2
	
	-60,681
	
	

	8
	K
	67573214
	provaz konopný tesnící D 30mm
	KG
	-8,190
	124,00
	-1 015,56 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-8,19
	
	-8,190
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání Utesnení dilatacních spár zálivkou za studena v
	
	
	
	-11 887,57

	9
	K
	919121133
	cementobetonovém nebo živicném krytu vcetne adhezního náteru s tesnicím profilem pod zálivkou, pro komurky šírky
	m
	-8,190
	108,00
	-884,52 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-8,19
	
	-8,190
	
	

	
	
	
	Vložky svislé do dilatacních spár z polystyrenových
	
	
	
	

	10
	K
	953312112
	desek fasádních vcetne dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu pres 10 do 20 mm
	M2
	-8,229
	138,00
	-1 135,60 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-8,229
	
	-8,229
	
	

	11
	K
	985321212
	Ochranný náter betonárské výztuže 1 vrstva tlouštky 1 mm na epoxidové bázi rubu kleneb
	M2
	-2,035
	527,00
	-1 072,45 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-2,035
	
	-2,035
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Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
Soupis:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]ZBV 6-2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zakládání - vícepráce etapa 5
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	17.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	278 750,83

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	278 750,83

	
	D
	1
	Zemní práce
Hloubení nezapažených jam a zárezu strojne s
	
	
	
	6 418,88

	1
	K
	131301103
	urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine trídy težitelnosti II skupiny 4 pres 1 000 do 5 000 m3
	M3
	33,087
	194,00
	6 418,88 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	77,46-44,373
	
	33,087
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
Rámová konstrukce z betonu samozhutnitelného
	
	
	
	16 345,71

	2
	K
	33032161R
	odolného agresivnímu prostredí tr. C 30/37-XC4 + XF3 bez výztuže
	M3
	4,543
	3 598,00
	16 345,71 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	54,082-49,539
	
	4,543
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
Podklad nebo lože pod dlažbu (prídlažbu) v ploše
	
	
	
	30,13

	3
	K
	451317777
	vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tlouštky od 50 do
100 mm z betonu prostého
	M2
	0,127
	238,00
	30,13 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	177,115-176,988
	
	0,127
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání PVC tesnící pás do betonových konstrukcí do
	
	
	
	255 956,11

	4
	K
	953333115
	pracovních spar vnitrní, pokládaný doprostred konstrukce mezi výztuž šírky 150 mm
	m
	37,984
	300,00
	11 395,20 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	84,24-46,256
	
	37,984
	
	

	
	
	
	PVC tesnící pás do betonových konstrukcí do
	
	
	
	

	5
	K
	953333324
	dilatacních spar vnitrní, pokládaný doprostred konstrukce mezi výztuž šírky 320 mm
	m
	34,378
	636,00
	21 864,41 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	61,6-27,222
	
	34,378
	
	

	6
	K
	977151113
	Jádrové vrty dostavebních materiálů, beton, kámen, cihla průměru do 50 mm
	m
	40,800
	2 370,00
	96 696,00 CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	0,3*136
	
	40,800
	
	

	7
	K
	153271123
	Kotvičky pro výztuž betonu z betonářské oceli přes 200 do 400 mm průměru přes 16do 20 mm
	ks
	136,000
	371,00
	50 456,00 CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	136
	
	136,000
	
	

	8
	K
	953961114
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru M16 hl. 125 mm
	ks
	805,000
	90,90
	73 174,50 CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	805
	
	805,000
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Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích Objekt:
SO T - Objekty financované - Povodí Ohře Soupis:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]ZBV 6-2 - VRN - vícepráce etapa 5
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	94 830,00

	
	D
	1
	VRN1 - Pruzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	94 830,00

	1
	K
	R1
	Práce na RDS nad rámec zadání - řešení stavebních úprav v úseku č. 5 (dilatační díly konstrukce 1-8) včetně projednání řešení, změna uzavřeného rámu na polorám s ohledem na omezení těžebních prací v tvrdém skalním podloží a finanční úsporu v ceně díla
	hod
	49,200
	870,00
	42 804,00

	
	
	
	76*0,65
	
	49,400
	
	

	2
	K
	R2
	Práce na RDS nad rámec zadán - změna výkresů výztuže v souvislosti se změnou konceptu návrhu z rámu na polorám, později rozpěrák
	hod
	46,800
	870,00
	40 716,00

	
	
	
	72*0,65
	
	46,800
	
	

	3
	K
	R3
	Práce na RDS nad rámec zadán - vypracování podkladu pro rozdílový soupis
	hod
	13,000
	870,00
	11 310,00

	
	
	
	20*0,65
	
	13,000
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO P - Objekty financované - Město Teplice
Soupis:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]ZBV 6 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zakládání - méněpráce, etapa 5
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
VHS
Datum:	17.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód	Popis
Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
D 2	Zakládání
131301103 urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v 1K
0-114,915
273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z
1 K 273321511 betonu bez zvláštních nároku na prostredí tr. C 25/30
0-39,521
Výztuž základu desek ze svarovaných sítí z drátu typu
2 K 273362021	KARI
0-4,217
D 3	Svislé a kompletní konstrukce
Rámová konstrukce z betonu samozhutnitelného
2 K 33032161R odolného agresivnímu prostredí tr. C 30/37-XC4 + XF3 bez výztuže
65,7072-128,293
Výztuž sloupu, pilíru, rámových stojek, táhel nebo vzper
4 K 331361821 hranatých svislých nebo šikmých (odklonených) z
betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
6,7624-23,759+6,577
D 6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní
K	Separacní vrstva k oddelení podlahových vrstev z
5 K 632481213 polyetylénové fólie
0-158,085
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti povrchové a podpovrchové vode nateradly
6 K 711413111 a tmely za studena na ploše vodorovné V tesnicí
hmotou dvousložkovou bitumenovou
(202,176-333,478)/3
Izolace proti povrchové a podpovrchové vode nateradly
7 K 711413121 a tmely za studena na ploše svislé S tesnicí hmotou
dvousložkovou bitumenovou
(202,176-333,478)/3*2
8 K 67573214 provaz konopný tesnící D 30mm
0-21,21
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Utesnení dilatacních spár zálivkou za studena v
9 K 919121133	cementobetonovém nebo živicném krytu vcetne
9	K 919121133	adhezního náteru s tesnicím profilem pod zálivkou, pro
komurky šírky
0-21,21
PVC tesnící pás do betonových konstrukcí do
9 K 953333115 pracovních spar vnitrní, pokládaný doprostred
konstrukce mezi výztuž šírky 150 mm
0-121,604
PVC tesnící pás do betonových konstrukcí do
10 K 953333324 dilatacních spar vnitrní, pokládaný doprostred
konstrukce mezi výztuž šírky 320 mm
31,5-70,498
Vložky svislé do dilatacních spár z polystyrenových
11 K 953312112 desek fasádních vcetne dodání a osazení, v jakémkoliv
zdivu pres 10 do 20 mm
0-21,311
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-957 322,41
-957 322,41
-239 026,52

	M3
	-114,915
	194,00
	-22 293,51 CS ÚRS 2022 02

	
	-114,915
	
	

	M3
	-39,521
	2 816,00
	-111 291,14 CS ÚRS 2022 02

	
	-39,521
	
	

	T
	-4,217
	25 004,00
	-105 441,87 CS ÚRS 2022 02

	
	-4,217
	
	-538 836,85

	M3
	-62,586
	3 598,00
	-225 184,43 CS ÚRS 2022 02

	
	-62,586
	
	

	T
	-10,420
	30 101,00
	-313 652,42 CS ÚRS 2022 02

	
	-10,420
	
	-2 055,11

	M2
	-158,085
	13,00
	-2 055,11 CS ÚRS 2022 02

	
	-158,085
	
	-58 123,11

	M2
	-30,341
	591,00
	-17 931,53 CS ÚRS 2022 02

	
	-43,767
	
	

	M2
	-60,681
	619,00
	-37 561,54 CS ÚRS 2022 02

	
	-60,681
	
	

	KG
	-21,210
	124,00
	-2 630,04 CS ÚRS 2022 02

	
	-21,210
	
	-119 280,82

	m
	-21,210
	108,00
	-2 290,68 CS ÚRS 2022 02

	
	-21,210
	
	

	m
	-121,604
	300,00
	-36 481,20 CS ÚRS 2022 02

	
	-121,604
	
	

	m
	-38,998
	636,00
	-24 802,73 CS ÚRS 2022 02

	
	-38,998
	
	

	M2
	-21,311
	138,00
	-2 940,92 CS ÚRS 2022 02
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	-21,311
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Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích Objekt:
SO T - Objekty financované - Město Teplice Soupis:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]ZBV 6-2 - VRN - vícepráce etapa 5
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	45 066,00

	
	D
	1
	VRN1 - Pruzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	45 066,00

	1
	K
	R1
	Práce na RDS nad rámec zadání - řešení stavebních úprav v úseku č. 5 (dilatační díly konstrukce 1-8) včetně projednání řešení, změna uzavřeného rámu na polorám s ohledem na omezení těžebních prací v tvrdém skalním podloží a finanční úsporu v ceně díla
	hod
	26,600
	870,00
	23 142,00

	
	
	
	76*0,35
	
	26,600
	
	

	2
	K
	R2
	Práce na RDS nad rámec zadán - změna výkresů výztuže v souvislosti se změnou konceptu návrhu z rámu na polorám, později rozpěrák
	hod
	25,200
	870,00
	21 924,00

	
	
	
	72*0,35
	
	25,200
	
	

	3
	K
	R3
	Práce na RDS nad rámec zadán - vypracování podkladu pro rozdílový soupis
	hod
	7,000
	870,00
	6 090,00

	
	
	
	20*0,35
	
	7,000
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