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Projekt:	Vývoj systému inteligentní interiérové příčky

Ev.č.:	FV20699

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	



1
	Vývoj hliníkového profilového systému interiérové příčky opatřeného veškerým potřebným konstrukčním vybavením
projektování – navržení systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti včetně 3D modelování a 3D vyhodnocování a optimalizování systému
realizační – definice prototypu příčky, materiálová analýza včetně podkladů po materiálový management
testování a vyhodnocení – základní nutné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky
	   



Nevšímal
ČVUT
	



12/2017

	                                                                          Rok 2018

	



2
	První dílčí úpravy předmětu projektu v návaznosti na výstupy závěrečné hodnotící zprávy z etapy č. 1 projektu
projektování – úprava systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti v návaznosti na závěry z etapy 1
realizační – optimalizace jednotlivých variant řešení v návaznosti na výsledky např. akustických a mechanických zkoušek z etapy 1
testování a vyhodnocení – opětovné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky
	



Nevšímal
ČVUT
	



06/2018

	





3
	Závěrečné dílčí úpravy předmětu projektu v návaznosti na výstupy závěrečné hodnotící zprávy z etapy č. 2 projektu
Tato etapa bude mít kruhový charakter, což znamená, že se budou opakovat jednotlivé fáze, dokud nebudou kompletně odstraněny veškeré nedostatky a bude dosaženo požadovaných hodnot stanovených na začátku projektu
Projektování – úprava systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti v návaznosti na závěry z etapy 2
Realizační – optimalizace jednotlivých variant řešení v návaznosti na výsledky např. akustických a mechanických zkoušek z etapy 2
Testování a vyhodnocení – závěrečné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky
	




Nevšímal
ČVUT
	




12/2018



