
 Strana 1 (celkem 2)

Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  

uzavřené dne 10. května 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění,  

a zákona č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 
 
č. smlouvy objednatele:  645 390 011 / 2017 / D01 

č. smlouvy zhotovitele: 17211  
 

„Oprava BK 2 TK, TÚ Lysá n. L. – St. Boleslav“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX   
(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 

             dodatků)  

(dále jen „ objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:  

Vedoucí společník společnosti: 
 Chládek & Tint ěra, a.s. 
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí 
 IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881, plátce DPH   

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl B, vložka 706 

 Zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva 
  Ing. Stanislavem Fouskem, člen představenstva  
  Libuší Tintěrovou, členkou představenstva 
  Vladimírem Jehličkou, členem představenstva  
Společník společnosti: 
 N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
 Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
  IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287  

 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
 Labem, oddíl C, vložka 1805 
 Zastoupený: Ing. Davidem Novákem, jednatelem 
                    Josefem Vaňouskem, jednatelem  

                                       (dále jen zhotovitel) 

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem “ ChT a N+N – Oprava BK  
2. TK, TÚ Lysá n. L. – St. Boleslav“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost 
Chládek & Tintěra, a.s., zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Libuší 
Tintěrovou, členkou představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 12. 4. 
2017. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 
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(dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)………………………………..55 499 936,72 Kč 
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)………………………………………1 301 562,38 Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………….…..56 801 499,10 Kč 

Zdůvodnění: 

Vícepráce: 

Položky č. 4, 29 (SO 03) – Při tvorbě zadání byly do rozpočtu vloženy válečkové stoličky v počtu 
daném dle informací výrobce výhybkových konstrukcí. Při montáži výhybek však bylo 
zhotovitelem zjištěno, že výrobcem byl oznámen chybný počet válečkových stoliček potřebných 
k zajištění funkčnosti a plynulosti chodu daných výhybek. Na základě této skutečnosti bylo 
z důvodu zajištění chodu výhybek po ukončení výlukových prací odsouhlaseno objednatelem 
navýšení dotčených položek. 

Položky č. 8, 17, 53n (SO 03) – Při tvorbě zadání byly do rozpočtu vloženy čtyři kompletní 
výhybkové konstrukce dle informací výrobce, který byl informován o vložení výhybek do tratě 
s elektrifikací. Bylo předpokládáno, že veškerá příprava včetně potřebného materiálu pro provoz 
na elektrifikované trati bude součástí dodávky. Výhybka však nebyla při dodávce opatřena všemi 
potřebnými komponenty a až po urgenci směřované na výrobce, bylo výrobcem oznámeno, že 
tyto přípravy neprovádí. K zajištění bezpečného provozu bylo z výše uvedeného důvodu nutné 
doplnění lanových propojek včetně jejich montáže (vrtání kolejnic). Toto navýšení rozpočtu bylo 
objednatelem odsouhlaseno z důvodu zajištění bezpečnosti železničního provozu. Nová položka 
byla oceněna zhotovitelem a cena následně objednatelem odsouhlasena jako v místě a čase 
obvyklá. 

Položky č. 24 (SO 03) – Výhybková konstrukce byla výrobcem dodána rozložena na více 
jednotlivých dílů než se předpokládalo. Při zřizování BK bylo následně nutné provést větší 
množství svařování kolejnic termitem. Navýšení počtu svarů bylo zástupcem objednatele 
odsouhlaseno z důvodu zřízení ucelené BK čímž bude zajištěno zvýšení životnosti žel. svršku a 
komfortu jízdy drážních vozidel.   

Položka č. 43 (SO 01) – Na základě zhotovitelem dodané projektové dokumentace zhotovené dle 
požadavků SŽG Praha, bylo nutné při úpravě směrových a výškových parametrů koleje 
vybraných úseků upravit GPK ve větším rozsahu než se předpokládalo. Důvodem větších úprav 
bylo dosažení hodnot APK dle požadavku SŽG Praha. Tato skutečnost zapříčinila nutnost větších 
zdvihů a odsunů koleje, které není možné uskutečnit jedním průjezdem podbíječky. Zástupcem 
objednatele byly změny z důvodu zvýšení kvality GPK, bezstykové koleje a tím i bezpečnosti 
železničního provozu pro dané rychlostní pásmo odsouhlaseny.  

Položka č. 52n (SO 03) – Z důvodu zajištění likvidace veškerého vyzískaného odpadu dle 
zadávací dokumentace a zákona o nakládání s odpadem bylo objednatelem odsouhlaseno 
doplnění položky Dopravy, v rozsahu nezbytně nutném. Položka byla převzata včetně jednotkové 
ceny ze stavebního objektu 01 - 2.TK oprava žel. svršku. 

Položky č. 54n, 55n, 56n, 57n, 58n, 59n, 60n, 61n, 62n, 63n, 64n, 65n (SO 03) – V průběhu 
provádění prací bylo zjištěno, že jednotlivé díly přestavníkových spojnic k ovládání chodu 
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výhybek již vykazují velké vůle (ochozené klouby, čepy a ostatní pohyblivá spojení) a při jejich 
zpětné montáži nebude možné provést seřízení veškerých předepsaných chodů výhybek do 
normového stavu. Na základě těchto zjištění bylo objednatelem odsouhlaseno doplnění nových 
nezbytně nutných dílů k zajištění normového chodu výhybek po ukončení výlukových prací. 
Nové položky byly oceněny zhotovitelem a cena následně objednatelem odsouhlasena jako 
v místě a čase obvyklá. 

Položky č. 66n, 67n, 68n, 69n, 70n (SO 03) – V průběhu stavby při zpětné montáži EOV bylo 
zjištěno zhotovitelem, že stávající elektrické ohřevy výměn na výh. č. 1, 2, 3, 4 nevyhovují 
požadavkům normového izolačního odporu. Na základě této skutečnosti by nebylo možné 
zhotovitelem předat stavební objekt objednateli v technickém stavu odpovídajícím interním 
předpisům a TKP. Zástupcem objednatele bylo tedy rozhodnuto o nahrazení vadných dílů EOV. 
Ceny navržené zhotovitelem u nově vložených položek zástupce objednatele odsouhlasil jako 
ceny v místě a čase obvyklé.   

Položkový soupis více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  

č. 1 - Vyčíslení více prací 

V Praze dne 26. 7. 2017 V Praze dne 7. 7. 2017 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Pavel Surý         Vladimír Jehli čka, DiS 
 generální ředitel člen představenstva 
  Chládek & Tintěra, a.s.  
 
 

…….…………………………… 

  Ing. Jan Kokeš 
  předseda představenstva 
  Chládek & Tintěra, a.s.  


