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ZMENOVY LIST— &.02— dle &l. 15.1 Smlouvy o dilo

Nizev stavby: Dodavka souboru deseti fotovoltaickych elektraren na

objektech statutarniho mésta Liberec II

Objednatel: .
STATUTARNI MESTO LIBEREC

IC: 00262978

DIC: C700262978

se sidlem: nam. Dr. E. Benese 1, 460 59, Liberec

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zame&nikem, CSc., primatorem mésta
ve v&cech technickych: Ing. Miloslav Matocha, vedouci odboru energetického managementu
a

Zhotovitel:

BARATECH s.r.0.

IC: 24702587

DIC: C724702587

se sidlem: Aubrechtové 3107, 106 00 Praha 10

zastoupené: Ing. Pavlem Elid$em, jednatelem

Nizev zménového listu dila: Zménovy list &2 - FVE 28 DobiiSova

Oznaéent zménového listu dila:
Datum:

Popis zmé&ny a jeji zdiivodnéni:

ZL ¥.2 - FVE Z8 DobisSova
30.09.2024

1)

2)

3)

4)

V prib&hu realizace DILA dodavatel zjistil absenci poloZky pro odvoz a likvidaci klestu vzniklého
odstran&nim naletovych dfevin na objektu Z§ Dobiasova. Vzhledem k tomu, Ze Objednatel pfi uzavieni
smlouvy o této skutednosti nev&dél, provedl Objednatel u zhotovitele poZadavek provedeni téio zmény
v priibéhu pfipravy a realizace praci Zhotovitele na tomto tiseku dila.

V pritbéhu realizace DILA dodavatel zjistil na ziklad& jednéni s pracovniky CEZ Distribuce poZadavek
na zménu provedeni dispederského fizeni FVE. Dispederské fizeni bude realizovéno pomoci
samostatného rozvadéée AXY. Oproti zaddvaci dokumentaci dojde k vymist2ni &4sti prvki z RFVE do
nové vzniklého rozvadéte AXY.

V priib&hu realizace DILA dodavatel zjistil absenci polozky datového kabelu pro pFenos datového signélu
mezi RFVE a RE, Vzhledem k tomu, Z¢ Objednatel pfi uzavieni smlouvy o této skute&nosti nev&dél,
proved] Objednatel u zhotovitele poZzadavek provedeni této zm&ny v pritbéhu ptipravy a realizace praci
Zhotovitele na tomto Gseku dila.

V priib&hu realizace DILA vznesl TDI poZadavek na zdménu médéného piivodniho kabelu za kabel
hlinikovy. Diivodem poZadavku je zachovani stejného materialu hlavnich silovych kabeldi v rozvad&&i
RH.

Zmé&novy list &2 - FVE Z§ Dobisfova — zména ceny dila

Absolutni hodnota ceny praci (soucet pfipoétii a odpoéti)

30.095,- K&




_ European —
Investment Ministerstvo Zivotniho prosted! 0
Bank

Cena je uvedena bez DPH.
Polozkovy rozpotet s upravenou specifikaci je pfilohou ZL &.2

Yliv zmény na ¥asovy harmonogram praci;

Vzhledem k tomu, Ze nedojde zvySené pracnosti na realizaci dila, tak zmena nebude mit vliv na délku plnéni dila
a tedy nedojde ke zméné terminu dokongeni dila.

Refeni zmény vzhledem k zikonu o verein{ch zakizkdch:

U realizovanych praci dle této zmény se jednd o zménu dle § 222 odstavce 4 a 6 zikona &. 134/2016 Sb., o zad4véni
vefejnych zakazek ve spojeni s €. 15.1 Smlouvy o dilo.

Jedna se o zmény, které zadavatel nemohl pii zadén{ zakdzky pfedvidat a ktera neméni celkovou povahu vefejné

zakazky.

Soupis piiloh:

1. Rozpotet VCP
Vypracoval: Ing. Miloslav Matocha

Zménovy list schvilil:;

Dne: o

Za objednatele: Ing. Miloslav Matocha, vedouci odboru energetického Managementll .......eeesseeerareeeasee.s

Za projektanta zadavaci
dokumentace: Ing. Miroslav Korecky — ATELTER MK
Za zhotovitele: Ing. Pavel Elias, jednatel BARATECH s.1.0.
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