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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. OI-PR/SOD/001666/2017/Zub
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele: 05/2017
	Číslo SOD objednatele:                                OI-PR/SOD/001666/2017/Zub

	A Název akce: Foersterova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ      
	Org:  25807


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:                                                              e- mail: 

	

	tel.:,
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                               e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing. Luděk Obrdlík

	též „příkazník“
	se sídlem: Ečerova 3, 635 00 Brno

	IČ: 63367271
	DIČ: CZ5512171203
	

	je veden v seznamu živnostenské evidence Magistrátu města Brna Živnostenského úřadu města Brna

Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Obrdlík

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: 

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní inženýr projektu:                   (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace         )

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní projektant:                               (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace        )

	tel.: 
	
	e-mail: 



	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem je skutečnost, že k podpisu smlouvy došlo až 16. 5. 2017 (oproti předpokládanému  konci 04/2017), čímž se zpozdilo zahájení prací na projektové dokumentaci o 15 dní.
Dalším důvodem k uzavření dodatku je, že pro zajištění spolehlivé preference tramvajové dopravy na SSZ křižovatky Foersterova – třída Míru je nutno zřídit přihlašovací místo (indukční smyčku v kolejišti tramvajové trati) na třídě Míru (ze směru od centra) ve vzdálenosti 250 m před křižovatkou. Z tohoto důvodu bylo třeba dodatečně doměřit 250 m polohopisu na třídě Míru včetně zjištění inženýrských sítí, což si vyžádalo 30 dní.
          V.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části
     a podání žádosti o územní rozhodnutí                                                                    do 15. 9. 2017
c)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části a podání žádosti

     o stavební povolení                                                                                                 do 15. 1. 2018
e)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací                                              do 15. 3. 2018
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne: 25.7.2017                   
	V Brně dne: 30. 6. 2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora SMOl
	Ing. Luděk Obrdlík
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