DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 na akci pod názvem
„Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa"
uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová,                                   Jan Jelínek,                                   ; Ing. Vladimíra Krajanská,                                             
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem:			Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený: 			Ing. Ivo Šimek, jednatel
zástupce pro věci technické: 	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Tel./fax: 			Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
IČ: 				25172654
DIČ: 				CZ25172654
bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 			2161182/0800
zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
(dále také „Zhotovitel“)


2. Předmět dodatku
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024:

2.1. 	Změna ceny za dílo
Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4 Cena za dílo uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů: 
[bookmark: _Hlk181112550]V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.  Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, 3, 4 a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha.  Jedná se zejména o realizační změny z důvodu doporučení DI Policie ČR, dále změny vzniklé z požadavku a doporučení spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., z důvodu opomenutí v projektové dokumentaci stavby, změny v potřebě neprovádění sanací stavby z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně. 
V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele řešeny s ohledem na chybně provedený návrh v projektové dokumentaci stavby. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena ve změnovém listu č. 2 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které objednatele plně opravňuje k předmětné změně předmětu díla v části změny oplocení v délce 14 m u objektu sokolovny.

Celkové navýšení ceny díla je následující:
Původní znění:
[bookmark: _Hlk181116310]Cena činí bez DPH         			  14 064 426,46  Kč
slovy: čtrnáct milionů šedesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých čtyřicet šest haléřů
DPH 21%   				    2 953 529,56  Kč
Cena díla vč. DPH      			  17 017 956,02 Kč

Méněpráce celkem:  1 013 141,57 Kč
Vícepráce celkem: 552 281,08 Kč
[bookmark: _Hlk180763772]
Nové znění: 
[bookmark: _Hlk181116335]Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH       	   13 603 565,97 Kč
DPH 21%   					    2 856 748,85  Kč
[bookmark: _Hlk181116374]Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH       	  16 460 314,82  Kč





2.2. 	Změna článku 3. Termín a místo plnění, staveniště 
[bookmark: _Ref426978680]Kvůli doporučení DI Policie ČR, sděleného v rámci prohlídky stavby, na provedení zpomalovacích prahů (formou vyvýšených křižovatek) v místě křížení ulice Čapkova s ulicí Kolovratova, přistoupil objednatel na provedení změny materiálu povrchu komunikace v místech křížení ulice Čapkova s ulicí Kolovratova. Vzhledem k tomu, že požadavek na provedení budoucí stavby zpomalovacích prahů byl dán v závěru stavby, kdy již nebylo možné časově koordinovat provedení pokládky asfaltových ploch a materiálové změny ploch v místě zmíněných křižovatek (skladba vyvýšených křižovatek), bude krytová vrstva z kamenné dlažby ve zmíněných křižovatkách provedena až po pokládce krytu z asfaltového betonu. S ohledem na dodržení technologického postupu provádění prací a pro dodržení podmínky zajištění dopravní obslužnosti lokality rodinných domů v ul. Kolovratova je termín provádění díla prodloužen o 15 kalendářních dní.

Z výše uvedených důvodů, dochází ke změně konkrétně bodu 3.4.1, a to takto: 

V bodě 3.4.1. se věta:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7 této Smlouvy nejpozději ve lhůtě do 31.10.2024. 

Stavební objekt SO 801 Vegetační úpravy bude dokončen do data 15.11.2024.

Ruší a nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7 této Smlouvy nejpozději ve lhůtě do 15.11.2024. 


3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 - 4 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 30.10.2024, usnesením č. R/480/2024.


Ve Světlé nad Sázavou dne 30.10.2024	

Za objednatele: 						za zhotovitele:




……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						Ing. Ivo Šimek
starosta města							jednatel společnosti
22

