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                                                                      Č.j. ND/7527/600300/2024

                                       
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS ND 19/2024

Název akce: ND - Rozšíření systému EPS v areálu Národního divadla a modernizace systému EPS v areálu Stavovského divadla – realizace části Národní divadlo

I.	Účastníci smluvního vztahu 

Objednatel		: Národní divadlo 
se sídlem		: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1
zastoupené		: prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla
IČO 			: 00023337
DIČ 			: CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		: TIPA Telekom plus a.s.
místo podnikání		: Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
zastoupená		: Ing. Vítězslav Krátký, obchodní ředitel, na základě plné moci
[bookmark: _GoBack]IČ			: 27746631
DIČ			: CZ27746631
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS ND 19/2024 (dále také jen „dodatek“)
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)


II. 	Předmět dodatku č. 1 

1. V důsledku nezbytné, z projektové dokumentace akce (volná příloha smlouvy č. THS ND 19/2024) vyplývající, součinnosti zhotovitele s dodavatelem souběžně probíhající akce „ND - Modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla“ (dále také jen „modernizace MaR ND“) probíhá vzájemná koordinace mezi dodavateli obou akcí. V rámci této koordinované realizace zhotovitel dospěl do fáze, kdy musí vyčkat na dokončení nových rozvaděčů v rámci modernizace MaR ND. Dokončení díla zhotovitelem dle smlouvy je na realizaci zmíněných nových rozvaděčů plně závislé. V souladu s odst. 16. čl. IV. smlouvy se jedná o překážku pro řádné provedení díla, kterou zhotovitel objednateli dokladoval. Vzhledem k výše uvedenému se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně ustanovení v čl. V. Doba plnění díla a v čl. VI. Cena za dílo a dále na změně a doplnění čl. VIII. Způsob úhrady, fakturace Smlouvy o dílo č. THS ND 19/2024 prostřednictvím tohoto dodatku č. 1, a to ve znění níže uvedeného ujednání v čl. III. Posunutí termínu pro dokončení a předání díla objednateli a změna fakturace nemá vliv na celkovou cenu díla.


III.	Ujednání o změně smlouvy

1. Stávající odst. 2. čl. V. Doba plnění díla se mění následovně: 
Dokončení a předání díla objednateli: do 31. 12. 2024.

2. Stávající odst. 3. čl. VI. Cena za dílo se mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel je oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny.

3. Stávající odst. 1. čl. VIII. Způsob úhrady, fakturace se mění následovně:
Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena po řádném provedení díla, tj. po dokončení celého díla nebo jeho ucelené části, jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo nebo jeho ucelenou část nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla či nedodělky, tzn., že nebude řádně provedeno.

Dále se do čl. VIII. Způsob úhrady, fakturace doplňuje nový odst. 4. ve znění:
Přípustná je i dílčí fakturace za provedené práce a dodávky a to na základě zjišťovacích protokolů podepsaných dle čl. XI. odst. 4 zástupcem objednatele.


IV.	Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. THS ND 19/2024 tímto dodatkem č. 1 nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne:		V Praze dne:

Za zhotovitele:		Za objednatele:







……………………………………		…………………………………
TIPA Telekom plus a.s.		Národní divadlo
Ing. Vítězslav Krátký		prof. MgA. Jan Burian
Obchodní ředitel, na základě plné moci		generální ředitel Národního divadla
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