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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

 
1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava - Vítkovice 
zastoupena: RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy 
IČ: 00600920 
DIČ: CZ00600920 
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava 
číslo účtu: 71633761/0100 
  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka příspěvkové organizace, tel. 595 693 625 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 Bc. Ladislav Mikulčák, referent majetkové správy, tel. 595 693 627 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických: 
 Pavla Grocholová, vedoucí ekonomického úseku, tel. 595 693 607  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
2.  Ricka Karel s. r. o. 

se sídlem: Na Včelínku 626/3, 748 01   Hlučín 
zastoupena: Ing. Tomášem Rickou, Karlem Rickou  
IČ: 64087379 
DIČ: CZ64087379 
bankovní spojení: KB Hlučín 
číslo účtu: 19-726350237/0100  
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 Jiří Weiss, Bc. David Mucha, Ing. Tomáš Ricka 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

II. 
Předmět dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách školy“ 
(dále jen „stavba“). 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně 
nutné k provedení a dokončení díla. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla. 

cena víceprací celkem: 133 774,- Kč 
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V průběhu provádění stavebních prací byly konstatovány také méněpráce, které mají vliv 
na snížení ceny díla.  

cena méněprací celkem: 52 558,- Kč 

 

Cena za vícepráce po odečtu méněprací činí: 81 216,- Kč bez DPH  

 

Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se tudíž zvyšuje o rozdíl ceny víceprací a 
méněprací a čl. V odst. 1 se mění takto: 

cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 435 954,- Kč 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy ze dne 6. 4. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé 
smluvní straně. 

4. Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude 
dodatek vaší smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva 
vnitra ČR. 

 

 
V Ostravě dne:  
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
 
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.                                            
ředitelka školy 

 V  …………….. dne  
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
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