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Dodatek č. 1 - TDS při realizaci při realizaci stavby Účelové komunikace v k.ú. Božejovice   
DODATEK Č. 1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY Č. 598-2024-505207
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Tábor

	Zastoupený:	    	Ing. David Mišík, vedoucí pobočky Tábor
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, vedoucí pobočky Tábor
	Tel.:	+420 724 179 204
	E-mail:	d.misik@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Dana Šílená
	Tel.:	+420 724 179 203
	E-mail:	d.silena@spucr.cz

	Adresa:	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „Příkazce“)	
a
Příkazník: 
TAREKA s.r.o.
Sídlo:	Palackého 351/6, 390 01 Tábor
Zastoupený:	Ing. Václav Pivokonský
IČO: 	46679006
DIČ: 	CZ 46679006, je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	C 1475 vedená u KS v Českých Budějovicích
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	1533992/0300
Telefon/fax:	xxxxx
[bookmark: _Hlk170214387]e-mail:	xxxxx
ID DS: 	ebqn5j

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 1475.

(dále jen „Příkazník“)
(Příkazce a Příkazník dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.06.2024 Příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. I Smlouvy pro stavbu „Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“ a Příkazce se zavázal, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při předmětu plnění předmětu této smlouvy jsou již v této odměně zahrnuty.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Z důvodu extrémních srážek, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které v pětidenním úhrnu v období od 12.09.2024 do 16.09.2024 překročily 100 mm/m2, přičemž na měřící stanici Jistebnice (vzdálené 2 km od místa stavby) bylo naměřeno více než 170 mm/m2 srážek, došlo k zaplavení sanovaných plání účelové komunikace C48 a částečně účelové komunikace C69. Na základě vyhotoveného Vyjádření a doporučení (číslo zprávy V171 – 2024; zaevidované u Objednatele pod č.j. SPU 406821/2024), přizvané nezávislé akreditované silniční laboratoře ESLAB, spol. s r.o., je nutné po vyschnutí plání provést zkoušky únosnosti pláně, stanovit míru poškození plání a odebrat vzorky pro stanovení receptury pro sanaci pláně. Tyto výše uvedené úkony jsou časově náročné a z tohoto důvodu byl mezi Smluvními stranami Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 659-2024-505101 dohodnut posun termínů předání díla.
2. Vzhledem k tomu, že doba realizace Smlouvy, jež je předmětem tohoto Dodatku, je vázána na dobu realizace Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 659-2024-505101, byl z výše uvedeného důvodu dohodnut posun termínu uvedený v čl. II. odstavce 2.3. Smlouvy:
Předpokládaná doba realizace stavby je
původní termín:		07-11/2024
nový termín:		07/2024-30.04.2025





Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Příkazce.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Za Příkazce: 	Za Příkazníka: 
Místo: Tábor	Místo: Tábor
29.10.2024	31.10.2024
	
elektronicky podepsáno                                                      elektronicky podepsáno


…………………………………… 	……………………………………
Ing. David Mišík	Ing. Václav Pivokonský
vedoucí Pobočky Tábor	jednatel
Státní pozemkový úřad			TAREKA s.r.o.
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