[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 845/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	EMRITER v.o.s.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Hálkova 224, 430 01 Chomutov
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]manažer stavby:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]IČO:	48268119
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]DIČ:	CZ48268119
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]číslo účtu:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]zápis v obchodním rejstříku: oddíl A, vložka 3993
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark99]změnu předmětu díla

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
[bookmark: bookmark100]16.9.2024,
b) [bookmark: bookmark101]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
c) [bookmark: bookmark102]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
16.9.2024. [bookmark: bookmark103]Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark104]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16.9.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark105]Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění: Nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: Nejpozději do 10.11.2024
c) [bookmark: bookmark106]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku: původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	555 500,- Kč
slovy: pět set padesát pět tisíc pět set korun českých.
nové znění: Celková smluvní cena bez DPH	620 500,- Kč
slovy: šest set dvacet tisíc pět set korun českých.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 16.9.2024
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele







společník
EMRITER v.o.s.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
