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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo číslo č. 739-2024-529101, uzavřené dne 14. 8. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2024, na provedení díla, zhotovení stavby (PRV) „Realizace VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Stará Role

zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, 
	ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek, 
	vedoucí Pobočky Karlovy Vary 	
Tel.:	+420 602 420 536		 
E-mail:	j.loufek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
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Zhotovitel:     
Jméno:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST	s.r.o.	
Sídlo:	Chebská 53, 356 58 Sokolov
zastoupený:	Martinem Vedralem, společník-jednatel
    tel./fax:	XXXXX, XXXXX
    e-mail:	XXXXX, XXXXX
    ID DS:	bigszj9
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX	   		
    tel./fax:	XXXXX, XXXXX
    e-mail:	XXXXX, XXXXX
    bankovní spojení:	Raiffeisen bank		
    číslo účtu:	693509001/5500			
    IČO:	252 33 866		
    DIČ:	CZ25233866 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266 

(dále jen „zhotovitel“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odst. 3.  
1. [bookmark: _Hlk72416864]PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínů plnění v Čl. V., odst. 4, písm. c), d) a 
V Čl. V odst. 5 Smlouvy.


2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Čl. V odst. 4. písm. c), d) a Čl. V odst. 5 se mění takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 
                 a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
                     		do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 
                  b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 
                      		do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 
                 c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 
                     		do 20. 11. 2024 

                 d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 
                     		do 6. 12. 2024 včetně kolaudace 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Příprava pláně - lhůta pro plnění do: 		   60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Položení podkladních vrstev - lhůta pro plnění do: 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Položení finálních vrstev - lhůta pro plnění do:        76 dnů od nabytí účinnosti smlouvy


2.2. Odůvodnění:
Ke změně termínů – lhůt pro dokončení stavebních prací, pro předání a převzetí dokončeného díla a lhůty pro plnění uzlového bodu – položení finálních vrstev, dochází z následujících důvodů:
· v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v době realizace, především nadměrných srážek v měsících září a říjen došlo k podmáčení podloží stavby, což znemožnilo průběžnou realizaci polní cesty a mělo vliv na termín dokončení stavebních prací.
· v důsledku očekávaných komplikací při podání žádosti o kolaudaci stavby a včasného vydání kolaudačního rozhodnutí. 
Příslušný stavební úřad (Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče MÚ Kraslice) trvá na podání kompletní žádosti o kolaudaci prostřednictvím „Informačního systému stavebních řízení“, který však stále nevykazuje plnou funkčnost. Z těchto důvodů bude posunut termín pro předání a převzetí dokončeného díla, včetně kolaudace.

- (§ 222 odst. 6 ZZVZ):
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
3.3	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
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3.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
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V Karlových Varech dne 31. 10. 2024	       V Sokolově dne 31. 10. 2024
	

	

	………………………………….
	…………………………………….

	Objednatel
Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
	Zhotovitel 
Martin Vedral 
společník – jednatel
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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