Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Vývoj kompozitních keramických membrán na bázi recyklovaných materiálů včetně jejich způsobu aplikace v oblastech čištění a recyklace průmyslových vod

Ev.č.:	FV20270

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	E.1.1
	Doplnění benchmarkingu
	ASIO, VŠB
	09/2017

	E.1.2
	Příprava laboratorních jednotek, nákup komponent
	ASIO
	11/2017

	E.1.3
	Příprava nemodifikovaných keramických membrán
	VŠB
	12/2017

	E.1.4
	Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy
	ASIO, VŠB
	Přechází do r. 2018

	                                                                          Rok 2018

	E.1.4
	Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy
	ASIO, VŠB
	01/2018

	E.2.1
	Charakterizace a modifikace MF membrán
	VŠB
	11/2018

	E.2.2
	Konstrukce laboratorní jednotky
	ASIO
	06/2018

	E.2.3
	Laboratorní testy vyrobených membrán
	VŠB, ASIO
	11/2018

	E.2.4
	Návrh pilotní jednotky
	ASIO
	11/2018

	E.2.5
	Návrh a výroba PVC housingů
	ASIO
	12/2018

	E.2.6
	Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy
	ASIO, VŠB
	Přechází do
r. 2019

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	E.2.6
	Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy
	ASIO, VŠB
	01/2019

	E.3.1
	Laboratorní testy vyrobených membrán
	VŠB, ASIO
	11/2019

	E.3.2
	Upscale housingů, vývoj nerezové varianty
	ASIO
	05/2019

	E.3.3
	Výroba pilotního zařízení
	ASIO
	08/2019

	E.3.4
	Modifikace supportů na UF membránu
	VŠB
	12/2019

	E.3.5
	Upscale a optimalizace výroby membrán
	VŠB
	11/2019

	E.3.6
	Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy
	ASIO, VŠB
	Přechází do
r. 2020

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	E.3.6
	Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy
	ASIO, VŠB
	01/2020

	E.4.1
	Vývoj výpočtového algoritmu pro návrhy MF/UF
	VŠB, ASIO
	09/2020

	E.4.2
	Standardizace výrobních postupů
	ASIO, VŠB
	11/2020

	E.4.3
	Pilotní testování lokalita 1
	ASIO
	04/2020

	E.4.4
	Pilotní testování lokalita 2
	VŠB, ASIO
	11/2020

	E.4.5
	Zpracování případových studií
	ASIO
	11/2020

	E.4.6
	Zpracování podkladů a tvorba závěrečné zprávy
	ASIO, VŠB
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